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Resumen 
El presente proyecto busca fortalecer la agricultura familiar de 243 familias 
campesinas de los municipios de Guamal, San Sebastián, Cerro San Antonio, Concordia, 
Pedraza, Pivijay, Salamina, Aracataca y Fundación en el Departamento de Magdalena, 
mejorando las condiciones técnicas, tecnológicas y de infraestructura para la producción 
del maíz. 
Para esto se establece el trabajo de un equipo multidisciplinar de profesionales en 
áreas referentes a la agronomía, psicología, trabajo social, gerencia de proyectos, 
mercadotecnia, administración e ingeniería que impartirán capacitación, apoyo y 
acompañamiento en el procedimiento de cultivo del maíz, en la producción de derivados 
de este y en la organización para la comercialización tanto del maíz como de los 
productos que a partir de este se obtengan. 
Este proyecto se enmarca en la metodología del PMI, cumpliendo con las 
normativas indicadas en la Guía PMBOK Quinta Edición. 
Teniendo como base el método PERT se estima la duración de la ejecución de este 
proyecto para 180 días calendario, el costo total es de $1.299.157.262 pesos, que serán 
producto de aportes de dos entidades estatales, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural y la Gobernación del Magdalena, con los cuales se llegara a un total de 218,7 
hectáreas cultivadas que producirán por 5.330.448 unidades de mazorcas, o  2.91 
toneladas efectivas de  maíz por mes por familia, para una oferta consolidada de 707.6 
toneladas efectivas mensuales, de estas el 4,91%  aproximadamente es 34.7 toneladas 
serán procesadas para la creación de masa y la elaboración de productos derivados del 
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maíz, es por esto que se dotará a las asociaciones de cultivadores con plantas de 4 
toneladas mensuales de capacidad. 
Para lograr estos objetivos se definió un plan de capacitaciones técnicas, apoyo 
psicológico y social en los cultivos y la producción, y acompañamiento para el 
desarrollo de asociaciones comercializadoras de los productos, que estarán conformadas 
por las mismas familias campesinas beneficiarias del proyecto. 
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1 Introducción 
Dada la problemática que enfrenta la población de 9 municipios del departamento 
del Magdalena, relacionados con altos niveles de desnutrición, baja calidad de vida y 
bajos niveles de ingresos, y dados los compromisos adquiridos por parte de Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) y la Gobernación del Magdalena, quienes 
incluyen en sus estrategias promover el desarrollo rural, la transformación del campo y 
crecimiento verde, focalizados en la población rural más pobre, se decide intervenir 
dicha población. 
A través de la ejecución del proyecto Plan de Fortalecimiento a la Agricultura 
Familiar en el Departamento del Magdalena, mediante la mejora de las condiciones 
tecnológicas y de infraestructura para la explotación del maíz se busca beneficiar a los 
municipios de Guamal, San Sebastián, Cerro San Antonio, Concordia, Pedraza, Pivijay, 
Salamina, Aracataca y Fundación, con el ánimo de mejorar los ingresos y la seguridad 
alimentaria de los hogares campesinos del Departamento de Magdalena. 
En este sentido, el hecho de que el proyecto abarque componentes como la siembra 
de maíz, transformación del maíz y comercialización de productos a base de maíz, 
denota las necesidades de contar con un equipo de trabajo altamente capacitado para 
brindar un buen acompañamiento técnico, hacer una selección de insumos y 
herramientas de calidad que garantice una buena producción y una duración significativa 
de la maquinaria, esto a su vez permitirá una continuidad en la producción. Además, los 
productos obtenidos serán comercializados para garantizar la sustentabilidad de la 
población, para que estos puedan tener aceptación en el mercado deben contar con 
estándares mínimos de higiene y calidad.  
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2 Objetivo General 
Fortalecer la agricultura familiar de los hogares campesinos del Departamento de 
Magdalena, por medio de la mejora de las condiciones tecnológicas y de infraestructura 
para la explotación del maíz en los municipios de Guamal, San Sebastián, Cerro San 
Antonio, Concordia, Pedraza, Pivijay, Salamina, Aracataca y Fundación. 
 Objetivos Específicos 2.1
 Fortalecer y consolidar las asociaciones. Mejorar la capacidad de negociación 
comercial a través del fortalecimiento y consolidación de las asociaciones como 
agentes de venta y centros de concertación. 
 Dotar de insumos y bienes la actividad agrícola. Dotar de insumos y equipos, así 
como mejorar la infraestructura para aumentar la productividad agrícola de los 
municipios intervenidos, específicamente en cultivos de maíz. 
 Capacitar y acompañar técnicamente. Tecnificar los procesos por medio del 
acompañamiento técnico orientado a procesos e inocuidad. 
 Brindar plan de asistencia psicosocial. Brindar a por lo menos un 30% de las 
familias beneficiarias asistencia sicosocial con enfoque diferencial. 
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3 Antecedentes  
Según las estadísticas del DANE, el departamento del Magdalena posee altos 
índices de pobreza e históricamente el Magdalena ha tenido altos índices de pobreza 
monetaria extrema, como lo señalan las Cifras Departamentales De Pobreza Monetaria y 
Desigualdad que publica el DANE. A pesar de que estas cifras han ido disminuyendo, 
siguen siendo elevadas. En los últimos tres años han sido: 2015 (12.5%), 2014 (13.6%) y 
2013 (15.6%). 
En el caso particular de la localidad que ocupa el desarrollo del presente proyecto, 
se trata de población rural con altos índices de pobreza multidimensional, lo que 
aumenta considerablemente el riesgo de que uno o más miembros de las familias 
presenten desnutrición. Esta población se encuentra asentada en el departamento del 
Magdalena, principalmente en los municipios de Guamal, San Sebastián, Cerro San 
Antonio, Concordia, Pedraza, Pivijay, Salamina, Aracataca y Fundación. 
Además del nivel I o los puntajes bajos en el SISBEN en que se encuentran, los 
califica con una alta vulnerabilidad la situación es muy difícil para los habitantes de las 
cabeceras municipales y lo que corresponde a los corregimientos, veredas, caseríos y 
parcelaciones se torna en demasía preocupante, siendo esto el caldo de cultivo que 
genera violencia; sin embargo, es tan alto el nivel de pobreza y vulnerabilidad referido a 
las cabeceras municipales del departamento; que todo ello, desborda la coherencia o la 
racionalidad, del por qué en pleno siglo XXI (época de tecnologías y globalización), 
están poblaciones enteras de Colombia en esta situación tan deprimente, indolente y 
cruel. 
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En la tabla 1, se hace una relación de las brechas de desarrollo del departamento del 
Magdalena según el Departamento Nacional de Planeación. 
Tabla 1. Brechas del desarrollo del departamento del Magdalena 
Sector Indicador Departamento Región Caribe País 
Educación 
Cobertura neta educción media 
(%2014) 
34,0% 36,9% 40,5% 
Pruebas saber 11 matemáticas (2014) 45,7% 47,80% 49,7% 
Tasa analfabetismo mayores a 15 años 15,6% 15,6% 9,1% 
Salud 
Tasa de mortalidad infantil – Fallecidos 
por mil nacidos vivos 
18,3% 12,9% 17,6% 
Cobertura vacunación DTP (2014) 93,7% 90,3% 90,3% 
Agua potable 
y saneamiento 
básico 
Cobertura total acueducto (2005) 
68,3% 71,0% 82,0% 
Vivienda 
Déficit cuantitativo de vivienda (2005) 16,3% 16,9% 12,9% 
Déficit cualitativo de vivienda (2005) 49,8% 44,5% 26,1% 
Fuente: Construcción del autor con base en Departamento Nacional de Planeación (Kit 
territorial). Ficha departamental de Magdalena, módulo territorial. 
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) ha manejado el sistema de 
convocatoria hace algún tiempo. En el periodo 2010-2014 específicamente, el 
Departamento del Magdalena tuvo una participación del 2,52% del presupuesto 
asignado, lo que se traduce en 47.308 millones de pesos. Esta convocatoria abarcó 
programas que tenían como finalidad la generación de condiciones productivas iniciales 
y las que tienen por objeto promover la competitividad y la productividad. Estas son: 
Alianzas Productivas, Oportunidades Rurales, Jóvenes Rurales, Vivienda de Interés 
Social Rural (VISR), Adecuación de Tierras, Asistencia Técnica y Mujer Rural. 
 Descripción Organización Fuente del Problema o Necesidad 3.1
La organización fuente del problema es el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural (MADR), la cual es una dependencia del gobierno de Colombia. Este debe 
cumplir las siguientes funciones (MADR, MADR - Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, 2017): 
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 Formular las políticas para el desarrollo del Sector Agropecuario, Pesquero 
y de Desarrollo Rural. 
 Orientar y dirigir la formulación de los planes, programas y proyectos que 
requiere el desarrollo del sector Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo 
Rural, y en general de las áreas rurales del país. 
 Presentar los planes y programas del sector que deban ser incorporados al 
Plan Nacional de Desarrollo. 
 Preparar y presentar al Congreso de la República, de acuerdo con la agenda 
legislativa del Gobierno Nacional, los proyectos de ley relacionados con las 
funciones del sector. 
 Definir, en coordinación con los Ministerios de Relaciones Exteriores y de 
Comercio Exterior, la negociación o convenios internacionales del sector. 
 Crear, organizar, conformar y asignar responsabilidades a grupos internos de 
trabajo, mediante resolución, teniendo en cuenta la estructura interna, las 
necesidades del servicio y los planes y programas trazados por el Ministerio, 
y designar al funcionario que actuará como coordinador de cada grupo. 
 Crear, conformar y asignar funciones, mediante resolución, a los órganos de 
asesoría y coordinación que considere necesarios para el desarrollo de sus 
funciones. 
 Dirigir y coordinar lo relacionado con el Control Interno Disciplinario. 
 Las demás previstas en la ley y las que por su naturaleza le correspondan o 
le sean delegadas por el presidente de la República. 
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3.1.1 Descripción general – Marco histórico de la organización. 
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural es un Ministerio de la República de 
Colombia tiene como objetivos primordiales la formulación, coordinación y adopción de 
las políticas, planes, programas y proyectos del Sector Agropecuario, Pesquero y de 
Desarrollo Rural. 
El Ministerio de Agricultura fue creado por la ley 25 del 8 de octubre de 1913 como 
"Ministerio de Agricultura y Comercio", por un proyecto de ley presentado al Senado 
por Rafael Uribe Uribe. El primer Ministro de Agricultura y Comercio fue Jorge Enrique 
Delgado. 
La institución permaneció nueve años hasta que la Ley 75 del 24 de diciembre de 
1947 dividió el Ministerio de Economía en dos: Ministerio de Industria y Comercio y 
Ministerio de Agricultura y Ganadería. 
3.1.2 Direccionamiento estratégico de la organización. 
El MADR, tiene la obligación, en el margen de sus competencias, de seguir los 
lineamientos que el Gobierno Nacional señale para el desarrollo del País. En este sentido 
el Gobierno Nacional estableció las Bases del Plan de Desarrollo Nacional 2014-2018 
“Todos por un Nuevo País, Paz, Equidad y Educación” como carta de navegación en el 
diseño y ejecución de las políticas públicas. El documento establece los pilares, las 
estrategias centrales y transversales, orientaciones, enfoques y criterios de focalización, 
e instrumentos de articulación. Los pilares son los de Paz, Equidad y Educación, los 
cuales contribuirán al desarrollo del país de forma independiente o coadyuvando a los 
acuerdos del Proceso de Paz. 
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Las estrategias son las de: Infraestructura y competitividad estratégica, movilidad 
social, transformación del campo y crecimiento verde, consolidación del Estado Social 
de Derecho y Buen gobierno, y la estrategia Envolvente del Crecimiento Verde (MADR, 
2015). 
Para realizar la focalización podrán ser utilizados uno o varios de los siguientes 
criterios, que determinarán los lineamientos específicos, bajo los cuales se orientará la 
ejecución de los planes, programas y proyectos: 
 Criterio de Cobertura Territorial: Las líneas de intervención contemplan 
diferentes mecanismos que conducen a beneficiar la población rural a nivel 
nacional. No obstante, es necesario considerar que prima el enfoque regional 
establecido en las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014 -2018 “Todos 
Por un Nuevo País: Paz, equidad, y educación”. Para el Cribe, se enuncia: 
“Caribe próspero y sin pobreza”. 
 Criterio Poblacional: Se focaliza la inversión en los pequeños productores 
del territorio y la población rural más pobre registrada en el Sistema de 
Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para programas 
sociales – SISBEN siendo para el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural una puntuación de 47.95 y el Registro Único de Víctimas – RUV, 
según el caso. El 30% de la población objetivo poblacional es víctima de la 
violencia, población con enfoque diferencial y población vulnerable. 
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural diseñó una estrategia de 
coordinación regional la cual denominó POBLADORES RURALES ARTICULADOS 
REGIONALMENTE CON LA NACIÓN - PARES, cuya finalidad es aumentar la 
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participación de las regiones en los recursos de los proyectos, políticas, planes y 
programas destinados para su atención y fortalecimiento, conforme a las necesidades de 
cada territorio y en coordinación con sus autoridades públicas y actores locales (MADR, 
2015). Para cada departamento se priorizaron actividades pecuarias que apuntaran al 
incremento de la productividad y disminución de los índices de pobreza extrema, 
partiendo de la caracterización de la vocación y usos de suelos. 
Adicionalmente, teniendo en cuenta el Plan de Gobierno del Magdalena 2016-2019: 
“El Magdalena que queremos”, donde abordan el tema del desarrollo agroindustrial y 
señalan que los problemas que enfrente el departamento desde diferentes ejes. Los 
problemas que aplican para el caso del programa PARES son: Informalidad de la 
tenencia de la tierra, mal uso del suelo, pocas cadenas productivas establecidas, 
comercialización inadecuada por intermediación, no hay organización empresarial, naja 
asociatividad, entre otros. 
Dentro de las estrategias que plantea el Plan de Gobierno del Magdalena 2016-
2019: “El Magdalena que queremos”, se encuentra: erradicar la pobreza extrema de 
nuestro departamento, tenemos que reducir la brecha social de los municipios norte, 
ribereños, sur y centro de nuestro territorio; transformara el campo en el motor 
desarrollo y crecimiento económico y social; un Magdalena capaz de desarrollar su 
vocación Agroindustrial convirtiéndose en la despensa agrícola del Caribe (Gobernación 
del Magdalena, 2015). 
Ahora bien, teniendo que las políticas del Gobierno Colombiano, el programa 
PARES desarrollado por el MADR y la Gobernación del Magdalena se encuentran 
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alineadas, se pretende formular un proyecto que cumpla con los requisitos exigidos por 
el programa PARES y que beneficie a la población del Magdalena. 
3.1.2.1 Objetivos estratégicos de la organización. 
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural le compete dentro del marco de sus 
competencias desarrollar los siguientes objetivos: 
 Promover el desarrollo rural con enfoque territorial y el fortalecimiento de la 
productividad y competitividad de los productos agropecuarios, a través de 
acciones integrales que mejoren las condiciones de vida de los pobladores 
rurales, permitan el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, 
generen empleo y logren el crecimiento sostenido y equilibrado de las 
regiones. 
 Propiciar la articulación de las acciones institucionales en el medio rural de 
manera focal izada y sistemática, bajo principios de competitividad, 
equidad, sostenibilidad, multisectorialidad y descentralización, para el 
desarrollo socioeconómico del País. 
3.1.2.2 Políticas institucionales. 
 Cumplir satisfactoriamente con todas las obligaciones contractuales 
adquiridas en el tiempo y bajo el presupuesto especificado. 
 Brindar, a los beneficiarios del proyecto, acompañamiento técnico, insumos, 
equipos y herramientas de calidad que satisfagan sus necesidades, con el fin 
de obtener un buen nivel de satisfacción por parte de ellos. 
 Establecer una mejora constante en cada uno de los procesos involucrados 
en el desarrollo del servicio. 
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3.1.2.3 Misión, Visión y Valores. 
 Misión: Formular, Coordinar y Evaluar las políticas que promuevan el 
desarrollo competitivo, equitativo y sostenible de los procesos agropecuarios 
forestales, pesqueros y de desarrollo rural, con criterios de 
descentralización, concertación y participación, que contribuyan a mejorar 
el nivel y la calidad de vida de la población colombiana (MADR, 2017). 
 Visión: Entidad líder en la formulación, gestión y coordinación de las 
políticas agropecuarias, pesqueras, forestales y de desarrollo social rural, 
que propendan por su armonización con la política macroeconómica y por 
una ejecución descentralizada, concertada y participativa (MADR, 2017). 
 Valores: Sobre los que se sostiene la estrategia de crecimiento y 
diferenciación en el servicio son: honestidad, transparencia, respecto, 
responsabilidad, compromiso, objetividad, lealtad, integridad, equidad, 
servicio y tolerancia. 
3.1.2.4 Estructura organizacional. 
En la siguiente ilustración se muestra la estructura organizacional del proyecto, 
donde el patrocinador encabeza la dirección de este. 
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 Figura 1.Estructura Organizacional.  Fuente: Construcción del autor. 
 
3.1.2.5  Mapa estratégico. 
En la siguiente ilustración se muestra la planeación estratégica con el fin de 
satisfacer los requerimientos, expectativas, necesidades y prioridades las partes 
interesadas, así como el cumplimiento del presupuesto asignado al proyecto.  
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 Figura 2.Mapa Estratégico Fuente: Construcción del autor. 
 
3.1.2.6 Cadena de valor de la organización. 
La cadena de valor es una herramienta de análisis estratégico, donde se identifica 
las actividades primarias de la organización para su competitividad, como se muestra en 
la siguiente ilustración: 
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 Figura 3.Cadena de Valor de la Organización. Fuente: Construcción del autor. 
4 Marco Metodológico 
A continuación, se describe los métodos, procedimientos y demás herramientas que 
se utilizarán para desarrollar el trabajo de grado. 
 Tipos y Métodos de Investigación 4.1
4.1.1 Tipo de investigación. 
Rebeca Landeau afirma que “por su carácter se tienen los estudios de tipo 
exploratorio, descriptivo y correlacional” y a su vez define que “los estudios descriptivos 
buscan medir conceptos o variables; así como, evaluar diversos aspectos de un universo, 
con la finalidad de identificar características o establecer propiedades importantes que 
permitan informar sobre el fenómeno estudiado. Estos estudios actúan en función de las 
realidades de los hechos, tales como las deducciones sobre los seres humanos, un grupo 
y una empresa. De este modo, aportan una descripción mesurada y concreta.”   
(Landeau, 2007). 
De acuerdo con lo anterior, se realizará un estudio de tipo descriptivo, ya que se 
tomarán datos relacionados con las condiciones de vida y características de la población 
en diferentes dimensiones, especialmente de la población que será atendida, habitantes 
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del departamento del Magdalena. A partir de esta información, se realizó un diagnóstico 
para comprender y explicar mejor la problemática enfrentada por este grupo. 
4.1.2 Método de investigación. 
El método de investigación analítico, Bernal lo define como “un proceso 
cognoscitivo, que consiste en descomponer un objeto de estudio separando cada una de 
las partes del todo para estudiarlas de forma individual” (Bernal, 2006). Asimismo, “este 
método es la base fundamental de los enfoques epistemológicos analíticos, que en la 
práctica utilizan el método hipotético deductivo, por eso vemos como al usarlo, se va 
descomponiendo la realidad al proceder a „delimitar el problema‟ en el tiempo, en el 
espacio y en cuanto a los diferentes factores (variables) que lo componen, de los cuales, 
a veces, se toman solo algunos para ser estudiados” (Hurtado & Toro, 2007). 
Según la teoría anterior, en el proyecto se realizará una investigación analítica-
descriptiva en donde se recopilará información de las distintas fuentes disponibles, se 
efectuarán análisis y diagnósticos para ir deconstruyendo los factores de la pobreza 
extrema que atraviesan los habitantes del departamento del Magdalena, analizando cada 
una de las dimensiones que componen este problema, como son: niveles de nutrición, 
niveles de ingresos, productividad, capacidades de negociación, tecnificación de 
cultivos, entre otras. 
 Herramientas para la Recolección de Información 4.2
Para la recolección de información se utilizará: 
 Búsqueda en los sitios web oficiales de las distintas instituciones como: 
Gobernación del Magdalena, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y 
Presidencia de la República. 
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 Análisis documental, bibliográfico y estadístico. 
 Asesorías con expertos en el desarrollo de proyectos de carácter social, 
específicamente en el área de agricultura, en los departamentos del Magdalena y 
del Atlántico. 
 Fuentes de Información 4.3
Las fuentes de información que se van a utilizar para estructurar el marco 
metodológico, marco conceptual y la formulación del proyecto en general, se describen 
a continuación y se clasifican de acuerdo con el nivel de incidencia que tendrán. 
Por un lado, se encuentran las fuentes de información primarias como: 
 Aplicación de fichas de caracterización en campo durante la etapa de inicial 
de ejecución. 
Por otra parte, se consultarán fuentes de información secundarias como: 
 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR - Manual para la 
cofinanciación de proyectos de la dirección de capacidades productivas y 
generación de ingresos para los pobladores rurales articulados 
regionalmente con la nación – PARES. 
 Gobierno de la República - Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. 
 Gobernación del Magdalena - Programa de Gobierno: El Magdalena que 
queremos. 
 DANE - Documento Sector Agroindustrial Proyecciones Censo DANE, 
2.015 y el Censo Nacional Agropecuario 2014. 
 Documentos técnicos relacionados con el cultivo de Maíz. 
 Bolsa Mercantil de Colombia – Boletín informativo: Bolsa y Commodities 
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 FENALCE – Cadena productiva del maíz según la SIC y Perspectiva de 
maíz y soya a 2022. 
 Supuestos y Restricciones para el Desarrollo del Trabajo de Grado 4.4
Para el desarrollo del proyecto, se tuvieron en cuenta los siguientes supuestos y 
restricciones:  
4.4.1 Supuestos. 
 Para garantizar la eficiencia y productividad del proyecto, se logrará una 
establecer vínculos participativos y colaborativos con entidades públicas 
como las UMATAS, salones de escuelas públicas, policía y otros agentes de 
seguridad del estado y se contará con la disponibilidad de carreteras y vías 
terciarias para la movilización en el departamento. 
 Se culminarán con éxito los diferentes compromisos para lograr el 
cumplimiento de indicadores que se tracen para la sostenibilidad del 
proyecto. 
 Las asociaciones beneficiadas del proyecto cuentan con unidades 
habitacionales cercanas al lugar donde cultivarán, de tal manera que 
garanticen la seguridad de los cultivos. 
 Por cada asociación beneficiada se debe haber al menos un acuerdo 
comercial suscrito, que garantice que los productos serán comercializados 
para lograr sostenibilidad. 
 Las condiciones climáticas son las apropiadas para iniciar el proceso de 
siembra de maíz, de lo contrario se podría ver afectado el normal desarrollo 
de las plántulas por exceso o por falta de lluvia. 
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4.4.2 Restricciones. 
 El desarrollo del proyecto tendrá una duración de 12 meses. 
 Las comunidades carecen de equipos adecuados de bombeo para riego, que 
si se instalan impactarían positivamente no sólo al grupo de beneficiarios, 
sino también a la comunidad circundante, ampliando así el espectro de 
beneficio social generado por este proyecto. 
 El número de unidades productivas beneficiadas será de 243. 
 Las asociaciones beneficiadas del proyecto cuentan con, al menos, una (1) 
hectárea de extensión para el establecimiento del cultivo. 
 Los beneficiarios deben certificar la propiedad o derechos de usos de los 
terrenos, garantizando su empleabilidad durante al menos 2 años. 
 El 30% de la población beneficiada debe pertenecer a grupos de población 
diferencial. 
5 Estudios y Evaluaciones 
 Estudio Técnico 5.1
Este apartado comprende todo lo relacionado con el funcionamiento y operatividad 
del proyecto. De esta manera, se verifica la posibilidad técnica de desarrollar el 
proyecto, y se determina el tamaño, localización, los equipos, insumos, personal, las 
instalaciones y la organización requerida. 
5.1.1 Diseño conceptual de la solución. 
Hoy por hoy, se están generando procesos de transferencia tecnológica proveniente 
de diversos lugares, ajenos de por sí, a las condiciones de producción en trópico que 
Agricultura familiar y seguridad alimentaria 33 
 
Colombia tiene y que en determinado momento, podrán convertirse en obstáculos para el 
logro de la tan buscada competitividad, pudiendo generar eventos no planificados 
indeseables, en lugar de mecanismos reales de estandarización de producción agraria; la 
estandarización ha de entenderse, no como la copia de modelos tal cual, sino la 
búsqueda de puntos de intersección común, que generen mejores desarrollos productivos 
y que redunden en mejoras sobre los esquemas de comercialización, la productividad y 
finalmente la rentabilidad.  
En Colombia, existen empresas dedicadas a la actividad agrícola, que han sido 
instituidas en su mayoría por personas con conocimiento empírico como parte de la 
herencia cultural recibida de sus antepasados, en donde, la información es extraída a 
través de sistemas de cognición y percepción, que les permite seleccionar la solución 
más apropiada y útil; este tipo de adaptaciones se conservan y se traspasan de 
generación en generación, a través de medios empíricos u orales que son conocimientos 
sobre suelos, clima, vegetación, animales y ecosistemas que suelen traducirse en 
estrategias multidimensionales (Vega, Grajales, & Afanador, 2014). El desarrollo de este 
proyecto permitirá un análisis y punto de partida para construir un modelo coherente con 
la realidad productiva del departamento del Magdalena aplicable a la cotidianidad del 
productor de maíz, respecto del uso de buenas prácticas agrícolas o la validación de las 
prácticas tradicionales como referente de diferenciación de productos. La semi-
tecnificación es un método que además de optimizar las distancias de siembra del 
cultivo, minimiza los riesgos fitosanitarios y aumenta los volúmenes de producción lo 
que permite adaptarse de mejor forma a las épocas lluviosas. 
En el departamento de Magdalena el maíz cultivado presenta bajo rendimiento, por 
lo tanto, existe baja capacidad de suministro de maíz choclo, cuya demanda va en 
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aumento. Mediante este proyecto se fortalecerá más esta línea dentro de la cadena del 
maíz y a la vez se le añadirá valor a través de la transformación del cereal en masa y 
bollos de mazorca, que son un componente importante de la dieta regional. El proceso 
estará orientado al fortalecimiento de lazos asociativos a través de la realización de 
operaciones comerciales y productivas conjuntas entre los beneficiarios, con la 
orientación permanente de expertos en temas de mercadeo, agricultura, asociatividad y 
sicosocial. 
5.1.2 Análisis y descripción del proceso. 
El ciclo de operación del proyecto es el siguiente: 
Asociación
Maizal
Mazorca
Heno
Forraje
Compost
Área de 
compostaje
Maíz y 
productos 
derivados
Mercado
Asistencia técnica, comercial, psicosocial y asociativa
 
 Figura 4.Ciclo de Operación del Proyecto. Fuente: Construcción del autor. 
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5.1.2.1 Componente técnico. 
La actividad que se busca promover es la producción de maíz choclo para 
autoconsumo, comercialización entero y agregación de valor a partir de la conversión de 
parte de la cosecha en masa de maíz lista para emplearse en cocina. 
Maíz para emplear: Maíz 5 de Syngenta, certificado. Es el más apropiado para 
choclo por características que favorecen la conservación del producto una vez ha sido 
cosechado. Está listo para cosecha, bajo las condiciones climáticas del caribe, entre 60 – 
90 días máximo. 
Producción esperada:  
- Mazorcas 
Se siembran 6 lotes de 1.500 m
2
 cada uno, con quince días de intervalo. La siembra 
se realiza a una distancia de 80 cm entre hileras y 20 cm entre plantas. Una (1) semilla 
por sitio, para una población de 9.375 plantas en un lote de 1.500 m
2
. Por volcamientos, 
pérdidas o semillas débiles se realiza una provisión del 10%, con lo cual la proyección 
de plantas productivas se sitúa en 8.437 por lote, y sabiendo que el estándar de 
producción por planta es de 1,3 mazorcas, se alcanzarían 10.968 unidades de mazorca 
para la venta por cada lote. 
Los 6 lotes sembrados ocuparán un área de 9.000 m2, los restantes 6.000 m
2
 se 
usarán: en la creación de lotes de relevo para permitir el descanso periódico de la tierra 
de los lotes ya usados y como espacio para el transporte de la cosecha que será entregada 
a la cooperativa para su comercialización; y del forraje que optativamente podrá ser 
henificado como alimento para ganado o compostado para devolverlo a la tierra. 
El ciclo que seguiría cada unidad productiva sería el siguiente: 
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Tabla 2. Ciclo de Unidad Productiva 
LOTE 1 2 3 4 5 6 
 Día 0  Siembra           
 Día 15    Siembra         
 Día 30      Siembra       
 Día 45        siembra     
 Día 60          Siembra   
 Día 75            siembra 
 Día 90  Cosecha           
 Día 95-100  Siembra           
 Día 105    Cosecha         
 Día 110-115    Siembra         
 Día 120      Cosecha       
 Día 125-130      Siembra       
 Día 135        Cosecha     
 Día 140-145        Siembra     
 Día 150          Cosecha   
 Día 155-170         Siembra   
 Día 165            Cosecha 
 Día 170-175            Siembra 
 Día 180   Cosecha           
Fuente: Construcción del autor.  
Para mejorar las probabilidades de que el ciclo se logre ejecutar tal como está 
planteado, se seguirán las prácticas agronómicas (siembra, manejo de plagas y control de 
malezas). En cuanto a la cosecha, por la poca extensión de los lotes, se realizará de 
forma manual, empleando las herramientas tradicionales del campesino. 
Con los anteriores datos, la producción mensual esperada por productor y total del 
proyecto sería la que se describe en la siguiente tabla: 
Tabla 3. Producción Mensual Mazorcas 
CONCEPTO VALOR 
Número de mazorcas por lote 10.968 
Lotes mensuales 2 
Total, mazorcas mensuales por productor 21.936 
Productores beneficiarios 243 
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PRODUCCIÓN MENSUAL TOTAL 
ESPERADA (Unidades de mazorca) 
5.330.448 
Fuente: Construcción del autor.  
- Masa y bollos de mazorca 
El 4.91% de la cosecha se destinará a este propósito. Teniendo en cuenta un peso de 
entre 0.2 y 0.3 gramos por cada grano de maíz y un promedio de 531 granos del cereal 
por mazorca, cada lote produciría 1.45 toneladas efectivas de maíz, por dos lotes 
mensuales serían 2.9 toneladas de maíz, por 243 productores la oferta consolidada sería 
de 707.6 toneladas efectivas mensuales. Ver siguiente tabla: 
Tabla 4. Producción Mensual Maíz 
CONCEPTO VALOR 
Número de mazorcas por lote 10.968 
Lotes mensuales 2 
Total, mazorcas mensuales por productor 21.936 
Granos promedio por mazorca 531 
Gramos por grano de maíz 0,25 
Kg maíz efectivo por productor mensual 2.912 
Productores beneficiarios 243 
PRODUCCIÓN MENSUAL TOTAL 
ESPERADA (Kg) 
707.617 
Fuente: Construcción del autor.  
El 4,91% de esta producción es 34.7 toneladas, entre 9 municipios que serán 
beneficiados, se requiere una capacidad de procesamiento por planta de 3.86 toneladas 
mensuales. Por tal razón se dotará a las asociaciones con plantas de 4 toneladas 
mensuales de capacidad, cuyos componentes son los descritos en el apartado de 
“Requerimientos para el desarrollo del proyecto”. 
5.1.2.2 Rendimientos productivos esperados (ton/has, kilos/has, etc.). 
La producción esperada tanto para las mazorcas de maíz choclo enteras, como para 
masa de maíz es de 73.120 mazorcas en promedio por hectárea. La cifra resulta de 6.66 
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lotes de 1.500 m2 por hectárea, con una producción de 10.968 mazorcas por lote. Es 
decir: 
Mazorcas por hectárea = 6.66 lotes por hectárea * 10.968 mazorcas por lote = 
73.120 mazorcas. 
5.1.2.3 Asistencia técnica y talleres de capacitación. 
La asistencia técnica facilitara fortalecer e incorporar herramientas para la 
producción sustentable y sostenible en términos agrofinacieros y ambientales, a través 
del conocimiento impartido por parte de los profesionales en los aspectos técnicos y 
ambientales del proyecto, en beneficio de los campesinos. 
La asistencia técnica se realizará in situ, efectuando un acompañamiento 
permanente a los beneficiarios del proyecto, para brindarles orientación y asesoramiento 
técnico en el manejo del sistema productivo del maíz. 
5.1.2.4 Mejora de la capacidad de negociación comercial y consolidación de las 
asociaciones 
- Técnicas de negociación 
Los comerciantes de cualquier tipo de bien se relacionan con distintos de agentes 
con los que suele darse una mayor o menor contraposición de intereses. Aunque en el 
sector agropecuario el mercado contribuye en gran medida a la fijación de precios, existe 
una serie de intermediarios que puede aprovecharse, como viene sucediendo, de la 
atomización de los pequeños productores para establecer precios de compra muy por 
debajo de los que paga el consumidor final. Es deber de los líderes de las asociaciones 
garantizar un mercado estable para los productos de sus asociados bajo condiciones de 
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intercambio que justifiquen el esfuerzo productivo de sus representados. Por ello en cada 
municipio se realizará un taller práctico grupal sobre técnicas de negociación comercial 
que tendrá el siguiente contenido: 
Taller 1: Bases de la negociación comercial - (Intensidad: 3 Horas) 
- Cómo definir los intereses de la asociación en la negociación que se aproxima 
- Cómo leer de forma más precisa los intereses de la contraparte 
- Cómo y dónde encontrar los criterios que sustentan la posición de la asociación 
frente a la negociación. 
- Logros mínimos, máximos e intermedios esperados en la negociación 
Taller 2: Durante la negociación comercial – (Intensidad: 3 Horas) 
- Tipos de negociadores y cómo manejarlos 
- Momentos y formas de exponer las propuestas de la asociación 
- Formalización de los acuerdos 
Adicionalmente se brindará un tercer taller enfocado en la consolidación de 
procesos asociativos clave para la coordinación de actividades logísticas y comerciales 
cuyo temario será el siguiente: 
Taller 3: Procesos asociativos clave – (Intensidad: 2 Horas) 
- Procedimientos comunicativos 
- Concertación y programación de actividades productivas 
- Procedimientos adecuados de tesorería para actividades comerciales conjuntas. 
- Conductos para la resolución de conflictos 
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5.1.2.5 Plan de asistencia psicosocial 
Se prestará al menos a 73 familias catalogadas dentro de al menos uno de los 
siguientes grupos poblacionales: Discapacitados, Afros, Indígenas y Víctimas. Las 
mismas harán parte del grupo de 243 beneficiarios del proyecto.  
El acompañamiento consta de dos fases, la primera es de talleres grupales y la 
segunda de acompañamiento individualizado a las familias. Para la fase de talleres se 
dividirá la población en dos grupos y se realizarán 3 talleres por grupo de 6 horas cada 
uno como se muestra en la siguiente tabla:  
Tabla 5. Plan de Asistencia Psicosocial 
No. Taller TEMÁTICA OBJETIVOS DE LA TEMÁTICA 
1 
Fortaleciendo mi 
Autoestima 
Orientar en el participante un proceso de auto 
reconocimiento de su ser, a través de una serie de 
herramientas que le permitan identificar características de sí 
mismo y mejorar sus habilidades personales ganando más 
seguridad, confianza, y conocimiento de sí mismo 
Desarrollo de las 
relaciones 
personales y 
manejo de 
conflictos 
Brindar herramientas prácticas que permitan a los y las 
participantes manejar los conflictos interpersonales a partir 
de la comunicación asertiva y la estructuración y/o 
fortalecimiento de las relaciones tanto familiares como 
empresariales.  
2 
Claves para el 
éxito- Actitud 
Positiva 
Proporcionar las herramientas básicas para que los 
participantes logren adoptar una actitud positiva frente a las 
diversas circunstancias de la vida. 
Desarrollo de 
habilidades 
proactivas y 
liderazgo 
Lograr que los participantes desarrollen habilidades sociales, 
asertivamente, que se sientan capaces de tomar iniciativas, 
de gestionar, promover cambios positivos en su entorno y 
dar cumplimiento a sus metas 
3 
Comunicación 
Asertiva -
Desarrollo Y 
Educación 
Financiera 
Reconocer la importancia de la comunicación como un 
instrumento eficaz para la adquisición de habilidades 
sociales y productivas, por medio del desarrollo de 
actividades lúdico-pedagógicas 
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Proyecto de Vida 
Orientar el desarrollo del plan de vida personal, ayudando a 
visionar y a establecer metas a corto, mediano y largo plazo 
definidas en sus diferentes dimensiones.  
Fuente: Construcción del autor.  
 
A medida que los grupos finalicen su fase de talleres iniciará el acompañamiento 
individualizado a las familias. Cada una recibirá 4 vistas en las cuales se evaluará el 
estado de avance en la asimilación de las habilidades que se trabajaron durante los 
talleres y se harán recomendaciones para su mejor incorporación a la vida familiar. 
5.1.3 Definición del tamaño y localización del proyecto. 
Este es un proyecto de desarrollo social sostenido basados en el sector agraria con 
la producción semi tecnificada de cultivo y agro transformación en masa de maíz. Estará 
localizado en el departamento del Magdalena, en municipios que se indican en la 
siguiente tabla: 
Tabla 6. Municipios del Proyecto 
Departamento del Magdalena 
  
Guamal 
 
San 
Sebastián  
Cerro San 
Antonio  
Concordia 
 
Pedraza 
 
Pivijay 
 
Salamina 
 
Aracataca 
 
Fundación 
 
Fuente: Construcción del autor.  
 
El departamento del Magdalena por su posición astronómica se encuentra entre los 
11º36´58” Norte (Punta de Neguanje), 8º56´25” Norte (al sureste de El Banco en la Isla 
del Jobo sobre el río Magdalena) de latitud norte y 73º32´50” Occidente en el límite con 
Agricultura familiar y seguridad alimentaria 42 
 
el departamento de Cesar en el nacimiento del río Mamancana (Cuchilla de Ichachuí) y 
74º56´45” Occidente en una isla sobre el río Magdalena al oeste de la Ciénaga de 
Morena y al noreste del corregimiento de El Yucal en el departamento de Bolívar de 
longitud occidental, por lo tanto se encuentra ubicado en la zona tropical, cercana al 
ecuador, lo que determina su clima y biogeografía, con temperaturas promedio de 30ºC. 
Su perímetro es de 1.065 kilómetros y sus límites son: al norte con el Mar Caribe, al 
sur con el departamento de Bolívar, al este con los departamentos de La Guajira y Cesar 
y al oeste con los departamentos de Atlántico y Bolívar; en este sentido, es uno de los 
doce departamentos con costas, en este caso, sobre el Mar Caribe (con una longitud de 
litoral de 220 km), lo que brinda unas ventajas de localización especiales para la 
inserción nacional en el comercio mundial. En las siguientes figuras se muestra la 
localización del departamento del Magdalena y cada uno de los municipios en cuestión. 
 
 Figura 5.Departamento del Magdalena. Fuente: Captura tomada de Google Maps. 
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 Figura 6.Municipio de Guamal. Fuente: Captura tomada de Google Maps. 
 
 
 Figura 7.Municipio de Concordia. Fuente: Captura tomada de Google Maps. 
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 Figura 8.Municipio de Salamina. Fuente: Captura tomada de Google Maps. 
 
 Figura 9.Municipio de San Sebastián. Fuente: Captura tomada de Google Maps. 
 
 
 Figura 10.Municipio de Pedraza. Fuente: Captura tomada de Google Maps. 
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 Figura 11.Municipio de Aracataca. Fuente: Captura tomada de Google Maps. 
 
 
 Figura 12.Municipio de Cerro de San Antonio. Fuente: Captura tomada de Google 
Maps. 
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 Figura 13.Municipio de Pivijay. Fuente: Captura tomada de Google Maps. 
 
 
 Figura 14.Municipio de Fundación. Fuente: Captura tomada de Google Maps. 
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Actualmente, la población del departamento del Magdalena se proyecta en 
1´272.442 habitantes (2016), desagregados en 643.189 hombres y 629.253 mujeres. Por 
área de residencia, la población se distribuye 73,9% en cabeceras (940.498 habitantes) y 
26,1% en resto rural (331.944 habitantes), según proyección del DANE del Censo 
General de 2005. 
5.1.3.1 Fisiografía 
En el territorio del departamento del Magdalena se presentan tres unidades 
fisiográficas bien definidas. La primera comprende la faja bañada por el río Magdalena 
en una longitud de más de 200 km, se caracteriza por sus numerosas ciénagas, pantanos 
y playones, formados por los desbordamientos del río; el sector costanero comprendido 
en esta unidad es bajo, cenagoso cubierto de mangles se caracteriza por su fragilidad. 
La segunda región está formada por las extensas llanuras centrales, de relieve 
ondulado, bañadas por el río Ariguaní y sus afluentes, (estas dos primeras zonas son de 
influencia de los municipios donde reside la población beneficiaria); en ella se 
encuentran yacimientos petroleros en explotación y excelentes tierras de labor 
aprovechadas en diferentes cultivos y ganadería; en esta se encuentra una importante 
reserva forestal e hídrica.  
La tercera está constituida por la Sierra Nevada de Santa Marta, inmenso macizo 
aislado del sistema montañoso andino se levanta en la parte más septentrional del 
departamento, el litoral en este sector es muy accidentado, sobresalen los cabos la 
Aguja, San Agustín, San Juan de Guía; las puntas Betín, Brava, Castillete, Cal y Gaira; 
las bahías de Santa Marta y Taganga y la ensenada de Concha. 
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5.1.3.2 Hidrografía 
La red hídrica del Magdalena es abundante, y su distribución está determinada por 
el relieve; de la llanura central descienden corrientes hacia el sur y oeste al principal eje 
hidrográfico, el río Magdalena y sus ciénagas; al norte a la ciénaga Grande de Santa 
Marta y al oeste al río Ariguaní, a su vez tributario del Magdalena; el otro relieve donde 
se originan corrientes es la Sierra Nevada de Santa Marta, las cuales van en su mayor 
número al mar Caribe y algunos a la ciénaga Grande de Santa Marta. Los principales 
ríos son Fundación, Aracataca, Frío, Sevilla, Tucurinca; gran cantidad de ciénagas se 
encuentran en las proximidades del río Magdalena; las más importantes son las de Cerro 
de San Antonio, Chilloa, Grande de Santa Marta, Pajaral, Zárate, Sapayán y Zapatosa. 
5.1.3.3 Clima 
El clima del departamento del Magdalena es seco y sofocante, con temperatura 
media de 29°C, con excepción de la región montañosa donde se presentan todos los 
pisos térmicos, desde el cálido en las partes bajas hasta el glacial en las cumbres de la 
Sierra Nevada de Santa Marta; los vientos alisios del noroeste ejercen además una 
decisiva influencia que modifica las altas temperaturas. La extensión total se distribuye 
en los pisos térmicos cálido, 20.082 km2, templado, 1.601 km2, frío, 710 km2 y piso 
bioclimático páramo, 795 km2. 
5.1.3.4 Economía 
La economía del departamento del Magdalena está centrada en las actividades 
agropecuarias, ganaderas, turísticas y portuarias. Los productos que se cultivan son el 
algodón, arroz, banano, palma africana, tabaco y algunos frutales. La ganadería es 
extensiva y tiene propósitos de cría, ceba y levante. La pesca se práctica en las ciénagas 
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y el mar. El turismo se concentra en Santa Marta y el Parque Tayrona, mientras que el 
comercio y los servicios están solo en la capital. 
5.1.3.5 Vías 
El Magdalena cuenta con una buena red vial que permite el transporte de pasajeros 
y carga entre la capital, los otros municipios del departamento y el resto del país. El 
departamento cuenta con un aeropuerto internacional, "Simón Bolívar" y pistas de 
aterrizaje en los municipios de Ariguaní, El Banco, Fundación, Guamal y Plato. Cuenta 
con varias cabeceras municipales situadas a orillas del río Magdalena, pero de ellos 
solamente El Banco tiene muelle fluvial y los demás apenas hacen el tráfico de lanchas a 
motor y pequeñas embarcaciones. Para las comunicaciones marítimas Santa Marta 
cuenta con un moderno muelle dotado de excelentes instalaciones en la bahía de Santa 
Marta que permiten un intenso movimiento portuario. En la bahía de Gaira termina el 
oleoducto del Zulia que tiene acondicionado un muelle petrolero. 
5.1.3.6 Demografía y etnografía 
Conforme a la población proyectada para 2015, los grupos étnicos en el 
departamento representan el 9,5% del total de habitantes. Las etnias indígenas en el 
Magdalena son Arhuaca, Kogui, Wiwa y Chimila, las cuales se encuentran organizadas 
en tres resguardos (Kogui-Malayo- Arhuaco, Arhuaco de la Sierra y Chimila de San 
Ángel). De otra parte, aunque la cantidad de hogares aumentó en 23 años de 181.994 
(1993) a 308.544 (proyección 2016), la tasa de crecimiento ha venido disminuyendo de 
un 3,24% entre 1993 y 1994 a un 1,83% entre 2014 y 2015, no obstante, se proyecta un 
leve repunte al 2016 de 2,01%. La cantidad de viviendas ocupadas aumenta de 169.443 
en 1993 a una proyección de 289.294 para 2016. 
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La proporción de personas por hogar ha venido cayendo de 5,7 en 1993 a una 
relación proyectada de 4,1 para 2016; la relación de personas por vivienda ocupada 
también ha venido cayendo, de 6,1 en 1993 a una proyección de 4,4 para 2016. De 
acuerdo con las proyecciones de hogares y viviendas del DANE, al 2016 se estima una 
diferencia de viviendas de 18.928 (sin especificar si son de interés social o no). 
La estructura demográfica del Magdalena muestra aún la clásica figura piramidal, 
de base ancha y angosta en la punta; no obstante, la base (grupos de edad más jóvenes) 
ha reducido su participación con el tiempo, de un 8% en promedio en 1973 a menos de 
un 6% proyectado para 2016. Incluso, los grupos de más de 25 años ganan participación 
en la estructura, lo cual es consistente con una sociedad que disminuye la proporción de 
personas por hogar, la disminución de niños por mujer y el aumento de la esperanza de 
vida al nacer. 
Por su parte, la relación de dependencia baja de 841,34 por 1.000 en 1985 a una 
estimada de 648,79 por 1.000 en 2015, incluso DANE la proyecta a 619,19 por 1000 
hacia el año 2025. 
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 Figura 15.Demografía del departamento del Magdalena. Fuente: Dane. 
 
5.1.3.6.1 Condiciones agroecológicas y vocación del suelo 
Todos los municipios incluidos en el proyecto son productores de maíz que en 
mayor parte se cosecha maduro con bajo contenido de humedad. De acuerdo con datos 
de la gobernación del Magdalena, durante el 2013, la producción del cereal fue la 
siguiente: 
Tabla 7. Producción de Maíz por Municipio año 2013 
MUNICIPIOS 
Toneladas Toneladas Toneladas 
Semestre A Semestre B Total 2013 
Aracataca 550 1.620 2.170 
Fundación 1.210 1.440 2.650 
Salamina 240 540 780 
Pivijay 990 1.320 2.310 
Cerro S.A. 480 780 1.260 
Concordia 660 360 1.020 
Pedraza 540 1.320 1.860 
San Sebastián 600 1.560 2.160 
Guamal 539 720 1.259 
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Fuente: Construcción del autor.  
Según el IGAC las vocaciones de estos suelos son: 
Tabla 8. Vocación de Suelos Municipio del Proyecto 
No. Municipios Clases de Suelos Vocación de Los Suelos 
1 Guamal (3-5)  (5-5) Agrícola (CTS)  y  Ganadería (ASP) 
2 San Sebastián (3-5)  (5-5) (6-5) Agrícola (CTS)  y  Ganadería (ASP) 
3 Cerro de San Antonio (4-5)  (5-5) Agrícola (CTS)  y  Ganadería (ASP) 
4 Concordia (5-5)  (6-5) Agrícola (CTS)  y  Ganadería (ASP) y (CPS) 
5 Pedraza (5-5)  (6-5) Agrícola (CTS)  y  Ganadería (ASP) y (CPS) 
6 Salamina (4-5)  (5-5) Agrícola  y  Ganadería (ASP) 
7 Pivijay (3-5) (4-5) (5-5) Agrícola (CTS)  y  Ganadería (ASP) 
8 Fundación (3-5) (4-5) (5-5) Agrícola (CTS)  y  Ganadería (ASP) y (CPI) 
9 Aracataca (3-5) (4-5) (5-5) Agrícola (CPS) y  (CPI)  y  Ganadería (ASP) 
Fuente: IGAC. Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 
 
Tabla 9. Clases de Suelo y Vocación 
Clases de Suelos Vocación de Los Suelos 
(3-5): Son suelos de relieve plano a 
ligeramente ondulado con pendientes 
menor al 12 %; con uso para una amplia 
gama de cultivos, ganadería extensiva y 
semintensiva 
(CTS): Son suelos de relieve plano hasta 
moderadamente inclinados con 
pendientes no superior al 12 %; con uso 
para la agricultura. 
(4-5): Son suelos de relieve ligeramente 
plano a fuertemente ondulado con 
pendientes menor al 25 %; con uso para 
cultivos limpios y ganadería. 
(CPI): Son suelos de relieve plano con 
pendientes hasta el 12 %; con uso para la 
agricultura. 
(5-5): Son suelos de relieve plano con 
pendientes menor al 3 %; con uso para la 
ganadería y se pueden utilizar para la 
agricultura. 
(CPS): Son suelos de relieve plano a 
ligeramente escarpado con pendientes 
hasta el 50 %; con uso para la agricultura 
y ganadería. 
(6-5): Son suelos de relieve ligeramente 
plano a ligeramente escarpado con 
pendientes menor al 50 %; con uso para 
agricultura, ganadería y forestal 
(CPS): Son suelos de relieve plano a 
ligeramente escarpado con pendientes 
inferior al 50 %; con uso 
agrosilvopastoril. 
Fuente: IGAC. Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 
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5.1.4 Requerimientos para el desarrollo del proyecto. 
5.1.4.1 Equipos. 
Las inversiones también se dirigirán a la adquisición de guadañadoras y otros 
equipos menores. Adicionalmente se instalará una planta de procesamiento de maíz en 
cada municipio, que estará a cargo de la asociación beneficiaria y constará de los 
siguientes elementos: 
Tabla 10. Equipos Suministrados 
COMPONENTE 
CANTIDAD POR 
MUNICIPIO 
TOTAL, 
PROYECTO 
Congelador Indufrial mod.IBD-216 216 
litros blanco 
2 18 
Estufa Semi-industrial 3 fogones 2 18 
Molino eléctrico 1 hp 4 36 
Mesa de trabajo en Acero 1.50x80 4 36 
Olla 50x50 6 54 
Espumadera mango de madera Número 20 6 54 
Bandeja en acero 20 180 
Cuchara grande para servir en acero 8 72 
Tenedor grande cocina 6 54 
Cuchillo Chef 22920-007 2 18 
Ponchera de aluminio número 58 8 72 
ponchera plástica 30 litros 14 126 
Balde con Tapa de 12 Litros 4 36 
Basculas, balanzas, Sistemas De Pesaje 2 18 
Material de empaque, película plástica 
grado alimenticio y cajas de cartón 
2 18 
Fuente: Construcción del autor.  
5.1.4.2 Insumos. 
- Semillas 
Se requerirán cerca de 14,7 millones de semillas para sembrar las 218,7 hectáreas 
efectivas contempladas en la propuesta. Para producir el maíz de forma escalonada se 
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sembrará por lotes de 1.500 m2 cada uno, cada lote requiere 9.375 semillas, cada familia 
siembra 6 lotes durante el primer ciclo productivo y son 243 familias. Con esos datos se 
elabora la siguiente tabla descriptiva de la necesidad de semillas: 
Tabla 11. Semillas 
CONCEPTO VALOR 
(1) Sitios por lote 9.375 
(2) Número de lotes por familia 6 
(3) Número familias 243 
TOTAL, SEMILLAS (1)*(2)*(3) 13.668.750 
Fuente: Construcción del autor.  
- Fertilizantes 
Para mejores resultados, los fertilizantes se aplican en 3 fases 1) Siembra (Triple 15 
+ sulfato de amonio), 2) a los 25 días de la germinación (Cloruro de potasio + Urea) y 3) 
a los 40 días foliar, para mejorar formación del grano y características nutricionales 
(Boro + Zinc + Nitrato de Potasio). Las cantidades requeridas en el proyecto para cada 
complemento son: 
En la siembra: 
Tabla 12. Fertilizantes en la Siembra 
CONCEPTO VALOR 
(1) Plantas por lote 9.375 
(2) Número de lotes por familia 6 
(3) Número familias 243 
(4) Gramos 15-15-15 por planta 2 
(5) TOTAL 15-15-15 en siembra (1)*(2)*(3)*(4) – Gramos 27.337.500 
(6) Gramos sulfato amonio por planta 3 
(7) TOTAL sulfato amonio en siembra (1)*(2)*(3)*(6) 41.006.250 
TOTAL, FERTILIZANTE EN SIEMBRA (5)+(7) – Gramos 68.343.750 
Fuente: Construcción del autor.  
A los 25 días: 
Agricultura familiar y seguridad alimentaria 55 
 
Tabla 13. Fertilizantes a 25 días 
CONCEPTO VALOR 
(1) Plantas por lote 9.375 
(2) Número de lotes por familia 6 
(3) Número familias 243 
(4) Gramos Cloruro de Potasio 2 
(5) TOTAL cloruro 25 días (1)*(2)*(3)*(4) – Gramos 27.337.500 
(6) Gramos sulfato amonio por planta 3 
(7) TOTAL urea 25 días (1)*(2)*(3)*(6) 41.006.250 
TOTAL, FERTILIZANTE 25 días (5)+(7) – Gramos 68.343.750 
Fuente: Construcción del autor.  
A los 40 días: 
Tabla 14. Fertilizantes a 40 días 
CONCEPTO VALOR 
(1) Hectáreas sembradas 218,7 
(2) Litros por hectárea 1 
(3) Total litros Boro - Zinc (1)*(2) 218,7 
(4) Kilogramos Nitrato Potasio/hectárea 2 
(5) TOTAL Nitrato de potasio (1)*(2)*(3)*(4) – Kg 437,4 
Fuente: Construcción del autor.  
- Para el control de malezas: 
Para eliminar la maleza de los terrenos que se van a trabajar se requiere, previo a la 
siembra, la aplicación de herbicida genérico glifosato (Roundup) con un consumo 
máximo de 2 litros por hectárea. Es habitual que se presente de nuevo maleza 
aproximadamente 15 días después de la germinación, para cuyo control se usa Atrazina, 
que se emplea diluido al 0.75% en agua a razón de 150 gramos por hectárea + Amina 
480 1 Litro por hectárea. De acuerdo con estos datos se realiza el siguiente cálculo de las 
necesidades de estos dos insumos en el proyecto: 
Pre-siembra: 
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Tabla 15. Herbicidas en la Siembra 
CONCEPTO VALOR 
(1) Hectáreas sembradas 218,7 
(2) Litros Roundup por hectárea 2,0 
TOTAL, HERBICIDA REQUERIDO (1)*(2) 437,4 
Fuente: Construcción del autor.  
 
A los 15 días: 
Tabla 16. Herbicidas a 15 días 
CONCEPTO VALOR 
(1) Hectáreas sembradas 218,7 
(2) Litros Amina por hectárea 1,0 
(3) TOTAL AMINA REQUERIDA (1)*(2) – Litros 218,7 
(4) Kilogramos Atrazina por hectárea 1,5 
(5) TOTAL ATRAZINA REQUERIDA – Kilogramos 328,1 
Fuente: Construcción del autor.  
- Para el control de insectos 
El cultivo del maíz es atacado por varias especies de insectos, pero los más 
importantes pueden ser los gusanos cortadores (barrenador y gusanos del choclo) que se 
transforman en plagas una vez colonizan un cultivo. Para su control se empleará 
plaguicida basado en leuferón, a razón de 250 cc por hectárea por aplicación con un 
máximo de 2 aplicaciones si la plaga persiste. 
Tabla 17. Insecticidas 
CONCEPTO VALOR 
(1) Hectáreas sembradas 218,7 
(2) Litros de leuferón por hectárea 2 aplicaciones 0,50 
(3) TOTAL LEUFERÓN REQUERIDO 
(1)*(2) – Litros 
109,4 
Fuente: Construcción del autor.  
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5.1.4.3 Infraestructura. 
Los bienes públicos y privados necesarios para garantizar la eficiencia y productividad 
son: 
 Públicos: 
. Sedes de la UMATA para la realización de reuniones con líderes de 
asociaciones. 
. Salones de escuelas públicas para la realización de talleres y capacitaciones 
grupales. 
. Carreteras y vías terciarias para el transporte de insumos y productos y la 
movilización de los equipos de apoyo técnico al campesino. 
. Fuentes estables de agua para las comunidades beneficiarias. 
. Policía y otros agentes de seguridad del estado para garantizar la seguridad del 
equipo ejecutor de la propuesta, así como prevenir hurtos de equipos, insumos 
y/o productos durante su movilización por las vías del departamento. 
 Privados: 
. Casas campesinas y sedes de las asociaciones de campesinos de los municipios a 
intervenir. 
. Infraestructura básica para la recolección y conducción de agua desde las fuentes 
públicas disponibles hasta los cultivos. 
. Terrenos de al menos 1 hectárea de extensión disponibles para el establecimiento 
de los cultivos de maíz (su propiedad o derecho de uso debe estar debidamente 
formalizado, garantizando su empleabilidad durante al menos 2 años contados a 
partir del inicio de labores en cada predio). 
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. Unidades habitacionales próximas al lugar de los cultivos, que permitan ejercer 
vigilancia permanente de la plantación. 
. Transporte y hospedaje para el traslado del personal, tanto a los cultivos como a 
los lugares donde se desarrollarán las capacitaciones. 
5.1.4.4 Personal. 
La asistencia técnica se brindará durante todo el ciclo del proyecto y estará a cargo 
del equipo técnico este conformado por: 
- Ingeniero agrónomo y técnicos agrícolas, los cuales realizaran el seguimiento 
técnico, concertación, asesorías, asistencia técnica, capacitación, acompañamiento 
técnico y el seguimiento total del proyecto. 
- Profesionales Socio Administrativos, los que realizaran capacitaciones y 
acompañamiento a los beneficiarios en los aspectos administrativos y organizacionales. 
5.1.5 Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado 
 
 Figura 16.Mapa de procesos de la organización. Fuente: Construcción del autor. 
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 Estudio de Mercado 5.2
El siguiente estudio analiza y establece la población, demanda y oferta que 
justifican la realización del proyecto. 
5.2.1 Población. 
Según el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE 
ESTADISTICA (DANE), para el año 2015 el departamento del Magdalena cuenta con 
una población de 1.259.667 habitantes repartidos así:  926.935 pobladores urbanos y 
332.732 habitantes de las zonas rurales, es decir que el 26% de su población se 
encuentra en el campo. 
El índice más alto de pobreza se presenta en las zonas rurales, según el DANE para 
el 2012, de los más de 600.000 habitantes del Magdalena que no tienen sus Necesidades 
Básicas Satisfechas, un poco más del 64% se encuentra en las zonas rurales. 
Tabla 18. Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI, por total, cabecera y resto, según 
departamento y nacional. 
Nombre Departamento 
Personas en NBI 
Cabecera Resto Total 
Prop (%) cve (%) Prop (%) cve (%) Prop (%) cve (%) 
MAGDALENA 40,08 1,20 64,68 0,83 47,68 0,78 
Fuente. DANE. 
Aunque el departamento del Magdalena ha venido disminuyendo su Incidencia de 
la Pobreza Extrema, pasando de 13,6% en el 2014 al 12,5% en el 2015 según DANE, 
esta sigue estando muy por encima del promedio nacional. 
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 Figura 17.Incidencia de la Pobreza Extrema 2014 -2015.Fuente: DANE, cálculos 
con base GEIH. 
 
5.2.2 Dimensionamiento de la demanda. 
La actividad económica predominante en la zona rural del departamento del 
Magdalena es la agropecuaria, en el 87,9% de las viviendas rurales desempeñan este tipo 
de actividad, de estas, el 63,1% agrícola, el 97,6% pecuaria y el 2,7% piscícola, la 
mayoría de las viviendas simultáneamente ejecuta 2 o 3 actividades. 
 
 Figura 18.Unidades Censales con Actividad Agropecuaria Asociada. Fuente. DANE 
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 Figura 19.Unidades Censales con Actividades Agrícolas Asociadas. Fuente. DANE 
 
La disponibilidad del maíz está fuertemente ligada a la seguridad alimentaria del 
país. La demanda del cereal es creciente y Colombia aún debe importar 3,4 millones de 
toneladas anuales para ayudar a cubrir el déficit del grano, según informe del Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural, presentado en Agro expo. 
Este informe también indica que de las 4 millones 107 mil toneladas que consumen 
los colombianos, el 85% son importadas, destinando un 77% a la industria de alimentos 
balanceados para consumo animal y, en una menor proporción, para el consumo 
humano. 
Inicialmente este proyecto está enfocado en atender a 243 familias de 9 municipios 
del departamento: 
Tabla 19. Población por Atender 
Municipio No Familias Promedio Habitantes (4 *familia) 
Aracataca 20 80 
Cerro San Antonio 20 80 
63,1% 
97,6% 
2,7% 
AGRICOLA PECUARIA PISCICOLA 
Unidades Censales con Actividades 
Agrícola, 
Pecuaria y Piscícola Asociadas 
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Municipio No Familias Promedio Habitantes (4 *familia) 
Concordia 20 80 
Fundación 15 60 
Guamal 20 80 
Pedraza 65 260 
Pivijay 35 140 
Salamina 25 100 
San Sebastián de Buenavista 23 92 
TOTAL 243 972 
Fuente: Construcción del autor.  
5.2.3 Dimensionamiento de la oferta. 
De la producción nacional del cereal (aproximadamente 616.000 toneladas) el 85% 
(unas 523.000 toneladas) proviene de pequeños productores con menos de 5 hectáreas 
cultivadas, esto y el gigantesco déficit aún presente entre la demanda y la cosecha del 
país convierten al maíz en una excelente alternativa para generar ingresos y mejorar la 
seguridad alimentaria de las familias campesinas. 
El 6 % del total de hectáreas de maíz sembradas en Colombia, 37.705, se 
encuentran en el departamento del Magdalena. El maíz es un producto alimentario 
básico y gracias al cumplimiento de los cupos de importación, su precio se sostendrá al 
alza, según información del Departamento de Registro y Análisis de Commodities de la 
Bolsa Mercantil de Colombia y FENALCE.  
Los buenos precios benefician a las familias productoras, sin embargo, la baja 
productividad y fallas técnicas en los procesos de siembra, cultivo y cosecha inducen a 
mayores pérdidas, esto atenta contra la capacidad de generación de ingresos para el 
sustento de las familias de pequeños productores y, por ende, en la seguridad alimentaria 
de sus miembros. 
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El departamento del Magdalena ofrece un amplio mercado para la venta de 
mazorcas y sus derivados por la presencia de explotaciones bovinas, avícolas, porcinas y 
piscícolas que demandan el maíz como insumo. Asimismo, la dieta tradicional de los 
pobladores de la región exige un alto consumo del grano y sus derivados. Los hogares, 
hoteles, restaurantes y otros establecimientos gastronómicos también son importantes 
consumidores del producto y adquieren el producto tanto en expendios de víveres como 
por pedido directo al productor. 
En este caso las asociaciones emplearán las tiendas de barrio como canal hacia el 
mercado de hogares como la venta directa para apuntar al de servicios turísticos y 
gastronómicos y a las procesadoras de alimento para consumo animal. 
La producción mensual esperada por productor y total del proyecto sería la que se 
describe en las siguientes tablas: 
Tabla 20. Producción Mensual Esperada (unidades de Mazorca). 
CONCEPTO VALOR 
Número de mazorcas por lote 10.968 
Lotes mensuales 2 
Total, mazorcas mensuales por productor 21.936 
Productores beneficiarios 243 
PRODUCCIÓN MENSUAL TOTAL ESPERADA (Unidades de mazorca) 5.330.448 
Fuente: Construcción del autor.  
Tabla 21. Producción Mensual Esperada (kg). 
CONCEPTO VALOR 
Número de mazorcas por lote 10.968 
Lotes mensuales 2 
Total, mazorcas mensuales por productor 21.936 
Granos promedio por mazorca 531 
Gramos por grano de maíz 0,25 
Agricultura familiar y seguridad alimentaria 64 
 
Kg maíz efectivo por productor mensual 2.912 
Productores beneficiarios 243 
PRODUCCIÓN MENSUAL TOTAL ESPERADA (Kg) 707.617 
Fuente: Construcción del autor.  
Tabla 22. Producción Anual Total Esperada (kg) 
PRODUCTO CANTIDAD 
Mazorcas de maíz choclo para la venta (Kg) 63.965.376 
Masa de maíz (Kg) 46.325,32 
Fuente: Construcción del autor.  
5.2.4 Precios. 
En la actualidad el precio del maíz está condicionado por variables externas, ya que 
la gran mayoría de maíz que se consume en el país es importada, sin embargo, los 
productores nacionales han encontrado un precio estable para la comercialización. En el 
Boletín Diario de Precios de Corabastos se encuentran precios de referencia de la mayor 
central de abastos del país.  
Boletín Diario de Precios 
12 de diciembre del 2017 
 GRANOS Y PROCESADOS Actualizado el: 2017-12-12 
Nombre Presentación Cantidad Unidad 
$ Cal. 
Extra 
$ Cal. 
Primera 
Valor x 
Unidad 
Gran. 
Superficies 
MAIZ AMARILLO 
DURO 
BULTO 50.00 KILO $ 62,000 $ 62,000 $ 1,240 $ 80,000 
MAIZ BLANCO DURO BULTO 50.00 KILO $ 95,000 $ 95,000 $ 1,900 $ 105,000 
MAIZ PIRA 
IMPORTADO 
BULTO 25.00 KILO $ 60,000 $ 60,000 $ 2,400 $ 60,000 
MAIZ PORVA BULTO 50.00 KILO $ 260,000 $ 260,000 $ 5,200 $ 170,000 
MAIZ TRILLADO 
PETO 
BULTO 50.00 KILO $ 60,000 $ 60,000 $ 1,200 $ 90,000 
 Figura 20.Boletín Diario de Precios CORABASTOS. Fuente: Corporación de 
Abastos CORABASTOS S.A. Listado de Precios 12 de diciembre de 2017. 
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Teniendo en cuenta las diferentes variables que inciden en la definición del precio 
del maíz que se producirá en la región y los precios vigentes en el mercado, según su 
presentación, los precios mínimos de venta para el maíz serán:  
Tabla 23. Precios del maíz producido. 
Producto Precio (pesos colombianos) 
Precio Unitario de Venta Mazorca (unidad) $                150 
Precio Unitario de Venta Masa de Maíz (kg)  $             1.500 
Fuente: Construcción del autor.  
5.2.5 Punto equilibrio oferta – demanda. 
Para establecer el punto de equilibrio oferta -demanda del maíz es necesario tener 
en cuenta la información acerca de producción interna, importaciones y consumo 
nacional de maíz. 
Tabla 24. Consumo Nacional de Maíz Amarillo (miles de ton.) 
PRODUCCIÓN 
2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton 
Maíz Amarillo 531 1.100 968 980 1.086 979 786 1.088 1.050 990 582 616 
IMPORTACIONES Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton 
Maíz Amarillo 1.769 2.300 3.128 3.101 3.185 2.966 3.434 2.704 3.122 3.508 3.913 3.491 
CONSUMO 
APARENTE 
Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton 
Maíz Amarillo 2.300 3.400 4.096 4.082 4.270 3.945 4.220 3.792 4.172 4.498 4.495 4.108 
Fuente: Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas. 
FENALCE. Indicadores Cerealistas.2015. 
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 Figura 21.Producción y Consumo de Maíz Colombia. Fuente: Federación Nacional 
de Cultivadores de Cereales y Leguminosas. FENALCE. Indicadores 
Cerealistas.2015. 
 
Según los datos suministrados por FENALCE, solo el 15% del maíz que se 
consume en el país es producido en Colombia, la estimación del punto de equilibrio en 
el precio considera primordialmente el precio del maíz importado y de los costos de su 
producción, según este análisis el precio del maíz para el presente proyecto es de $ 150 
pesos por unidad de mazorca de aproximadamente 200gr, es decir el kg de maíz sin 
procesar $750 pesos y $1500 pesos por kg de masa de maíz, esto permite tener unas 
utilidades razonables y está dentro del rango de precios actual en el país.  
Tabla 25. Precios Promedio Anuales Maíz Colombia (2006 – 2015). 
Año 
Precio Promedio 
Ton. 
Precio Promedio 
Kg 
2006  $            540.695,78   $                 540,70  
2007  $            584.326,00   $                 584,33  
2008  $            676.852,50   $                 676,85  
2009  $            628.069,92   $                 628,07  
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Año 
Precio Promedio 
Ton. 
Precio Promedio 
Kg 
2010  $            607.294,75   $                 607,29  
2011  $            746.783,33   $                 746,78  
2012  $            705.090,67   $                 705,09  
2013  $            673.162,08   $                 673,16  
2014  $            632.831,42   $                 632,83  
2015  $            710.933,83   $                 710,93  
Fuente: Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas. 
FENALCE. Indicadores Cerealistas.2015. 
 
 Figura 22.Precio Tonelada de Maíz Producido en Colombia. Fuente: Federación 
Nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas. FENALCE. Indicadores 
Cerealistas.2015. 
 
5.2.6 Técnicas de predicción (cualitativa y cuantitativa). 
Las   técnicas para realizar el estudio de mercado del proyecto serán aplicadas 
basándose en los antecedentes históricos de producción y ventas del maíz a nivel 
nacional.  
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Se realizará una investigación cuantitativa del mercado mediante técnicas 
estadísticas para cuantificar la información recolectada referente a la demanda y oferta 
del maíz a nivel nacional. De este modo los datos se obtendrán a través de entrevistas 
estandarizadas a una muestra de la población.  
 Estudio Económico-financiero 5.3
El siguiente es el Estudio Económico Financiero del Plan de Fortalecimiento a La 
Agricultura Familiar en El Departamento del Magdalena, que pretende desarrollarse con 
apoyo de institucional del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Gobernación 
del Departamento del Magdalena, para que mediante la mejora de las condiciones 
tecnológicas e infraestructura para la explotación del maíz en los municipios de Guamal, 
San Sebastián, Cerro San Antonio, Concordia, Pedraza, Pivijay, Salamina, Aracataca y 
Fundación, puedan aumentar los ingresos y mejorar la seguridad alimentaria de los 
hogares campesinos del departamento.  
Tabla 26. Costos Generales Proyecto. 
 Entidad 
Aportes (pesos 
colombianos) 
Tipo de Aporte 
Total, de Aportes (pesos 
colombianos) 
GOBERNACIÓN DEL 
MAGDALENA 
$   62.500.000 Bienes y servicios $   62.500.000 
MADR $1.236.656.695 Dinero $ 1.236.656.695 
TOTAL $ 1.299.156.695 
Fuente: Construcción del autor.  
5.3.1 Estimación de costos de inversión del proyecto.  
El Presupuesto estimado para la ejecución del Proyecto alcanza la suma de 
$1.299.156.695 pesos colombianos; a continuación, se muestra la desagregación del 
presupuesto: 
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Tabla 27. Presupuesto de Inversión del Proyecto 
ÍTEM 
Fecha 
Inversión 
(meses) 
Costo Inversión (pesos) Sub Totales por Mes 
Iniciación del proyecto. 
1 
$ 54.524.853 
$ 97.144.853 
Aprobación Acta de 
Constitución del proyecto. 
$ 8.000.000 
Estudios Sociales. $ 11.540.000 
Estudios Técnicos. $ 11.540.000 
Análisis de Mercados. $ 11.540.000 
Gestión de compras y 
adquisiciones. 
2 $ 354.345.602 $ 506.208.002 
Inicio del cultivo. 
3 
$ 60.744.960 
$ 337.472.012 
Acompañamiento Psicosocial. $ 91.117.440 
Asistencia Técnica, suministro 
de insumos y equipos. 
$ 337.472.012 
Capacitación en mercadeo y 
comercialización del maíz 
4 $ 276.621.463 $ 276.621.463 
Fin del cultivo 5 $ 69.155.366 $ 69.155.366 
Evaluación y cierre del proyecto  
6 
$ 6.000.000 
$ 12.554.999 Presentación de informes $ 4.588.499 
Aceptación del proyecto $ 1.966.500 
TOTAL $ 1.299.156.695 $ 1.299.156.695 
Fuente: Construcción del autor.  
Agricultura familiar y seguridad alimentaria 70 
 
 
 Figura 23.Plan de Inversión del Proyecto. Fuente: Construcción del autor. 
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5.3.2 Definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto. 
En la siguiente tabla se observan los costos de operación estimados para la ejecución del proyecto durante 5 años como está 
previsto. 
Tabla 28. Costos de Operación y Mantenimiento 
GASTOS 
OPERATIVOS  
            
Administración 2%  $                97.490.933   $           97.490.933   $           194.981.866   $           201.221.285   $           207.660.367   $           214.305.498   $           221.163.274  
Ventas 2%  $                97.490.933   $           97.490.933   $           194.981.866   $           201.221.285   $           207.660.367   $           214.305.498   $           221.163.274  
Depreciación del 
Periodo 0,9%  $                43.870.920   $           43.870.920   $             87.741.840   $             90.549.578   $             93.447.165   $             96.437.474   $             99.523.473  
Fuente: Construcción del autor.  
5.3.3 Flujo de caja. 
Tabla 29. Bases de Calculo Producción de Maíz.  
BASES DE CÁLCULO 
PRODUCTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Mazorcas de maíz choclo (Kg) 60.824.676,04 60.824.676,04 60.824.676,04 60.824.676,04 60.824.676,04 
Masa de maíz (Kg) 416.927,92 416.927,92 416.927,92 416.927,92 416.927,92 
PVU mazorcas (Var IPC 3,2% anual) 150 154,80 159,75 164,87 170,14 
PVU masa maíz (Var IPC 3,2% anual) 1.500 1548,00 1597,54 1648,66 1701,41 
Costo de venta mazorca unidad 26 26,83 27,69 28,58 29,49 
Costo de venta masa de maíz Kg 850 877 905 934 964 
Fuente: Construcción del autor.  
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Tabla 30. Componentes del Costo 
COMPONENTES DEL COSTO 
INSUMOS PORCENTAJE 
Semillas, fertilizantes, 
herbicidas y plaguicidas 
72,60% 
Agua 12,50% 
Material de empaque 4,46% 
Mano obra 10,44% 
Fuente: Construcción del autor.  
Tabla 31. Estado de Resultados Proyectado. 
ESTADO DE RESULTADOS 
 
SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 TOTAL, AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
CUENTAS        
Mazorcas de maíz 
choclo  $          4.561.850.703   $     4.561.850.703   $        9.123.701.406   $       9.415.659.851   $       9.716.960.966   $     10.027.903.717   $     10.348.796.636  
Masa de maíz 
Kilogramos  $              312.695.940   $        312.695.940   $           625.391.880   $           645.404.420   $           666.057.361   $           687.371.197   $           709.367.075  
TOTAL, 
VENTAS 
 $          4.874.546.643   $     4.874.546.643   $        9.749.093.286   $     10.061.064.271   $     10.383.018.327   $     10.715.274.914   $     11.058.163.711  
                
Costo de ventas  $              967.915.154   $        967.915.154   $        1.935.830.309   $       1.997.693.493   $       2.061.593.002   $       2.127.580.655   $       2.195.709.932  
UTILIDAD 
BRUTA 
 $          3.906.631.488   $     3.906.631.488   $        7.813.262.977   $       8.063.370.778   $       8.321.425.326   $       8.587.694.259   $       8.862.453.779  
GASTOS 
OPERATIVOS 
              
Administración 2%  $                97.490.933   $          97.490.933   $           194.981.866   $           201.221.285   $           207.660.367   $           214.305.498   $           221.163.274  
Ventas 2%  $                97.490.933   $          97.490.933   $           194.981.866   $           201.221.285   $           207.660.367   $           214.305.498   $           221.163.274  
Depreciación del  $                43.870.920   $          43.870.920   $             87.741.840   $             90.549.578   $             93.447.165   $             96.437.474   $             99.523.473  
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ESTADO DE RESULTADOS 
 
SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 TOTAL, AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Periodo 0,9% 
UTILIDAD 
OPERATIVA 
 $          3.667.778.703   $     3.667.778.703   $        7.335.557.406   $       7.570.378.628   $       7.812.657.428   $       8.062.645.788   $       8.320.603.758  
Otros (Asistencia 
técnica)  $                56.377.523   $          56.377.523   $           112.369.367   $           116.404.976   $           120.171.705   $           124.058.969   $           128.070.626  
UTILIDAD 
ANTES DE 
IMPUESTOS 
 $          3.611.401.180   $     3.611.401.180   $        7.223.188.039   $       7.453.973.652   $       7.692.485.723   $       7.938.586.819   $       8.192.533.132  
Impuestos  $          1.083.420.354   $     1.083.420.354   $        2.166.956.412   $       2.236.192.096   $       2.307.745.717   $       2.381.576.046   $       2.457.759.939  
UTILIDAD 
NETA 
 $          2.527.980.826   $     2.527.980.826   $        5.056.231.627   $       5.217.781.557   $       5.384.740.006   $       5.557.010.774   $       5.734.773.192  
Fuente: Construcción del autor. 
Tabla 32. Flujo de Caja 
FLUJO DE CAJA 
RUBRO 
Periodo de 
Implementación del 
plan 
Primer año después del plan  
Total, del 1ª año 
después del plan 
Total, del 2° año 
después del plan  
Total, del 3° año 
después del plan  
Total, del 4° año 
después del plan  
Total, del 5° año 
después del plan  
1 semestre 2 semestre 
INGRESOS   1 2 3 4 5 
Ventas  $                                    -  $4.874.546.643   $   4.874.546.643   $      9.749.093.286   $    10.061.064.271   $     10.383.018.327   $     10.715.274.914   $     11.058.163.711  
Sub total  $                                    -  $4.874.546.643   $   4.874.546.643   $      9.749.093.286   $    10.061.064.271   $     10.383.018.327   $     10.715.274.914   $     11.058.163.711  
EGRESOS   
INVERSIÓN -$         1.299.156.695                
1. Compra de 
Materias Primas 
0  $ 749.519.960  $      749.519.960  $      1.499.039.920   $      1.547.009.197   $       1.596.513.492   $       1.647.601.924   $       1.700.325.186  
1.1. Semillas, 
fertilizantes, 
plaguicidas y 
herbicidas 
0  $ 607.553.011   $      607.553.011  $      1.215.106.022   $      1.253.989.415   $         1.294.117.077   $         1.335.528.823   $         1.378.265.746  
1.2. Agua 0  $ 104.606.235   $      104.606.235  $         209.212.470   $         215.907.268   $             222.816.301   $             229.946.423   $             237.304.708  
Agricultura familiar y seguridad alimentaria 74 
 
FLUJO DE CAJA 
RUBRO Periodo de 
Implementación del 
plan 
Primer año después del plan  Total, del 1ª año 
después del plan 
Total, del 2° año 
después del plan  
Total, del 3° año 
después del plan  
Total, del 4° año 
después del plan  
Total, del 5° año 
después del plan  
1.3. Material de 
Empaque 
0  $    37.360.714   $        37.360.714  $           74.721.428   $           77.112.514   $               79.580.114   $               82.126.678   $               84.754.732  
2. Pago de 
Mano de Obra 
0  $    87.329.918   $        87.329.918   $         174.659.836   $         180.248.950   $           186.016.917   $           191.969.458   $           198.112.481  
3. Gasto en 
Asistencia 
Técnica 
0  $    56.377.523   $         56.377.523   $         112.755.046   $         116.404.976   $           120.171.705   $           124.058.969   $           128.070.626  
4. Gastos 
Administrativos 
0  $ 194.981.866   $       194.981.866   $         389.963.731   $         402.442.571   $           415.320.733   $           428.610.997   $           442.326.548  
    4.1. 
Administración 
0  $    97.490.933   $         97.490.933  $         194.981.866   $         201.221.285   $             207.660.367   $             214.305.498   $             221.163.274  
    4.2. Ventas 0  $    97.490.933   $         97.490.933   $         194.981.866   $          201.221.285   $              207.660.367   $               214.305.498   $               221.163.274  
5. Otros gastos 
(Impuestos) 
0  $1.083.420.354   $    1.083.420.354   $      2.166.956.412   $       2.236.192.096   $       2.307.745.717   $       2.381.576.046   $       2.457.759.939  
Sub total -$          1.299.156.695  $2.171.629.621   $    2.171.629.621   $      4.343.374.945   $       4.482.297.790   $       4.625.768.564   $       4.773.817.393   $       4.926.594.781  
INGRESOS 
NETOS 
(Ingresos - 
Egresos) 
-$          1.299.156.695   $2.702.917.022   $    2.702.917.022   $      5.405.718.341   $       5.578.766.481   $       5.757.249.763   $       5.941.457.521   $       6.131.568.930  
Fuente: Construcción del autor. 
5.3.4 Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos. 
Las fuentes de financiación para la realización del proyecto son únicamente entidades gubernamentales, del orden nacional el 
principal aportante es el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia, con el 95,18% del presupuesto total del proyecto y 
por parte de los entes territoriales la Gobernación del Magdalena que aporta el 4, 82% restante.  
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Tabla 33. Fuentes de Financiación del Proyecto 
Entidad Aportes (pesos colombianos) Tipo de Aporte Total, de Aportes (pesos colombianos) 
GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA $ 62.500.000 Bienes y servicios $ 62.500.000 
MADR $ 1.236.656.695 Dinero $ 1.236.656.695 
TOTAL $ 1.299.156.695 
Fuente: Construcción del autor.  
5.3.5 Evaluación financiera del proyecto.  
En la siguiente tabla se puede observar la evaluación financiera del proyecto, indicadores de rentabilidad o de beneficio-costo o de 
análisis de valor o de opciones reales: 
Tabla 34. Relación Beneficio – Costo 
 
Primer año después del plan  
Total, del 1ª año 
después del plan 
Total, del 2° año 
después del plan  
Total, del 3° año 
después del plan  
Total, del 4° año 
después del plan  
Total, del 5° año 
después del plan   1 
SEMESTRE 
2 
SEMESTRE 
 
RELACIÓN 
COSTO/BENEFICIO 
2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 
Fuente: Construcción del autor 
DTF 6,17% 
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Tabla 35. Valor Actual Neto, Tasa Interna de Retorno, Periodo de Recuperación Normal y Periodo de Recuperación Dinámico 
  
 1ª año después del 
plan 
 2° año después del 
plan  
3° año después del 
plan  
 4° año después del 
plan  
5° año después del 
plan    
  
BN -$          1.299.156.695   $     5.405.718.341   $        5.578.766.481   $       5.757.249.763   $       5.941.457.521   $       6.131.568.930  
VABN -$          1.299.156.695   $     5.091.568.560   $        4.949.194.802   $       4.810.714.886   $       4.676.120.854   $       4.545.299.740  
VAN $ 18.956.653.661,23 
TIR 419,17% 
PRD 1 
PRN 1 
Fuente: Construcción del autor. 
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El mercado nacional para maíz está en constante crecimiento, la producción 
nacional aun no es suficiente para abastecer la demanda del producto, lo que abre una 
enorme oportunidad de ingreso en este mercado, además observando los resultados del 
Estudio Económico y Financiero realizado, los costos de producción, los márgenes de 
utilidad favorables para los beneficiarios, se puede decir que el proyecto es bueno para el 
desarrollo de la zona de influencia.  La TIR 419,17% y la relación Costo Beneficio de 
2,24 son muy buenos indicadores que sugieren una alta probabilidad de éxito del 
proyecto.  
 Estudio Social y Ambiental. 5.4
5.4.1 Descripción y categorización de impactos ambientales. 
Para el Proyecto “Plan de Fortalecimiento a La Agricultura Familiar en El 
Departamento del Magdalena,”, el cual se basa en la producción y comercialización del 
maíz y productos derivados por parte 243 de familias campesinas del departamento en 
218,7 hectáreas, durante 5 años, la Huella de Carbono obtenida es: 
5.4.1.1 Calculo de la huella de carbono. 
Tabla 36. Huella de Carbono del Proyecto 
HUELLA DE CARBONO PROYECTO  
ETAPA 
Emisión (Ton CO2) 
Combustible Energía Papel Fertilizante 
TOTAL, 
SIEMBRA 
TOTAL, ANUAL (2 
COSECHAS*AÑO) 
TOTAL, 
PROYECTO (5 
AÑOS) 
ESTUDIOS Y DISEÑO 9,78 0,092 0,10   9,98 19,95418856 99,77094278 
PREPARACIÓN DE TERRENO 19,70       19,70 39,39578016 196,9789008 
SIEMBRA       228,9515625 228,95 457,903125 2289,515625 
RIEGO 169,5101377       169,51 339,0202754 1695,101377 
CONTROL DE PLAGAS       228,9515625 228,95 457,903125 2289,515625 
COSECHA        1,46529 1,47 2,93058 14,6529 
TRANSPORTE Y CIERRE 44,42       44,42 88,83660551 444,1830276 
TOTAL, EMISIONES 243,41 0,09 0,10 459,37 702,97 1405,94 7029,72 
Hectáreas sembradas 218,7 
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Emisiones por Hectárea 6,43 
 
Fuente: Construcción del autor. 
Para el cálculo de la Huella de Carbono, el proyecto fue dividido en siete etapas. 
Aunque la emisión de CO2 es alta 6,43 Ton CO2eq/año/hectárea, es 
considerablemente menor a la emisión de sistemas industrializados de cultivo de 
alimentos, como por ejemplo la producción de Caña de Azúcar Orgánica en el 
departamento del Valle, que es de 159,48 Ton CO2eq/año/hectárea según investigadores 
de la Universidad ICESI de Santiago de Cali Colombia. (Katherine Ballesteros Meneses, 
2013). 
5.4.2 Definición de flujo de entradas y salidas. 
El flujo de Entradas y Salidas del Proyecto se presenta en la Tabla 35. 
Tabla 37. Flujo de Entradas y Salidas por cada Etapa del Proyecto 
ENTRADA ETAPAS SALIDA 
Papel 
ESTUDIO DE 
DISEÑO 
Residuos Reciclables 
Agua Vertimientos 
ACPM Emisiones atmosféricas 
Energía Emisiones y calor 
Tinta Residuos no reciclables 
Comida Residuos orgánicos e inorgánicos 
Equipos electrónicos y de 
comunicación (computadores, 
celulares, cámara) 
Residuos Reciclables y peligrosos 
ACPM 
PREPARACIÓN DEL 
TERRENO 
Emisiones atmosféricas 
Gasolina Emisiones atmosféricas 
Agua Vertimientos 
herramientas Residuos inorgánicos 
Comida Residuos orgánicos e inorgánicos 
Energía Emisiones y calor 
Fertilizantes SIEMBRA 
Contaminación al suelo, Residuos 
orgánicos 
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ENTRADA ETAPAS SALIDA 
Herbicidas e insecticidas 
Emisiones atmosféricas, vertimientos 
y contaminación de suelos, Residuos 
sólidos peligrosos 
Plásticos Residuos reciclables 
ACPM Emisiones atmosféricas 
Agua Vertimientos 
herramientas Residuos inorgánicos 
Comida Residuos orgánicos e inorgánicos 
Energía Emisiones y calor 
Fertilizantes 
FERTILIZACIÓN 
Contaminación de suelos, 
vertimientos 
Herbicidas e insecticidas 
Emisiones atmosféricas, vertimientos 
y contaminación de suelos, Residuos 
sólidos peligrosos 
ACPM Emisiones atmosféricas 
Agua Vertimientos 
herramientas Residuos inorgánicos 
Comida Residuos orgánicos e inorgánicos 
Energía Emisiones y calor 
Gasolina 
RIEGO 
Emisiones atmosféricas 
Agua Vertimientos 
herramientas Residuos inorgánicos 
Comida Residuos orgánicos e inorgánicos 
Energía Emisiones y calor 
Herbicidas e insecticidas 
CONTROL DE 
PLAGAS 
Emisiones atmosféricas, vertimientos 
y contaminación de suelos, Residuos 
sólidos peligrosos 
Fertilizantes 
Contaminación de suelos, 
vertimientos 
ACPM Emisiones atmosféricas 
Gasolina Emisiones atmosféricas 
Agua Vertimientos 
herramientas Residuos inorgánicos 
Comida Residuos orgánicos e inorgánicos 
Energía Emisiones y calor 
Planta de maíz 
COSECHA 
Forraje 
ACPM Emisiones atmosféricas 
Agua Vertimientos 
herramientas Residuos inorgánicos 
Plásticos Residuos reciclables 
Comida Residuos orgánicos e inorgánicos 
Energía Emisiones y calor 
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ENTRADA ETAPAS SALIDA 
ACPM 
EMPAQUE Y 
ENTREGA 
Emisiones atmosféricas 
Agua Vertimientos 
herramientas Residuos inorgánicos 
Plásticos Residuos reciclables 
Cartón Residuos reciclables 
Comida Residuos orgánicos e inorgánicos 
Energía Emisiones y calor 
Fuente: Construcción del autor. 
5.4.3 Estrategias de mitigación de impacto ambiental. 
Tabla 38. Estrategias de Mitigación de Impacto Ambiental.  
Nombre de la 
estrategia 
Principales actividades de la estrategia Objetivo Meta 
Uso eficiente 
del agua 
- Utilizar semillas que necesiten bajas 
cantidad de agua. 
- Aforo de caudal de agua por predio. 
- Implementar adecuado sistema de riego 
y drenaje.  
- Sensibilizar a la población en cuanto el 
ahorro de agua a través de 
capacitaciones. 
 Promover el uso 
racional y 
conservación del 
recurso hídrico de 
la región 
 Consumo de agua 
< 46 
m3/ha. Diarios.  
Control de 
vertimientos 
- Aplicación de dosis adecuada de 
agroquímicos durante todas las fases del 
cultivo. 
- Utilización de semillas certificadas. 
- Combinar métodos de fertilización con 
fertilizantes orgánicos y sintéticos. 
Disminuir la 
cantidad de 
contaminantes 
agroquímicos. 
Utilizar un 20% 
de fertilizantes 
orgánicos durante 
todas las etapas 
del cultivo. 
Disposición de 
residuos 
sólidos 
peligrosos 
- Contratar proveedor para disposición 
final con licencia de manejo de residuos. 
- Establecer puntos de recolección de 
residuos en cada zona veredal. 
- Capacitar a la población beneficiada en 
manejo de residuos sólidos peligrosos 
 Disponer 
adecuadamente 
los desechos  
 Realizar 
disposiciones 
finales del 90% 
del total de 
residuos 
peligrosos  
Control de 
erosión 
- Rotación de cultivos para mitigar el 
agotamiento de los suelos. 
- Realización de estudios fisicoquímicos 
de suelos para determinar el mejor tipo 
de labranza a utilizar. 
- Incorporar los residuos de cosecha para 
mejorar el estado físico del suelo. 
- Construir surcos conforme a las curvas 
de nivel de los predios  
- Construir cercas vivas para reducir la 
erosión 
- Mantener los lotes aledaños con 
coberturas vegetales de diferentes 
 Disminuir la 
perdida de suelos 
por erosión  
 Realizar labranza 
de conservación a 
partir de la 
segunda cosecha 
en un 70% de los 
predios  
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Nombre de la 
estrategia 
Principales actividades de la estrategia Objetivo Meta 
estratos. 
 Reducción 
emisiones 
atmosféricas  
- Los vehículos utilizados para transporte 
de personal, equipos e insumos deben 
tener certificado de emisión de gases 
vigente  
- Establecer un plan de mantenimiento a 
los equipos para riego. 
- No realizar quemas forestales   
 Reducir la 
contaminación del 
aire que genera el 
proyecto 
 100% de los 
vehículos 
contratados con 
revisión tecno 
mecánica vigente  
0% de quemas 
forestales 
 Personal 
capacitado en 
el manejo de 
agroquímicos  
-  Entrega de elementos de protección 
personal 
- Capacitación en el manejo de sustancias 
químicas y uso adecuado de los 
elementos de protección personal. 
 Proteger la salud 
del personal 
involucrado en el 
proyecto 
 Capacitar el 
100% del equipo 
de trabajo 
 Apoyo 
económico a 
las 
comunidades 
- Contratación mano de obra de la región 
y medios de transporte locales 
- Priorizar la compra de productos a 
proveedores locales 
 Contribuir con el 
crecimiento 
económico de la 
región  
 Comprar como 
mínimo un 30% 
de los suministros 
a proveedores 
locales   
Fuente: Construcción del autor. 
Definir estrategias para la mitigación del Impacto Ambiental del Proyecto nos 
permite establecer criterios y optimizar los procesos para el desarrollo de un proyecto 
productivo con principios de conservación del entorno natural, uso eficiente de los 
recursos y beneficios positivos a las comunidades del área de influencia.  
El agua, el aire y el suelo forman parte del entorno donde se desarrolla el cultivo, el 
uso eficiente de estos recursos lo logramos controlando los vertimientos, con un manejo 
adecuado de los residuos generados, reduciendo las emisiones, protegiendo la salud del 
personal involucrado y la economía de la población local. 
Establecer metas reduce los impactos negativos, potencializa los positivos y permite 
medir que tanto contribuye el proyecto para el desarrollo rural sostenible. 
Este estudio social ambiental muestra de manera objetiva que este proyecto es 
amigable con el medio ambiente, aunque su contribución con la emisión de CO2 es alta 
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6,43 Ton CO2eq/año/hectárea, es considerablemente menor a la emisión de sistemas 
industrializados de cultivo de alimentos, como por ejemplo la producción de Caña de 
Azúcar Orgánica en el departamento del Valle, que es de 159,48 Ton 
CO2eq/año/hectárea según investigadores de la Universidad ICESI de Santiago de Cali 
Colombia. (Katherine Ballesteros Meneses, 2013). 
Las estrategias definidas para la mitigación del impacto ambiental son claramente 
ejecutables y sus acciones medibles, lo que asegura que, mediando una buena gestión, se 
lograra disminuir notablemente el impacto en la zona de influencia del proyecto. 
6 Evaluación y Formulación 
Para la formulación de este proyecto se han tenido en cuenta datos del 
Departamento de Registro y Análisis de Commodities de la Bolsa Mercantil de 
Colombia, del DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) y 
FENALCE (Federación Nacional de Cultivadores de Cereales) respecto a los índices de 
pobreza Multidimensional y a la producción de maíz en los municipios del departamento 
de la Magdalena. 
 Planteamiento del Problema 6.1
Las mediciones de la pobreza a nivel nacional revelan indicadores verdaderamente 
alarmantes para la población rural del Magdalena, cuyo Índice de Pobreza 
Multidimensional es del 90%, lo que aumenta considerablemente el riesgo de que uno o 
más miembros de las familias presenten desnutrición. Una de las principales actividades 
económicas de los municipios de esta región es agricultura desarrollada por los 
campesinos que sacan provecho de sus tierras con la siembra de cultivos entre los cuales 
se encuentra el maíz. Infortunadamente, esta actividad se afecta por las variaciones 
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climáticas y esto atenta contra la capacidad de generación de ingresos para el sustento 
diario de las familias de pequeños productores y, por ende, en la seguridad alimentaria 
de sus miembros. 
El departamento cuenta con 37.705 hectáreas sembradas de Maíz (6% del área 
sembrada en todo el país). El maíz es un producto alimentario básico que, según datos 
del Departamento de Registro y Análisis de Commodities de la Bolsa Mercantil de 
Colombia y FENALCE, la tendencia de precios se registra al alza durante los últimos 
años, y es sostenible durante todo el año debido al cumplimiento de los cupos de 
importación del grano. Para las familias rurales productoras de este bien el incremento 
de los precios es benéfico, toda vez que representa un mayor ingreso por carga transada. 
Sin embargo, la productividad de la actividad en el Magdalena es relativamente menor 
que en el resto del país; mientras que el promedio, tratándose de maíz seco, nacional es 
de 6.5 ton/Ha., en el Magdalena el indicador es de 1.5 Ton/ha. Esta disminución se 
presenta como resultado de la combinación de factores como la infraestructura de riego, 
la siembra por métodos tradicionales de preparación de suelo y condiciones climáticas 
desfavorables. Hay una alta merma de la cosecha y pérdidas originadas en fallas técnicas 
durante los procesos de siembra, manejo y recolección, así como en la insuficiencia, baja 
calidad y cantidad de insumos entre los cuales se destacan las semillas, los fertilizantes, 
herbicidas, insecticidas y el agua. 
6.1.1 Análisis de involucrados. 
Tabla 39. Análisis de involucrados 
GRUPOS INTERESES PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 
RECURSOS Y 
MANDATOS 
Población rural 
municipios del 
Crecimiento 
económico y mejores 
Pocas fuentes para la 
generación de ingresos 
Mano de obra y recursos 
económicos suministrador 
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GRUPOS INTERESES PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 
RECURSOS Y 
MANDATOS 
Magdalena  condiciones de vida para el sustento de sus 
familias  
por la gobernación y 
administrados por 
alcaldías municipales 
Agricultores 
municipios del 
Magdalena 
Mejorar la 
productividad agrícola 
Desconocimiento de 
recursos tecnológicos  
Recursos humanos, 
disponibilidad de terrenos 
para cultivar 
Alcaldías 
Municipales  
Desarrollar políticas 
para facilitar el 
desarrollo económico 
de la población rural  
Actividad agrícola en la 
región a pequeña escala y 
en condiciones no 
competitivas 
Recursos económicos 
vigilados por organismos 
públicos de control  
Gobernación del 
Magdalena 
Desarrollo económico, 
social y humano de la 
población 
Población en condición 
de vulnerabilidad  
Recursos económicos y 
bienes públicos al servicio 
de las comunidades 
Federación Nacional 
de Cultivadores de 
Cereales 
(FENALCE) 
Representar, proteger 
los intereses de los 
cultivadores de 
cereales y fomentar 
programas para el 
desarrollo del gremio  
Productividad agrícola de 
los municipios del 
Magdalena por debajo del 
promedio a nivel nacional 
Cooperación de organismo 
públicos y privados. Están 
regidos por leyes, normas 
y decretos 
Unidad Municipal de 
Asistencia Técnica 
Agropecuaria,  
(UMATA) 
Asesorar el 
emprendimiento de los 
productores de la 
región, para mejorar su 
nivel de vida, 
conservación de los 
recursos naturales 
Agricultores de la región 
con infraestructura 
inadecuada para el riego 
de cultivos y 
fallas técnicas en los 
procesos de siembra 
Recursos humanos y 
económicos para 
asistencia técnica 
agropecuaria gratuita a 
pequeños productores 
regidos por la ley 101 de 
1993  
Asociaciones de 
Comerciantes del 
Magdalena 
Comercialización de la 
producción de los 
cultivos  
Agricultores con pocas 
competencias comerciales 
en el mercado 
Recursos comerciales, 
clientes que adquieran 
productos, están 
normalizados por el 
código del comercio 
Asociaciones de 
agricultores  
Promover los objetivos 
económicos y sociales 
de los cultivadores de 
productos agrícolas  
Pequeños productores sin 
poder suficiente para 
negociación de productos  
Recursos humanos y 
financieros para proveer 
de bienes y servicios a los 
agricultores orientados por 
normas y estatutos  
Proveedores de 
insumos y equipos 
Dotar a los agricultores 
de los insumos y 
equipos para mejorar la 
productividad  
La siembra en la región 
se realiza por métodos 
artesanales y la inversión 
en insumos es 
insuficiente  
Recursos productivos, 
insumos y equipos  
Equipo técnico de 
acompañamiento 
para siembra y 
producción  
Tecnificación de 
procesos en la siembra 
de cultivos por medio 
del acompañamiento 
técnico 
Falta de tecnificación en 
los procesos agrícolas de 
los agricultores de las 
regiones 
Recurso humano 
especializado 
Infraestructura y 
maquinaria 
Equipo 
Acompañamiento 
Sicosocial  
Asistencia sicosocial a 
la población  
Alto índice de pobreza en 
la población rural 
Recursos humanos para 
capacitación, orientación y 
apoyo a la población rural  
Ministerio de 
Agricultura 
Implementación de 
mecanismos que 
mitiguen el riesgo de la 
actividad agrícola, la 
Poco desarrollo de la 
producción agrícola de 
los municipios debido a 
diversos factores como lo 
Recursos públicos y 
económicos para la 
gestión de políticas 
agropecuarias y 
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GRUPOS INTERESES PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 
RECURSOS Y 
MANDATOS 
estabilidad de los 
ingresos de los 
productores y las 
condiciones de 
competitividad 
son los cambios 
climáticos, la falta de 
inversión y   mejores 
prácticas en los procesos 
productivos 
financiamiento de 
proyectos productivos que 
reactiven el sector 
agrícola. Ley 101 de 1993 
Contraloría  ejercer control y vigilar 
la gestión fiscal sobre 
los recursos de la 
nación 
Recursos e inversión 
pública insuficientes para 
el desarrollo de las 
regiones  
Recursos administrativos 
y presupuestales. Ley 42 
de 1993, ley 330 de 1996. 
Cámara de Comercio Fortalecer la 
competitividad 
empresarial de los 
sectores económicos  
Débil estructura 
organizacional y 
empresarial en la 
población rural  
Recursos humanos e 
informáticos, bases de 
datos con información 
comercial del mercado  
Fuente: Construcción del autor.  
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6.1.2 Árbol de problemas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 24.Árbol de Problema. Fuente: Construcción del autor.  
 
 
POBREZA EXTREMA EN LA POBLACIÓN RURAL DE LOS MUNICIPIOS DEL 
MAGDALENA   
Bajo desarrollo 
económico 
Desnutrición y 
problemas de salud 
Necesidades Básicas 
insatisfechas 
Deterioro de las condiciones de 
vida de la población 
Inseguridad 
alimentaria 
Ingresos 
económicos 
insuficientes 
Pocas alternativas 
Productivas 
Cultivos con 
baja 
producción 
Escasa 
asistencia 
técnica 
Deficientes 
técnicas de 
producción 
Falta 
Tecnología 
Baja cantidad y 
calidad de 
insumos 
Desaprovechamiento 
de los recursos 
naturales 
Inexperiencia 
comercialización 
de productos 
Bajo nivel de 
capacitación 
Ausencia 
orientación 
sicosocial 
Factores 
climáticos 
Violencia a raíz del 
conflicto armado 
Desplazamiento 
Forzado 
Cultivos Ilícitos  
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6.1.3 Árbol de objetivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 25.Árbol de Objetivos. Fuente: Construcción del autor.  
 
 Alternativas de solución 6.2
 Objetivos 
REDUCCIÓN DE LA POBREZA RURAL Y DESARROLLO ECONÓMICO DE LOS 
MUNICIPIOS DEL MAGDALENA 
Desarrollo 
económico 
Nutrición y buena de 
salud 
Necesidades Básicas 
satisfechas 
Buenas condiciones de vida de la 
población 
Seguridad 
alimentaria 
Suficientes 
recursos 
Económicos   
Diversificación 
Productiva 
Cultivos con 
buena 
producción    
Suficiente 
asistencia 
técnica 
Buenas 
técnicas de 
producción    
Eficiente 
Tecnología 
Cantidad 
adecuada y 
calidad de 
insumos 
Aprovechamiento de 
los recursos 
naturales   
Habilidades para 
comercialización 
de productos 
Adecuado nivel 
de capacitación 
Acceso a 
orientación 
sicosocial    
Atenuación de 
los efectos de 
los Factores 
climáticos     
Disminución de la 
violencia  
Generación de 
Empleo 
Erradicación de 
Cultivos Ilícitos  
Agricultura familiar y seguridad alimentaria 88 
 
Tabla 40.   Alternativas de solución 
Fuente: Construcción del autor.  
6.2.1  Identificación de acciones y alternativas. 
Para el problema descrito se analizan las siguientes alternativas de solución: 
Alternativa 1. Proyecto para el fortalecimiento de la agricultura familiar 
mediante el cultivo del maíz: Formulación e implementación de un proyecto para la 
mejora de las condiciones tecnológicas y de infraestructura del cultivo del maíz para la 
población campesina de nueve municipios del departamento de Magdalena bajo los 
lineamientos del “Project Management Institute” en conjunto de las políticas de 
gobierno departamental y con acompañamiento de ACOPI seccional Atlántico.  
Alternativa 2. Programa para el incentivo de la práctica ganadera: Realizar un 
programa de apoyo y capacitación permanente para el mejoramiento de la actividad 
ganadera en las familias campesinas de nueve municipios del departamento de 
Alternativas 
Reducción 
de la 
pobreza 
rural 
Fortalecimiento 
de la seguridad 
alimentaria 
Protección y 
Aprovechamiento 
de los Recursos 
naturales 
Capacitación en 
actividades 
productivas 
Mejoramiento 
de la 
economía 
local 
1 
Proyecto para el 
fortalecimiento de la 
agricultura familiar 
mediante el cultivo del maíz 
Si Si Si Si Si 
2 
Programa para el incentivo 
de la práctica ganadera 
Si No No SI SI 
3 
Asociación de artesanos 
fabricantes del 
departamento 
SI No Si Si SI 
4 
Proyecto para el desarrollo 
de la fruticultura 
SI No Si Si Si 
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Magdalena. Las capacitaciones y el apoyo continuo en el desarrollo de la ganadería 
tendrán impacto directo en la economía campesina aumentando la producción de lácteos 
o cárnicos. 
Alternativa 3. Asociación de artesanos fabricantes del departamento: Mediante 
el apoyo gubernamental implementar un proyecto que asocie a las familias artesanas del 
departamento y consiga el aumento de la producción, la consolidación de un mercado 
externo y la asesoría en administración y nuevos negocios. 
Alternativa 4. Proyecto para el desarrollo de la fruticultura: Formular y 
ejecutar un proyecto para desarrollar una fruticultura comercial, tecnificada y en área 
suficiente mediante un proceso de planificación que permita la especialización 
productiva y competitiva para cada especie, de acuerdo con las potencialidades 
agroecológicas y de infraestructura de la región. 
Selección de alternativa 
Después de estudiar las alternativas se evalúan cuantitativamente y se selecciona la 
que más adecuada para la solución del problema identificado para los 9 municipios del 
departamento de Magdalena.  
Tabla 41. Evaluación de alternativas 
Evaluador 1 
Alternativas 
Criterios de Evaluación 
Total 
Impacto 
Económico 
20% 
Impacto 
Ambiental 
20% 
Impacto 
Social 
20% 
Costo 
10% 
Tiempo 
10% 
Cobertura 
20% 
 
Proyecto para el fortalecimiento 
de la agricultura familiar 
mediante el cultivo del maíz. 
4.5 4.5 4.5 4 4 5 4.5 
Programa para el incentivo de 
la práctica ganadera. 
4 3 4 3 4 4 3.7 
Asociación de artesanos 
fabricantes del departamento. 
3.5 4.5 4 4.5 4 3 3.9 
Proyecto para el desarrollo de la 
fruticultura 
3.5 4.5 4 3 3 4 3.8 
Evaluador 2 
Alternativas 
Criterios de Evaluación 
Total 
Impacto 
Económico 
20% 
Impacto 
Ambiental 
20% 
Impacto 
Social 
20% 
Costo 
10% 
Tiempo 
10% 
Cobertura 
20% 
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Proyecto para el fortalecimiento 
de la agricultura familiar 
mediante el cultivo del maíz. 
5 4.5 4.5 4 4 4 4.4 
Programa para el incentivo de 
la práctica ganadera. 
3.5 3 4 3.5 4 4 3.7 
Asociación de artesanos 
fabricantes del departamento. 
3.5 3.5 4 4 3.5 3 3.6 
Proyecto para el desarrollo de la 
fruticultura 
4 3.5 3.5 3 3 3.5 3.5 
Evaluador 3 
Alternativas 
Criterios de Evaluación 
Total 
Impacto 
Económico 
20% 
Impacto 
Ambiental 
20% 
Impacto 
Social 
20% 
Costo 
10% 
Tiempo 
10% 
Cobertura 
20% 
 
Proyecto para el fortalecimiento 
de la agricultura familiar 
mediante el cultivo del maíz. 
5 4.3 4.7 4 4 5 4.6 
Programa para el incentivo de 
la práctica ganadera. 
4.2 3.5 4 3.8 4 4 3.9 
Asociación de artesanos 
fabricantes del departamento. 
3.7 4 4.5 3 4 3 3.7 
Proyecto para el desarrollo de la 
fruticultura 
3.8 4 4.2 3 4 4 3.9 
Promedio Evaluación 
Alternativas Evaluador 1 Evaluador 2 Evaluador 3 Promedio 
Proyecto para el fortalecimiento de la 
agricultura familiar mediante el cultivo del 
maíz. 
4.5 4.4 4.6 4.5 
Programa para el incentivo de la práctica 
ganadera. 
3.7 3.7 3.9 3.8 
Asociación de artesanos fabricantes del 
departamento. 
3.9 3.6 3.7 3.7 
Proyecto para el desarrollo de la 
fruticultura 
3.8 3.5 3.9 3.7 
Fuente: Construcción del autor. 
Criterio de evaluación: 1 – 5; Siendo 1 = muy bajo; 2 = bajo, 3 = medio 4 = alto, 5 
= muy alto. 
La evaluación de las diferentes alternativas da como resultado que la alternativa de 
solución más viable al problema identificado es la Alternativa 1. Proyecto para el 
fortalecimiento de la agricultura familiar mediante el cultivo del maíz. 
6.2.2 Descripción de la alternativa seleccionada. 
El Proyecto busca mejorar las condiciones de calidad de vida de familias 
campesinas que se dedican a las actividades agrícolas en 9 municipios del departamento 
del Magdalena a través de 4 componentes de ejecución: 
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1. Mejora de la capacidad de negociación comercial a través del fortalecimiento y 
consolidación de las asociaciones como agentes de venta y centros de concertación. 
2. Dotación de insumos, equipo y mejora de infraestructura para mejorar la 
productividad agrícola de los municipios intervenidos, específicamente en cultivos 
de maíz. 
3. Tecnificación de procesos por medio del acompañamiento técnico orientado a 
procesos e inocuidad. 
4. Asistencia sicosocial con enfoque diferencial. 
6.2.3 Justificación del proyecto. 
La disponibilidad del maíz está fuertemente ligada a la seguridad alimentaria del 
país. La demanda del cereal es creciente y Colombia aún debe importar 3,4 millones de 
toneladas anuales para ayudar a cubrir el déficit del grano, según informe del Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural. 
Este informe también indica que de las 4 millones 107 mil toneladas que consumen 
los colombianos, el 85% son importadas, destinando un 77% a la industria de alimentos 
balanceados para consumo animal y, en una menor proporción, para el consumo 
humano. 
El 85% de la producción nacional del cereal (unas 523.000 toneladas) proviene de 
pequeños productores con menos de 5 hectáreas cultivadas. Esto y el gigantesco déficit 
aún presente entre la demanda y la cosecha del país convierten al maíz en una excelente 
alternativa para generar ingresos y mejorar la seguridad alimentaria de las familias 
campesinas. 
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El departamento del Magdalena ofrece un amplio mercado para la venta de 
mazorcas y sus derivados por la presencia de explotaciones bovinas, avícolas, porcinas y 
piscícolas que demandan el maíz como insumo. Asimismo, la dieta tradicional de los 
pobladores de la región exige un alto consumo del grano y sus derivados. Los hogares, 
hoteles, restaurantes y otros establecimientos gastronómicos también son importantes 
consumidores del producto y adquieren el producto tanto en expendios de víveres como 
por pedido directo al productor. 
7 Inicio de Proyecto  
 Caso de Negocio  7.1
Se trata de un proyecto patrocinado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural y la Gobernación del Magdalena, que busca el fortalecimiento a la agricultura 
familiar y seguridad alimentaria, mediante la mejora de las condiciones tecnológicas y 
de infraestructura para la producción del maíz por parte de familias campesinas de los 
municipios de Guamal, San Sebastián, Cerro San Antonio, Concordia, Pedraza, Pivijay, 
Salamina, Aracataca y Fundación, con el fin de mejorar los ingresos de los hogares 
campesinos activando la economía de los municipios con la asesoría de profesionales 
para la organización de asociaciones que comercialicen el maíz y sus derivados. 
 Gestión de la Integración 7.2
7.2.1 Acta de constitución (Project Charter). 
Nombre del 
proyecto: 
Plan de Fortalecimiento a La Agricultura Familiar en El Departamento 
del Magdalena. 
 
Patrocinador Ministerio de Agricultura y Fecha de 22/07/2017 
Agricultura familiar y seguridad alimentaria 93 
 
del proyecto:  Desarrollo Rural (MADR) y la 
Gobernación del Magdalena 
elaboración: 
 
Gerente de 
proyecto: Alfredo Gómez Sarmiento Cliente: Población objeto 
Propósito del proyecto o justificación: 
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural es una entidad gubernamental encargada 
de formular programas que promuevan el desarrollo competitivo, equitativo y sostenible 
de la población rural en coordinación con otras entidades. Por esta razón se requiere la 
implementación de proyectos que cumplan con los requerimientos de la entidad y 
cubran las necesidades de los beneficiarios. 
El proyecto Plan de Fortalecimiento a La Agricultura Familiar en El Departamento del 
Magdalena, busca mejorar las condiciones tecnologías y de infraestructura en el cultivo 
del maíz, con el fin de generar mejores ingresos y contribuir a la seguridad alimentaria 
de los hogares campesinos. 
El maíz es un producto tradicional de gran acogida en la población, su cultivo en suelos 
con buenas condiciones hace que se perfile en un potencial para su producción y 
comercialización en el mercado, pero la insuficiente asistencia técnica, los escasos 
recursos económicos, la falta de insumos y el poco acceso a la tecnología hacen que sea 
poco productivo y rentable para las comunidades rurales. 
Descripción del proyecto: 
Para el desarrollo del proyecto se toma en cuenta la problemática de producción y 
comercialización del maíz que existe actualmente en los municipios del Departamento 
de Magdalena. Se beneficiarán 243 productores mediante la implementación de 
mecanismos de fortalecimiento técnico y adecuada comercialización del producto, 
incluye los siguientes aspectos:   
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 Fortalecer las asociaciones y mejora sus habilidades para la comercialización de 
productos.  
 Mejorar la infraestructura con la dotación de equipos e insumos para la producción. 
 Asesoría en la tecnificación de procesos por medio de acompañamiento técnico. 
 Asistencia psicosocial fortaleciendo las relaciones personales, el manejo de 
conflictos, la autoestima y el desarrollo de la comunidad. 
Requisitos de alto nivel: 
Los beneficiarios del proyecto deben contar con áreas productivas para el cultivo, 
fuentes cercanas de abastecimiento de agua y vías de acceso a los predios para el 
transporte de insumos, productos y movilización de los equipos técnicos de apoyo. 
El proyecto debe contar con personal técnico calificado para el acompañamiento técnico 
y apoyo social a la comunidad rural.  
El municipio y las asociaciones deben disponer de sedes o salones para la realización de 
capacitaciones y reuniones.  
Insumos para control de plagas de insectos y equipos para planta de procesamiento. 
Riesgos de alto nivel: 
 Demoras en trámites jurídicos sobre los predios por parte de los beneficiarios.  
 Incumplimiento o aplazamiento de las reuniones pactadas para las capacitaciones, 
apoyo social y acompañamiento técnico.  
 Variaciones climáticas extremas, periodos de seguía y lluvias. 
 Retrasos en la adquisición de insumos y equipos. 
 Resistencia de los involucrados al desarrollo del proyecto. 
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 Reducción del presupuesto por parte de los patrocinadores. 
 Retrasos en el desembolso   de recursos por parte de los patrocinadores del proyecto. 
 Aumento costos de los equipos e insumos. 
 
Objetivos del proyecto Criterios de aceptación Persona que aprueba 
 
Alcance:   
Mejorar el nivel de calidad 
de vida de los agricultores a 
partir de la producción de 
maíz en los municipios del 
departamento de Magdalena, 
mediante la implementación 
de programas de 
capacitación, 
acompañamiento técnico y 
dotación de insumos para el 
cultivo. 
Actas de entrega y recibo de 
insumos y equipos 
Actas de asistencia técnica  
Actas de capacitación  
Registro fotográfico de visitas 
Informe final 
Representante MADR 
Representante 
Gobernación del 
Magdalena 
 
Tiempo: 
  
Ejecutar el proyecto dentro 
de los tiempos establecidos 
según cronograma, 
identificando tareas críticas y 
dependencia entre las 
actividades. 
Cronograma de Actividades 
Informes de avances  
 
Representante MADR 
Representante 
Gobernación del 
Magdalena 
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Costo:   
Cumplir con el presupuesto 
asignado por los 
patrocinadores del proyecto, 
realizando los ajustes 
necesarios en la asignación 
de los recursos. 
Soporte pago a proveedores 
Facturas compra de 
insumos y equipos 
Contratos de asesores del 
proyecto 
 
Representante MADR 
Representante 
Gobernación del 
Magdalena 
Otros: 
  
Ejecutar los procesos de 
cada etapa del proyecto con 
calidad, satisfaciendo las 
necesidades de la población 
beneficiada y las 
expectativas de los 
patrocinadores. 
Certificado calidad de semillas 
e insumos 
 
Gerente del proyecto 
 
Resumen de hitos Fecha de finalización 
Iniciación del proyecto Mes 1 
Aprobación Acta de Constitución del proyeto Mes 1 
Estudios Sociales Mes 1 
Estudios Tecnicos Mes 1 
Analisis de Mercados Mes 1 
Gestion de compras y adquisiciones Mes 2 
Inicio del cultivo  Mes 3 
Acompañamiento Psicosocial Mes 3 
Asistencia Tecnica, suminsitro de insumos y equipos Mes 3 
Capacitacion en mercadeo y comercialización del maiz Mes 4 
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Fin del cultivo Mes 5 
Evaluación y cierre del proyecto  Mes 6 
Presentación de informes Mes 6 
Aceptacion del proyecto Mes 6 
Tiempo estimado: 
La duración total del proyecto es de 180 días. 
Presupuesto estimado: 
$1.299.156.695 (Mil doscientos noventa y nueve millones ciento cincuenta y seis mil 
seiscientos noventa y cinco pesos). 
 
Interesados Rol 
 
 
Gobernación del Magdalena 
Desembolso de los recursos 
Monitorear el avance del proyecto 
Verificar que el proyecto está siendo útil para 
los beneficiarios 
Autorización de cambios en los tiempos de 
ejecución, fechas y costos del proyecto 
MADR- Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural 
Desembolso de los recursos 
Monitorear el avance del proyecto 
Verificar que el proyecto está siendo útil para 
los beneficiarios 
Autorización de cambios en los tiempos de 
ejecución, fechas y costos del proyecto 
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Población Rural beneficiada de los 
municipios del Magdalena 
Control y supervisión del cultivo 
Cuidado de los equipos e insumos utilizados 
en el cultivo 
Implementar las buenas prácticas de 
manufactura para productos agrícolas  
Cuidado de los recursos naturales 
Grupo de proyecto Revisar, planificar y ejecutar el cronograma y 
el costo del proyecto. 
Asesorar técnicamente los procesos de 
siembra, cosecha y todos los aspectos 
referentes a los cultivos. 
Asistencia sicosocial a la población. 
Realizar informes y documentación 
relacionada con el proyecto.   
Comerciantes locales, regionales y 
nacionales de cereales y productos 
derivados 
Compra y comercialización del maíz y 
productos transformados. 
Realizar acuerdos con asociaciones y 
campesinos para la compra de las cosechas 
abasteciendo el mercado nacional. 
Federación Nacional de Cultivadores de 
Cereales (FENALCE) 
Representar, proteger los intereses de los 
cultivadores de cereales. 
Realizar seguimiento a cada una de las fases 
de ejecución de las actividades del proyecto. 
Unidad Municipal de Asistencia 
Técnica (UMATA) 
Asesorar el emprendimiento de los 
agricultores y fomentar la conservación de los 
recursos naturales. 
Agricultura familiar y seguridad alimentaria 99 
 
Proveedores de insumos y equipos Suministrar los insumos requeridos para el 
desarrollo de las actividades agrícolas 
contenidas en el proyecto. 
Nivel de autoridad del gerente del proyecto 
Decisiones sobre el equipo de trabajo: 
Guiar al equipo de trabajo con el fin de cumplir con los objetivos del proyecto, 
asignando funciones y responsabilidades. 
Velar por las buenas relaciones entre proveedores, beneficiarios, capacitadores y 
personal especializado. 
Gestión del presupuesto y variaciones: 
Autorizar el desembolso de los recursos necesarios para la ejecución de cada una de 
las actividades del proyecto según presupuesto asignado. 
Adopción de medidas correctivas para resolver desviaciones que se presenten. 
Gestionar ante los patrocinadores del proyecto cambios relacionados con el alcance, 
presupuesto o tiempos de ejecución. 
Decisiones técnicas: 
Verificar en terreno las actividades de riego y procesos de siembra y cosecha de los 
cultivos. 
Revisar los planes de capacitaciones. 
Verificar la calidad de los insumos y equipos. 
Realizar seguimiento a las actividades de sanidad aplicadas a los cultivos, control de 
plagas, maleza e insectos. 
Identificar las potenciales decisiones de carácter técnico que puedan generar un 
impacto en el desarrollo del proyecto y comunicarlas a los patrocinadores para la toma 
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de decisiones. 
Resolución de conflictos: 
Identificar fuentes de conflictos, definiendo estrategias para su manejo y resolución de 
forma exitosa enfocados en el desarrollo del proyecto. 
Aprobaciones: 
  
 
Project Manager Signature  Sponsor or Originator Signature 
 
Alfredo Gómez Sarmiento 
  
Representante MADR, y 
Gobernación del Magdalena 
Project Manager Name  Sponsor or Originator Name 
 
22/07/2017 
  
22/07/2017 
Date Date 
7.2.2 Actas de cierre de proyecto o fase. 
Tabla 42. Acta de Cierre del Proyecto 
ACTA DE CIERRE DEL PROYECTO 
Fecha: 
 
Nombre del Proyecto: Plan de Fortalecimiento a La 
Agricultura Familiar en El Departamento del 
Magdalena, 
Fecha de conclusión del proyecto: 
 
Beneficios alcanzados: 
 
 
 
Entregables finalizados: 
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Encuesta de satisfacción (1: malo, 2: regular, 3: bueno, 4: muy bueno, 5: excelente) 
 
 A llenar por el patrocinador 
Objetivos:___ Plazo:___ Costo: ___ Calidad: ___ Equipo: ___ GENERAL: ___ 
 
 
Lecciones aprendidas 
 
¿Qué se hizo bien? 
 
 
 
 
¿Qué se hizo mal o se podría haber realizado mejor? 
 
 
 
 
Otros comentarios: 
 
 
 
 
 
Por medio de la presente expresamos nuestra conformidad sobre los entregables del proyecto, y damos 
por concluido el mismo. 
 
Patrocinadores (nombre y firma): 
 
 
_________________________                               _______________________     
Representante MADR                                              Representante Gobernación 
 
Director del Proyecto (nombre y firma): 
 
 
________________________________ 
Alfredo Gómez Sarmiento 
 
Fuente: “Adaptado de Pablo Lledó” 
 
8 Planes de Gestión 
 Plan de Gestión del Alcance 8.1
En el presente Plan de Gestión del Alcance se tienen en cuenta los procesos 
necesarios para que se realice el trabajo que permita completar exitosamente este 
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proyecto, se incluyeron únicamente las actividades que un proyecto de estas 
características precisa, de tal manera que la labor de gestión del alcance sea óptima. 
8.1.1 Línea base del alcance quinto nivel de desagregación. 
    A continuación, se presenta la línea base de los alcances del proyecto:  
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 Figura 26.EDT del proyecto. Fuente: Construcción del autor. 
Fortalecimiento a la agricultura familiar y seguridad alimentaria, mediante la mejora de las condiciones 
tecnológicase infraestructura para la explotación del maíz en los municipios de Guamal, San Sebastián, Cerro 
San Antonio, Concordia, Pedraza, Pivijay, Salamina, Aracataca y Fundación, con el ánimo de mejorar los 
ingresos y la seguridad alimentaria de los hogares campesinos del Departamento de Magdalena. 
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8.1.2 Matriz de trazabilidad de requisitos.   
Tabla 43. Matriz de Trazabilidad de Requisitos  
Fecha 
24/03/2017
Estado Abreviatura Estado Abreviatura Estado Abreviatura Descripción Abreviatura Abreviatura
Alto A Activo AC Alto A
Mediano M Cancelado CA Mediano M
Bajo B Aprobado AP Bajo B
Terminado TM
Aprobada por
Alfredo Gómez
Observación
Angelica Guzman
Revisada por
Laura Acosta
CONTROL DE VERSIONES
Versión
1
Hecha por
PRIORIDAD
Fortalecimiento a la agricultura familiar y seguridad alimentaria, mediante la mejora de las condiciones tecnológicas e infraestructura 
para la explotación del maíz en los municipios de Guamal, San Sebastián, Cerro San Antonio, Concordia, Pedraza, Pivijay, Salamina, 
Aracataca y Fundación, con el ánimo de mejorar los ingresos y la seguridad alimentaria de los hogares campesinos del Departamento de 
Magdalena.
SIGLAS DEL PROYECTO
FASAM
NOMBRE DEL PROYECTO
GRADO DE COMPLEJIDADDEFINICIÓN DE ESTADO ACTUAL ÁREA
 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN SUSTENTO DE INCLUSIÓN PROPIETARIO FUENTE PRIORIDAD VERSIÓN
ESTADO ACTUAL (AC, 
CA, DI, AD, AP)
FECHA DE 
CUMPLIMIENTO
GRADO DE COMPLEJIDAD
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN
NECESIDADES, 
OPORTUNIDADES, METAS 
Y OBJETIVOS DEL 
NEGOCIO
OBJETIVOS DEL 
PROYECTO
ALCANCE DEL PROYECTO 
/ ENTREGABLE DEL WBS
DISEÑO DEL PRODUCTO
DESARROLLO DEL 
PRODUCTO
ESTRATEGIA DE 
PRUEBA
ESCENARIO DE 
PRUEBA
REQUERIMIENTO DE 
ALTO NIVEL
RE1
Terreno para cultivo del 
maíz con extensión mayor a 
1 hectárea  por familia
Población Interesados Entrevistas Muy alta 1 AC
A
Aprobación del plan de 
Proyecto
 Cumplir con las 
condiciones para 
ingresar al programa 
Cumplir con el alcance 
del proyecto
Análisis y estudios
Estudio población 
beneficiada
Equipo del proyecto no aplica No Aplica
cumplir con el plan de 
proyecto
RE2
Familias beneficiadas con 
vinculo jurídico sobre los 
predios
Legal Interesados Entrevistas Muy alta 1 AC
A
Aprobación del plan de 
Proyecto
 Cumplir con las 
condiciones para 
ingresar al programa 
Cumplir con el alcance 
del proyecto
Análisis y estudios
Estudio población 
beneficiada
Equipo del proyecto no aplica No Aplica
cumplir con el plan de 
proyecto
RE3
Fuentes para 
abastecimiento de agua 
cercanas a los predios
Población Interesados Operador Muy alta 1 AC
A
Aprobación del plan de 
Proyecto
 Infraestructura de riego 
para los cultivos 
Cumplir con el alcance 
del proyecto
Análisis y estudios
Estudio de 
infraestructura
Equipo del proyecto no aplica No Aplica
cumplir con el plan de 
proyecto
RE4
Unidades habitacionales 
cerca a los cultivos
Población Interesados Entrevistas Alta 1 AC
M
Aprobación del plan de 
Proyecto
 Monitorear 
permanentemente los 
cultivos 
Cumplir con el alcance 
del proyecto
Análisis y estudios
Estudio de 
infraestructura
Equipo del proyecto no aplica No Aplica
cumplir con el plan de 
proyecto
RE5
Vías de acceso  a los lotes 
para el transito de 
vehículos
Población Interesados Operador Alta 1 AC
A
Aprobación del plan de 
Proyecto
 Infraestructura para 
transporte de productos, 
insumos y equipos 
Cumplir con el alcance 
del proyecto
Análisis y estudios
Estudio de 
infraestructura
Equipo del proyecto no aplica No Aplica
cumplir con el plan de 
proyecto
RE6
Diseño de  programas para 
el fortalecimiento de las 
asociaciones y  sus 
capacidades comerciales
Social Proyecto Operador Alta 1 AC
A
Aprobación Informes
 Comercialización de 
productos 
Cumplir con el alcance 
del proyecto
Asistencia social
talleres  y actas de 
capacitación
Equipo del proyecto Evaluaciones
Posicionamiento 
mercado de productos
Cumplir con el alcance 
del proyecto
RE7
Asesorar  la  tecnificación 
de los procesos
Calidad Proyecto Operador Muy alta 1 AC
A
Aprobación Informes
 Mejorar producción de 
los productos 
Cumplir niveles de 
calidad requeridos
Asistencia y 
Capacitaciones
talleres  y actas de 
capacitación
Equipo del proyecto Pruebas de calidad
Producción de los 
cultivos
Cumplir con el alcance 
del proyecto
RE8
Desarrollo de un plan de 
asistencia psicosocial a la 
población
Social Proyecto Operador Alta 1 AC
A
Aprobación Informes
 Fortalecer el entramado 
social 
Cumplir con el alcance 
del proyecto
Asistencia social
talleres  y actas de 
capacitación
Equipo del proyecto Evaluaciones
Calidad de vida de la 
población
Cumplir con el alcance 
del proyecto
RE9
Suministro de insumos y 
dotación de equipos
Calidad Proyecto Operador Muy alta 1 AC
A
Aprobación Informes
 Mejorar producción de 
los productos 
Cumplir niveles de 
calidad requeridos
Asistencia Técnica
Entrega de insumos y 
equipos
Equipo del proyecto Pruebas de calidad
Producción de los 
cultivos
Cumplir con el alcance 
del proyecto
RE10
Espacios públicos y 
privados para la 
realización de talleres y 
capacitaciones
Social Proyecto
Alcaldías 
Municipales   y 
Asociaciones
Alta 1 AC
M
Aprobación del plan de 
Proyecto
 Fortalecer los procesos 
de producción y 
comercialización 
Cumplir con el alcance 
del proyecto
Asistencia y 
Capacitaciones
Estudio de 
infraestructura
Equipo del proyecto no aplica No Aplica
cumplir con el plan de 
proyecto
TRAZABILIDADATRIBUTOS DE REQUISITO
 
Fuente: Construcción del autor. 
Agricultura familiar y seguridad alimentaria 105 
 
8.1.3 Diccionario de la EDT 
ID # 1.3.1 Control de cronograma del 
proyecto 
Responsable: Asesor de gestión del 
proyecto 1 
Descripción:  Realizar seguimiento y control del cumplimiento de las actividades 
programadas, verificando si se realizó una actividad programada y previniendo el 
desarrollo de las actividades venideras con el fin de anticipar.  
Criterio de aceptación: El informe debe contener el estado de avance de las actividades 
que se encuentran en ejecución, plan de respuesta a las actividades que se encuentren 
atrasadas y una proyección de las actividades inmediatamente siguientes. Este debe 
incluir aspectos técnicos y financieros, teniendo en cuenta las restricciones de tiempo, 
costo y alcance de la línea base.  
Entregables: Presentación de informes escritos en archivos digitales. 
Supuestos: Se realizarán reuniones con el equipo de trabajo semanalmente para la 
recopilación de información. 
Recursos asignados: Asesor de gestión del proyecto, camioneta, celulares, combustible, 
computadores, proyector de video.  
Duración: 180 días. 
Hitos:   
15 feb – Selección y validación de beneficiarios 
 15 mar – Caracterización de la población beneficiaria 
2 may – Compra de insumos y herramientas 
31 may – entrega de insumos y herramientas 
18 jun – Siembra 
17 jul – Cosecha  
31 ago – Asesoría en elaboración de productos transformados de maíz 
29 oct - Cierre 
Costo: $87.912.600 
Firma del director del proyecto: 
 
ID # 1.3.2 Seguimiento a unidades 
productivas 
Responsable: Asesor de gestión del 
proyecto 2 
Descripción:  Comprobar el cumplimiento de los lineamientos del proyecto por parte de 
las unidades productivas beneficiadas, velar por su participación desde el inicio hasta la 
finalización del proyecto. Además, se debe asegurar que se estén poniendo en práctica 
las capacidades técnicas transferidas y la correcta utilización de los activos entregados. 
Criterio de aceptación: Las unidades productivas deben haber participado de todo el 
proceso de capacitación  
Entregables: 
- Una carpeta por cada beneficiario, rotulada con el nombre del municipio al que 
pertenece, primer apellido y primer nombre separados por guiones, por ejemplo: 
PIVIJAY – PEREZ – JUAN. Esta carpeta debe incluir documentos que respalden el 
cumplimiento de requisitos de cada beneficiario, de acuerdo con los lineamientos 
establecidos, tales como y teniendo en cuenta el mismo orden: Fotocopia de la CC, 
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Puntuación del Sisbén, certificado de antecedentes fiscales emitido por la contraloría, 
certificado de antecedentes judiciales emitido por la Policía Nacional. Todos los 
documentos firmados por el beneficiario, tales como actas de asistencia técnica, 
acompañamiento, cartas de compromiso, etc. deben estar incluidos en las carpetas, 
ordenados cronológicamente. 
- Informe de caracterización de la población beneficiada, donde se especifique nivel 
educativo, condiciones de vida y condiciones laborales. 
- Cartas de compromiso de la población beneficiada con relación a su participación en el 
proyecto. 
- Cartas de compromiso de la población beneficiada con relación al correcto uso de los 
activos suministrados. 
- Evidencias que soporten la participación de los beneficiarios en capacitaciones, 
asistencias técnicas, acompañamiento psicosocial y demás actividades desarrolladas. 
- 9 unidades productivas funcionales desde el punto de vista operativo y financiero 
(Incluyendo cámara de comercio, RUT y documento que soporte la tenencia de tierras). 
Supuestos: Los beneficiarios participaran activamente durante el desarrollo de todo el 
proyecto. 
Recursos asignados: Asesor de gestión del proyecto, computadores, celulares, 
camioneta, combustible y proyector de video.  
Duración: 160 días. 
Hitos:   
15 mar – Caracterización de la población beneficiaria 
18 jun – Instalación de plata de transformación 
17 jul – Cosecha  
31 ago – Asesoría en elaboración de productos transformados de maíz 
12 oct – Asesoría en comercialización de productos 
29 oct – Cierre  
Costo: $79.686.200 
Firma del director del proyecto: 
 
ID # 1.3.3 Evaluación de desempeño del 
proyecto 
Responsable: Asesor de gestión del 
proyecto 2 
Descripción:  Evaluar el desempeño del equipo de trabajo y demás interesados en 
desarrollo del proyecto, obteniendo una retroalimentación general, la identificación de 
lecciones aprendidas, problemáticas a resolver, entre otros. 
Criterio de aceptación: Descripción detallada del desempeño del equipo de trabajo, de 
cada uno de sus miembros y la percepción de los demás interesados frente a los 
resultados obtenidos. Asimismo, incluir las lecciones aprendidas, explicando el 
obstáculo superado y la estrategia para superarlo.  
Entregables: Presentación de informes escritos en archivos digitales. 
Supuestos: Todos los miembros del equipo de trabajo y demás interesados participarán. 
Recursos asignados: Asesor de gestión del proyecto 2 
Duración: 10 días 
Hitos:   
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16 ago – Finalización del paquete de trabajo desarrollo de cultivos 
12 oct – Finalización del paquete de trabajo capacitaciones y asesorías 
29 oct – finalización del paquete de trabajo seguimiento y control 
29 oct – Cierre del proyecto 
Costo: $4,113,200 
Firma del director del proyecto: 
 
ID # 1.4.1 Selección y validación de 
beneficiarios 
Responsable: Psicólogo 
Descripción: De la base de datos de posibles beneficiarios, suministrada por la 
gobernación del Magdalena, se seleccionarán 243 familias y se verificará que cumplan 
con los requisitos de la población objetivo.  
Criterio de aceptación: Todos los beneficiados deben tener un puntaje del Sisbén 
menor a 47.9, deben pertenecer a una asociación o en su defecto constituir una, al menos 
el 30% debe pertenecer a población diferencial (grupos étnicos, desplazados por la 
violencia, etc.). 
Entregables: 243 familias localizadas en los 9 municipios priorizados. 
Supuestos: La gobernación del Magdalena suministrará una base de datos de posibles 
beneficiarios antes del 1 de febrero. 
Recursos asignados: Psicólogo, trabajadora social, 2 celulares, 2 computadores 
Duración: 10 días 
Hitos:  1 feb – Entrega de base de datos  
Costo: $14,025,892 
Firma del director del proyecto: 
 
ID # 1.4.2 Diseñar ruta y plan de visitas Responsable: Ingeniero agrónomo 1 
Descripción: Reconocer el terreno y diseñar una ruta que permita optimizar el tiempo de 
desplazamiento y abarcar el mayor número de beneficiarios visitados por cada día de 
salida de campo.  Así como también diseñar el plan de visitas, teniendo en cuenta todas 
las actividades que deben ser llevadas a cabo y en los tiempos estipulados. 
Criterio de aceptación: La ruta debe alcanzar una cobertura de todos los miembros 
beneficiados, esta debe incluir información actualizada como: Municipio, barrio, 
beneficiario, teléfono de contacto y dirección. El plan de visitas debe estar en 
concordancia con el cronograma del proyecto, teniendo en cuenta los plazos establecidos 
para el cumplimiento de los entregables. 
Entregables: Ruta y plan de visitas.  
Supuestos: Los beneficiarios serán seleccionados y verificados antes del 15 de febrero. 
Recursos asignados: Ingeniero agrónomo con disponibilidad del 100%, 1 celular, 1 
camioneta y combustible. 
Duración: 10 días 
Hitos:  15 feb – Beneficiarios seleccionados y verificados 
Costo: $10,253,654 
Firma del director del proyecto: 
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ID # 1.4.3 Caracterización población 
beneficiaria 
Responsable: Trabajadora social 
Descripción:  Diseñar y aplicar una ficha de caracterización para la población 
beneficiaria, que permita medir las condiciones de vida y establecer una línea de base 
antes de la ejecución del proyecto. 
Criterio de aceptación: El informe debe contener registro fotográfico que soporte la 
visita, así como también debe incluir la ficha aplicada a cada beneficiario. Dichas fichas 
deben tener firma y huella, tanto del beneficiario como de la persona que la aplica. 
La información de caracterización se debe centrar en las condiciones de vida del 
beneficiario antes de la ejecución del proyecto, teniendo en cuenta dimensiones como 
vivienda, alimentación, nivel educativo, ingresos generados, entre otros. 
Entregables: Informe impreso y digital sobre la caracterización de la población 
beneficiaria. 
Supuestos: Los beneficiarios estarán dispuestos a recibir la visita en le fecha y hora 
estipulada 
Recursos asignados: Trabajadora social con disponibilidad del 100%, 1 camioneta y 
combustible  
Duración: 20 días 
Hitos:   
15 feb – Selección y validación de beneficiarios 
28 feb – Plan y ruta de visitas 
Costo: $13,626,000 
Firma del director del proyecto: 
 
ID # 1.5.1 Compra de insumos y 
herramientas 
Responsable: Técnico agroindustrial 
Descripción:  Realizar la compra de insumos y herramientas con las que serán dotadas 
las asociaciones, tanto para el desarrollo de sus actividades económicas como para la 
construcción de las 9 plantas de transformación de maíz.  
Criterio de aceptación: Los equipos que componen la planta de transformación de maíz 
deben tener una capacidad de procesamiento de 4 toneladas de maíz por mes. Las 
cantidades y clase de semilla deben estar conforme a los establecido en los estudios 
técnicos de la propuesta, así como también los demás agroinsumos. Todos los elementos 
deben estar respaldados por garantías y en el caso de las semillas y agroinsumos deben 
estar certificadas por el ICA. 
Entregables: Registro fotográfico y actas de entrega, que hagan constar que 243 
familias fueron dotadas de insumos y herramientas para la siembra y cosecha de 6 lotes 
(1500   cada lote) por familia. Así como también debe constar la entrega de 
maquinaria y equipo para la construcción de 9 plantas de transformación de maíz. 
Supuestos: Los beneficiarios disponen de un sitio para la localización de los cultivos y 
las plantas de transformación de maíz. 
Recursos asignados: Técnico agroindustrial, 1 celular, 1 computador, 1 camioneta por 
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15 días, combustible, 9 plantas de transformación de maíz, furgón por 15 días, semillas, 
insecticida, herbicida, fertilizante. 
Duración: 30 días 
Hitos: 15 Mar – Población caracterizada 
Costo: $627,356,972 
Firma del director del proyecto: 
 
ID # 1.5.2 Acompañamiento técnico en cultivos 
de maíz 
Responsable: Ingeniero agrónomo 2 
Descripción:  El acompañamiento técnico facilitara el fortalecimiento e incorporación 
de herramientas para la producción sustentable y sostenible en términos agrofinacieros y 
ambientales, a 
través del conocimiento impartido por parte de un profesional en los aspectos técnicos y 
ambientales del proyecto, en beneficio de los campesinos. La asistencia técnica se 
realizará in situ, efectuando un acompañamiento permanente a los beneficiarios del 
proyecto, para brindarles orientación y asesoramiento técnico en el manejo de cultivos 
de maíz.  
Criterio de aceptación: Todas las visitas de acompañamiento técnico se llevarán a cabo 
en el lugar donde se realizará la siembra. Las actas deben contener firma y huella de 
cada beneficiario y el ingeniero a cargo de la asistencia, además deben estar soportadas 
con registro fotográfico. 
Entregables: Por cada visita de acompañamiento técnico, realizada a cada beneficiario 
y/o asociación se debe elaborar un acta donde se describan las actividades realizadas y 
los temas abordados. 
Supuestos: Los beneficiarios aportaran su mano de obra para completar los 
compromisos acordados durante la asistencia técnica y además aplicaran las técnicas 
transferidas por el ingeniero a cargo. 
Recursos asignados: Ingeniero agrónomo, camioneta por 20 días, 1 celular, 1 
computador, combustible 
Duración: 21 días 
Hitos:  31 may-Entrega de insumos y herramientas 
Costo: $17,894,854 
Firma del director del proyecto: 
 
ID # 1.5.3 Entrega de insumos y 
herramientas 
Responsable: Ingeniero ambiental 
Descripción:  Entregar los insumos y herramientas in situ a cada una de las 
asociaciones. Adicionalmente, se debe entregar las garantías de los equipos y 
herramientas a cada asociación.  
Criterio de aceptación: En las fotografías debe aparecer, por lo menos el representante 
legal de la asociación y el ingeniero ambiental a cargo de la entrega. Adicionalmente, las 
actas deben relacionar cada uno de los insumos entregados, especificando cantidades, y 
las mismas deben contener firma y huella de quien entrega y quien recibe. 
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Entregables: Registro fotográfico y actas donde se relacionen los insumos y 
herramientas entregadas a cada asociación. 
Archivar fotocopia de las garantías entregadas a las asociaciones.  
Supuestos: Los materiales e insumos serán comprados antes de la  
Recursos asignados: Ingeniero ambiental, furgón por 20 días, 1 celular, 1 computador, 
camioneta por 20 días, combustible. 
Duración: 20 días 
Hitos:  2 may – Compra de insumos y herramientas 
Costo: $32,151,000 
Firma del director del proyecto: 
 
ID # 1.5.4 Programación de la siembra Responsable: Ingeniero agrónomo 1 
Descripción:  Orientar en la limpieza y preparación del terreno previa a la siembra, y 
acordar junto con los beneficiarios la fecha en que se realizará la siembra. 
Criterio de aceptación: El cronograma de siembras debe abarcar los 9 puntos donde se 
localizan los cultivos de los beneficiarios, es decir, los 9 municipios. 
Entregables: Cronograma de siembras 
Supuestos: Los insumos deben ser comprados antes del 2 de mayo 
Recursos asignados: Ingeniero agrónomo, camioneta por 10 días, combustible. 
Duración: 10 días 
Hitos:  31 de mayo – Entrega de insumos y herramientas 
Costo: $6,813,000  
Firma del director del proyecto: 
 
ID # 1.5.5 Siembra Responsable: Ingeniero agrónomo 1 
Descripción: Se realiza la siembra, brindando asistencia y acompañamiento técnico a 
las 9 asociaciones beneficiadas. Por otra parte, se suministrarán los lineamientos para la 
aplicación de fertilizantes y plaguicidas. 
Criterio de aceptación: Los 9 cultivos sembrados deben estar tecnificados, de acuerdo 
con el conocimiento impartido durante las asistencias técnicas. El ingeniero agrónomo 
debe estar presente durante la siembra de las 9 asociaciones beneficiadas, lo cual debe 
constar en registro fotográfico y videos. Además, esta actividad debe estar respaldada 
por un acta de acompañamiento técnico, firmada por el representante legal de la 
asociación y el ingeniero a cargo.  
Entregables: 9 siembras de maíz, soportadas con registro fotográfico y actas de 
acompañamiento técnico. 
Supuestos: Los beneficiarios prepararon el terreno de acuerdo con las indicaciones 
dadas durante la programación de la siembra y se les hizo entrega de los insumos y 
herramientas.  
Recursos asignados: Ingeniero agrónomo, camioneta por 10 días, combustible.  
Duración: 10 días 
Hitos:   
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31 may – entrega de insumos y herramientas 
17 may – programación de la siembra 
Costo: $6,813,000 
Firma del director del proyecto: 
 
ID # 1.5.6 Cosecha Responsable: Ingeniero agrónomo 1 
Descripción:  Recolección y acopio de maíz 
Criterio de aceptación: Producción promedio de 73.120 por hectárea en promedio con 
un margen de +/-5%. Las actas de entrega deben estar firmadas por los representantes 
legales y el ingeniero a cargo, especificando la cantidad de mazorcas cosechadas. En el 
registro fotográfico debe figurar las mazorcas, los beneficiados y el ingeniero a cargo. 
Entregables: Producción de mazorcas, soportador por mediciones en basculas, actas de 
acompañamiento técnico y registro fotográfico.  
Supuestos: Se realizó la siembra siguiendo las técnicas transferidas durante los 
acompañamientos y asistencias técnicas. La siembra finalizó antes del 18 de junio. 
Recursos asignados: ingeniero agrónomo, camioneta por 20 días, combustible, furgón 
de carga.  
Duración: 20 días 
Hitos:  18 jun – Siembra 
Costo: $20,876,000 
Firma del director del proyecto: 
 
ID # 1.5.7 Disposición de residuos 
orgánicos 
Responsable: Ingeniero ambiental 
Descripción:  Enseñar a las asociaciones y/o beneficiarios el manejo de los residuos 
orgánicos para su aprovechamiento a través del compostaje.  
Criterio de aceptación: 100% de los residuos orgánicos producidos durante la cosecha 
de maíz, reutilizados en forma de compost.  
Entregables: 9 asociaciones capacitadas en la elaboración de compost a partir de la 
utilización de residuos orgánicos. Registro fotográfico, videos y actas de 
acompañamiento técnico. 
Supuestos: Como producto de la cosecha, se generó una cantidad de residuos orgánicos 
que fueron acopiados por los beneficiarios. La cosecha finalizo antes de17 de julio. 
Recursos asignados: Ingeniero ambiental, camioneta por 10 días y combustible 
Duración: 10 días 
Hitos:  17 julio – cosecha 
Costo: $6,813,000 
Firma del director del proyecto: 
 
ID # 1.5.8 Rotación de parcela Responsable: Ingeniero agrónomo 2 
Descripción:  Brindar asistencia técnica y acompañamiento a las asociaciones para el 
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acondicionamiento del terreno luego de la primera cosecha y la rotación de terreno de tal 
manera que haya producción permanente de maíz. 
Criterio de aceptación: Las actas deben resumir los conocimientos transferidos al 
capital humano, deben describir las actividades realizadas para el acondicionamiento del 
terreno y la primera rotación. El registro fotográfico debe evidenciar el 
acondicionamiento del terreno para una nueva siembra.  
Entregables: 9 terrenos acondicionados para una nueva siembra y capital humano 
capacitado en rotación de cultivos. Esta actividad debe estar soportada por actas de 
acompañamiento técnico y registro fotográfico.  
Supuestos: La cosecha finalizó y el terreno fue limpiado y preparado para una nueva 
siembra. El terreno fue acondicionado antes del 1 de agosto.   
Recursos asignados: Ingeniero agrónomo, camioneta por 10 días y combustible. 
Duración: 10 días 
Hitos:  1 ago – Disposición de residuos orgánicos 
Costo: $6,813,000 
Firma del director del proyecto: 
 
ID # 1.6 Capacitación y asesorías Responsable: Asesor de gestión de 
proyecto 1 
Descripción:  Suministrar capacitación y asesorías en los componentes de: 
asociatividad, fortalecimiento psicosocial, fortalecimiento de procesos comerciales, 
transformación de maíz, BPM, comercialización. 
Criterio de aceptación: Los planes estratégicos y planes de negocios deben estar 
adaptados a la actividad económica y condiciones de la asociación. 
Todas las actividades de capacitación deben estar soportadas con listados de asistencia, 
actas y registro fotográficos. Los informes sobre las capacitaciones brindadas deben 
contener mínimo un temario y un resumen de los temas tratados. 
Entregables: 9 planes estratégicos, 9 planes de negocio, capital humano formado y 
capacitado en los distintos componentes. Informes sobre las capacitaciones brindadas. 
Supuestos: Todos los miembros de las asociaciones (beneficiarios) asistirán a las 
capacitaciones en los horarios pactados. Todas las asociaciones recibirán formación y 
asistencia cuando lo requieran, in situ. 
Recursos asignados: Asesor de mercadeo 1, Asesor de mercadeo 2, psicólogo, técnico 
agroindustrial, técnico en producción, celulares, computadores, camioneta, furgón de 
carga, combustible. 
Duración: 150 días 
Hitos:   
2 abril - Fortalecimiento del trabajo asociativo 
16 julio - Fortalecimiento psicosocial 
30 abril - Fortalecimiento de procesos comerciales 
18 junio - Instalación de planta de transformación 
3 julio - Acompañamiento técnico transformación de maíz 
3 julio - Capacitación en BPM 
31 agosto - Asesoría elaboración de productos transformados del maíz 
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12 octubre - Asesoría comercialización de productos 
Costo: $119,541,360 
Firma del director del proyecto: 
 
 Plan de Gestión del Cronograma 8.2
Este Plan de Gestión de Cronograma incluye los procesos que requiere El proyecto Plan 
de Fortalecimiento a La Agricultura Familiar en El Departamento del Magdalena para 
gestionar el cumplimiento de los plazos establecidos, por medio de gestionar el 
cronograma se establecieron las políticas procedimientos y documentación tendiente a 
planificar, desarrollar, gestionar y controlar el cronograma. 
Para El proyecto Plan de Fortalecimiento a La Agricultura Familiar en El Departamento 
del Magdalena se contempló una duración de 180 días calendario. 
8.2.1 Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas 
A partir de la aplicación de la técnica PERT se calcularon las duraciones de las 
actividades, tal como se muestra en la siguiente tabla. 
Tabla 44. Calculo duración actividades método PERT  
No. ID Descripción Predecesor 
Duración en 
días (según 
PERT)  
1 
 
Inicio 
 
0,00 
2 A Control de Cronograma de Proyecto 
 
180,17 
3 B Seguimiento de Unidades Productivas D 160,00 
4 C Evaluación de desempeño del proyecto 
H,L,M,N,R,S,T,U,
V 
10,00 
5 D Selección y validación de beneficiarios 
 
10,17 
6 E Diseñar ruta y plan de visitas D 9,33 
7 F Caracterización de la población beneficiaria D 20,00 
8 G Compra de insumos y herramientas F 30,00 
9 H Acompañamiento técnico cultivos de maíz G 20,83 
10 I Entrega de insumos y herramientas G 20,00 
11 J Programación de la siembra G 10,00 
12 K Siembra I,J 10,00 
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13 L Cosecha K 20,00 
14 M Disposición de residuos orgánicos (Compostaje) L 10,00 
15 N Rotación de parcela M 10,00 
16 O Fortalecimiento del trabajo asociativo E 20,00 
17 P Fortalecimiento psicosocial E 90,00 
18 Q Fortalecimiento de procesos comerciales E 40,00 
19 R Instalación de planta de transformación I 10,00 
20 S Acompañamiento técnico transformación de maíz J,R 20,00 
21 T Capacitación en BPM I 10,00 
22 U 
Asesoría elaboración de productos transformados 
del maíz 
L 30,00 
23 V Asesoría comercialización de productos L,O,P,Q,R,S,T,U 30,00 
24 W Cierre B,C,V 0,00 
Fuente: Construcción del autor.  
 
8.2.2 Línea base tiempo y diagrama de Gantt 
Luego de haber de haber estimado la duración de las actividades, se identificó la 
secuencia y se agruparon por paquetes de trabajo empleando la herramienta “MS Project 
2016”. De esta manera, en el Diagrama de Gantt que se muestra en la Figura 27, se logra 
observar la línea base de tiempo establecida para completar los trabajos necesarios para 
cumplir los objetivos establecidos para el proyecto. 
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 Figura 27.Diagrama Gantt. Plan de Fortalecimiento a La Agricultura Familiar en El Departamento del Magdalena. Fuente: 
Construcción del autor. 
 
En el diagrama puede observarse actividades claras con plazos razonables, la ejecución es de 180 días, la distribución de las tareas 
facilita la sincronía en el desarrollo de las tareas lo que optimiza la consecución de los objetivos planteados y por consiguiente 
favorece el éxito del proyecto.  
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8.2.3 Diagrama de red 
Como resultado de la secuencia de todas las actividades del proyecto y de su programación en el software MS Project, se obtuvo 
el diagrama de red obtenido que se muestra en la Figura 28 a continuación. 
 
 Figura 28.Diagrama de Red. Plan de Fortalecimiento a La Agricultura Familiar en El Departamento del Magdalena. Fuente: 
Construcción del autor.
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8.2.4 Ruta critica 
La Ruta Critica establecida para el proyecto, tal como se muestra en la Figura 29, se 
compone de las actividades más relevantes para el desarrollo de este, dichas actividades 
a cargo de únicos responsables, con metas cuantificables fácilmente medibles y con 
holguras suficientes entre 10 y 30 días, aportan de manera significativa al desarrollo 
exitoso del proyecto. 
Duración 0
0 0 0
0
Inicio
10 10
0 0 10
0
D. Selección y validación de 
beneficiarios
20 30
10 0 30
10
F. Caracterización de la población 
beneficiaria
30 60
30 0 60
30
G. Compra de insumos y 
herramientas
20 80
60 0 80
60
I. Entrega de insumos y 
herramientas
10 90
80 0 90
80
K. Siembra
20 110
90 0 110
90
L. Cosecha
30 140
110 0 140
110
U. Asesoría elaboración de 
productos transformados de maiz
30 170
140 0 170
140
V. Asesoría comercialización de 
productos
10 180
170 0 180
170
C. Evaluación de desempeño del 
proyecto
0 180
180 0 180
180
Cierre
 
 Figura 29.Ruta Crítica del Proyecto. Fuente: Construcción del autor. 
 
8.2.5 Nivelación de recursos y uso de recursos 
En la Tabla 45 se encuentra la estimación y el uso de recursos necesarios para la 
realización de cada actividad del proyecto y su costo, en la Figura 30 se grafica el uso 
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porcentual de los recursos humanos que intervienen durante la ejecución del proyecto, 
tal como muestran las gráficas no se sobre asignó ningún recurso. 
Tabla 45. Recursos y costos asociados al proyecto. 
Nombre del 
recurso 
Tipo 
Etiqueta 
de 
material 
Inicial 
Tasa 
estándar 
Acumular 
Calend. 
base 
Costo 
Gerente del 
Proyecto 
Trabajo   GP $59.495/hora Prorrateo Estándar 
        
85.752.993  
Asesor de Gestión 
del Proyecto 1 
Trabajo   AGP1 $46,274/hora Prorrateo Estándar 
        
66.633.840  
Asesor de Gestión 
del Proyecto 2 
Trabajo   AGP2 $46,274/hora Prorrateo Estándar 
      
62.931.960  
Trabajadora Social Trabajo   TS $33.053/hora Prorrateo Estándar 
          
7.977.551  
Ingeniero 
Agrónomo 1 
Trabajo   IAG1 $33.053/hora Prorrateo Estándar 
        
13.043.839  
Ingeniero 
Agrónomo 2 
Trabajo   IAG2 $33.053/hora Prorrateo Estándar 
          
8.152.069  
Ingeniero 
Ambiental 
Trabajo   IAM $33.053/hora Prorrateo Estándar 
          
7.932.600  
Psicólogo Trabajo   PS $33.053/hora Prorrateo Estándar  26.486.951  
Asesor Mercadeo 1 Trabajo   AM1 $33.053/hora Prorrateo Estándar 
        
15.865.200  
Asesor Mercadeo 2 Trabajo   AM2 $33.053/hora Prorrateo Estándar 
        
10.576.800  
Técnico 
Agroindustrial 
Trabajo   TP $17.849/hora Prorrateo Estándar 
          
5.711.616  
Secretaria General Trabajo   SG $22.035/hora Prorrateo Estándar 
        
28.584.331  
Técnico Producción Trabajo   TPR $17.849/hora Prorrateo Estándar 
          
7.139.520  
Servicio de Aseo Material Mes SA $1.858.412 Prorrateo   10.035.425  
Alquiler Oficina, 
Campamento 
Material Mes OF     4.140.000  Prorrateo   24.840.000  
Papelería Material Mes PP     2.070.000  Prorrateo   12.420.000  
Servicios Públicos 
incluye telefonía e 
internet 
Material Mes SP     3.105.000  Prorrateo   18.630.000  
Combustibles Costo   CM   Prorrateo   37.125.000  
Computadores Material unidad CP     2.070.000  Prorrateo    26.910.000  
Proyector de Video Material unidad PV     2.587.500  Prorrateo   
          
7.762.500  
Camioneta Material día CT        258.750  Prorrateo   
        
85.387.500  
Furgón Material día FG        517.500  Prorrateo   
        
28.462.500  
Dotación Oficina, 
Campamento 
Costo   DOF   Prorrateo   
          
9.000.000  
Celulares Material unidad CEL     1.552.500  Prorrateo   20.182.500  
Congelador 
Indufrial mod.IBD-
216 216 litros 
blanco 
Material unidad CN     1.449.000  Prorrateo   
        
26.082.000  
Estufa Semi-
industrial 3 fogones 
Material unidad ESI     1.242.000  Prorrateo   
        
22.356.000  
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Nombre del 
recurso 
Tipo 
Etiqueta 
de 
material 
Inicial 
Tasa 
estándar 
Acumular 
Calend. 
base 
Costo 
Molino eléc. 1hp Material unidad ME     2.070.000  Prorrateo   74.520.000  
Mesa de trabajo en 
Acero 1.50x80 
Material unidad MT        724.500  Prorrateo   
        
26.082.000  
Olla 50x50 Material unidad OL        186.300  Prorrateo   10.060.200  
Espumadera mango 
madera Número 20 
Material unidad EM          36.225  Prorrateo   
          
1.956.150  
Bandeja en acero Material unidad BA        186.300  Prorrateo   33.534.000  
Cuchara grande 
para servir en acero 
Material unidad CG          31.050  Prorrateo   
          
2.235.600  
Tenedor grande 
cocina 
Material unidad TG          31.050  Prorrateo   
          
1.676.700  
Cuchillo Chef 
22920-007 
Material unidad CCH          31.050  Prorrateo   
             
558.900  
Ponchera aluminio 
número 58 
Material unidad PA        155.250  Prorrateo   
        
11.178.000  
Ponchera plástica 
30 litros 
Material unidad PPL          31.050  Prorrateo   
          
3.912.300  
Balde con Tapa de 
12 Litros 
Material unidad BT          15.525  Prorrateo   
             
558.900  
Basculas, balanzas, 
Sistemas De Pesaje 
Material unidad BBP        517.500  Prorrateo   
          
9.315.000  
Material de 
empaque, película 
plástica grado 
alimenticio y cajas 
de cartón 
Material unidad ME        621.000  Prorrateo   
        
11.178.000  
Semillas Material Asociación SM     9.897.045  Prorrateo   89.073.408  
Fertilizantes Material Asociación FR    19.633.352  Prorrateo   
       
176.700.172  
Herbicida Material Asociación HR     2.608.286  Prorrateo   
        
23.474.570  
Insecticida Material Asociación INS     1.916.046  Prorrateo   
        
17.244.414  
Reserva de 
Gestión 
Costo  GEST 75.351.087 Prorrateo  75.351.087 
Reserva para 
contingencia 
Costo   CONT  129.915.668  Prorrateo   
       
54.564.581 
TOTAL 1.299.156.675 
Fuente: Construcción del autor. 
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 Figura 30.Uso de los Recursos por Semana de Ejecución del Proyecto. Fuente: Construcción del autor. 
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 Plan de Gestión del Costo 8.3
En la realización del presente Plan de Gestión de Costo se tomaron en cuenta todos 
los procesos que permitan realizar el proyecto dentro del presupuesto establecido, es así 
como aquí se encuentra la planificación, estimación, financiación, control y gestión del 
presupuesto del proyecto. 
8.3.1 Línea base de costos y presupuesto por actividad 
En la siguiente tabla se relacionan las actividades con su respectiva duración y 
costo, lo que constituye la línea base de costos del proyecto. 
Tabla 46. Costo y tiempo de actividades. 
Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Costo 
Plan de Fortalecimiento a La Agricultura 
Familiar en El Departamento del 
Magdalena 
180,17 días jue 1/02/18 lun 29/10/18 $1.299.156.674 
Inicio 0 días jue 1/02/18 jue 1/02/18   
Monitoreo y Control del Proyecto 180,17 días jue 1/02/18 lun 29/10/18  $   154.540.800  
Control de Cronograma del Proyecto 180 días jue 1/02/18 vie 26/10/18  $     79.121.340  
Seguimiento a Unidades Productivas 160 días jue 15/02/18 vie 12/10/18  $     71.717.580  
Evaluación de Desempeño del Proyecto 10 días vie 12/10/18 lun 29/10/18  $       3.701.880  
Planeación Beneficiarios 30,17 días jue 1/02/18 jue 15/03/18  $     34.114.991  
Selección y Validación de Beneficiarios 10,17 días jue 1/02/18 jue 15/02/18  $     12.623.303  
Diseñar ruta y plan de visitas 9,33 días jue 15/02/18 mié 28/02/18  $       9.228.289  
Caracterización de la población beneficiaria 20 días jue 15/02/18 jue 15/03/18  $     12.263.400  
Desarrollo Cultivos 100 días jue 15/03/18 jue 16/08/18  $   652.977.743  
Compra de insumos y herramientas 30 días jue 15/03/18 mié 2/05/18  $   564.621.275  
Acompañamiento técnico cultivos de maíz 20,83 días mié 2/05/18 jue 31/05/18  $     16.105.369  
Entrega de insumos y herramientas 20 días mié 2/05/18 jue 31/05/18  $     28.935.900  
Programación de la siembra 10 días mié 2/05/18 jue 17/05/18  $       6.131.700  
Siembra 10 días jue 31/05/18 lun 18/06/18  $       6.131.700  
Cosecha 20 días lun 18/06/18 mar 17/07/18  $     18.788.400  
Disposición de residuos orgánicos 
(Compostaje) 
10 días mar 17/07/18 mié 1/08/18  $       6.131.700  
Rotación de parcela 10 días mié 1/08/18 jue 16/08/18  $       6.131.700  
Capacitaciones y Asesorías 150,67 días mié 28/02/18 vie 12/10/18  $   107.587.224  
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Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Costo 
Fortalecimiento del trabajo asociativo 20 días mié 28/02/18 lun 2/04/18  $       8.910.900  
Fortalecimiento psicosocial 90 días mié 28/02/18 lun 16/07/18  $     23.797.800  
Fortalecimiento de procesos comerciales 40 días mié 28/02/18 lun 30/04/18  $     14.199.300  
Instalación de planta de transformación 10 días jue 31/05/18 lun 18/06/18  $     11.440.404  
Acompañamiento técnico transformación de 
maíz 
20 días jue 31/05/18 mar 3/07/18  $     13.453.308  
Capacitación en BPM 10 días lun 18/06/18 mar 3/07/18  $       2.644.200  
Asesoría elaboración de productos 
transformados del maíz 
30 días mar 17/07/18 vie 31/08/18  $     14.746.212  
Asesoría comercialización de productos 30 días vie 31/08/18 vie 12/10/18  $     18.395.100  
Reserva de Gestión del proyecto 180 días jue 1/02/18 vie 26/10/18 $     75.351.087 
Reserva para contingencia del proyecto 180 días jue 1/02/18 vie 26/10/18     $     54.564.581 
   Cierre 0 días lun 29/10/18 lun 29/10/18 $0 
Fuente: Construcción del autor.  
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8.3.2 Estructura de desagregación de costos CBS 
 
 Figura 31.Estructura de Desagregación de Costos CBS. Fuente: Construcción del 
autor. 
 
 
8.3.3 Indicadores de medición de desempeño 
La medición de desempeño y proyecciones del proyecto se realizará a partir de los 
siguientes indicadores.  
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Tabla 47. Indicadores de Desempeño 
Indicador Descripción Fórmula Interpretación Acciones 
Varianza de 
costo (CV) 
Analiza los 
desvíos de costos, 
comparando el 
valor ganado 
(EV) con el costo 
real (AC) 
CV=EV-AC - Un valor del CV 
negativo indica que el 
proyecto está por encima 
del presupuesto.  
- Un valor del CV 
positivo indica que el 
proyecto está dentro del 
presupuesto. 
Cuando hay 
exceso de 
costos: 
- Soluciones 
menos costosas 
- Tolerancia 
cero a los 
cambios  
- Utilizar el 
buffer de 
contingencia 
- Eliminar o 
reemplazar los 
costos no 
laborales 
- Control e 
intercambio de 
recursos 
Varianza de 
cronograma 
(SV) 
Compara la 
cantidad de 
trabajo realizado 
(EV) en un 
período de tiempo 
dado y lo que se 
había programado 
para ser ejecutado 
(PV).  
SV=EV-PV - Un valor negativo del 
SV significa que el 
proyecto está atrasado en 
el cronograma. 
- Un valor positivo del 
SV significa que el 
proyecto está adelantado 
en el cronograma.  
Cuando hay 
retrasos en el 
cronograma:  
- Fast tracking 
- Crashing 
- Trabajar horas 
extras 
- Reasignación 
de recursos 
- Análisis de 
dependencias 
Índice de 
desempeño de 
costos (CPI) 
Analiza los 
desvíos de costos 
CPI=EV/AC - CPI=1 el proyecto está 
dentro del presupuesto.  
- CPI menor que 1, 
muestra que el proyecto 
está por encima del 
presupuesto. 
- CPI mayor que 1, 
indica que el proyecto 
está por debajo del 
presupuesto. 
Cuando hay 
exceso de 
costos: 
- Soluciones 
menos costosas 
- Tolerancia 
cero a los 
cambios  
- Utilizar el 
buffer de 
contingencia 
- Eliminar o 
reemplazar los 
costos no 
laborales 
- Control e 
intercambio de 
recursos 
Índice de 
desempeño de 
cronograma 
(SPI) 
Evalúa el 
cumplimiento del 
avance en los 
tiempos 
del proyecto. 
SPI=EV/PV - SPI=1 el proyecto está 
dentro del cronograma 
- SPI mayor que 1, el 
proyecto está adelante 
del cronograma 
- SPI menor que 1, el 
proyecto está atrasado 
respecto al cronograma 
Cuando hay 
retrasos en el 
cronograma:  
- Fast tracking 
- Crashing 
- Trabajar horas 
extras 
- Reasignación 
de recursos 
- Análisis de 
dependencias 
Agricultura familiar y seguridad alimentaria 127 
 
Indicador Descripción Fórmula Interpretación Acciones 
Índice de costo 
programación 
(CSI) 
Mide la 
posibilidad de 
que el proyecto se 
recupere. Entre 
más se aleje de 1, 
menor es la 
posibilidad de 
que el proyecto se 
recupere. 
CSI=SPI*CPI - Bandera roja: CSI<0.8 
o CSI>1.3 
- OK: 0.9<CSI<1.2 
- Es necesario chequear: 
0.8<CSI<0.9 o 
1.2<CSI<1.3 
Aplicar técnicas 
para reencausar 
el proyecto: 
- Fast tracking 
- Crashing 
- Trabajar horas 
extras 
- Reasignación 
de recursos 
- Análisis de 
dependencias 
Estimación 
para concluir 
el trabajo 
restante (ETC) 
Representa el 
valor estimado 
del trabajo 
planificado 
pendiente por ser 
ejecutado hasta el 
final del proyecto 
- Basada en nueva estimación: 
ETC=BAC-EV 
- Basada en variaciones 
atípicas: 
ETC=BAC-EV 
- Basada en variaciones 
típicas: 
ETC=(BAC-EV)/CPI 
- El enfoque basado en 
nueva estimación se usa 
para determinar el 
trabajo restante de 
manera ascendente.  
- El enfoque basado en 
variaciones atípicas se 
usa cuando se espera que 
las variaciones actuales 
no se repitan en el 
futuro. 
- El enfoque basado en 
variaciones típicas se usa 
cuando se espera que las 
variaciones actuales se 
sigan repitiendo.  
 
Costo 
estimado a la 
terminación 
(EAC) 
Es una medida 
para el trabajo 
restante descrito 
como un costo 
adicional 
- Con nueva estimación: 
EAC=AC+ETC 
- Usando el presupuesto 
restante: 
EAC=AC+(BAC-EV) 
- Usando el presupuesto 
restante afectado por el CPI: 
EAC=AC+(BAC-EV)/CPI 
- El enfoque de nueva 
estimación se usa 
cuando el rendimiento 
pasado muestra que los 
supuestos originales 
estuvieron errados o ya 
no son válidos. 
- El enfoque usando el 
presupuesto restante se 
usa cuando las 
variaciones reales son 
atípicas.  
- El enfoque usando el 
presupuesto restante 
afectado por el CPI se 
usa cuando las 
variaciones reales son 
típicas.  
 
Fuente: Construcción del autor. 
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8.3.4 Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance 
A continuación, se presenta una simulación de avance del proyecto con fecha de corte el 29/06/2018. 
Tabla 48. Indicadores Valor Ganado Simulación en Project  
Nombre de tarea Duración Comienzo Fin
Valor planeado: 
PV (CPTP)
Valor 
acumulado: VA 
(CPTR)
AC (CRTR) VP VC CEF CPF VAF %VC IRPC
FORTALECIMIENTO A LA AGRICULTURA FAMILIAR Y SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
180,17 días jue 1/02/18 lun 29/10/18 $1.014.381.870 $1.036.033.695 $885.829.394 -$10.996.250 $150.204.302 $1.136.827.371 $1.299.156.674 $162.329.303 12% 0,69
   Inicio 0 días jue 1/02/18 jue 1/02/18 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0% 0
   Monitoreo y Control del Proyecto 180,17 días jue 1/02/18 lun 29/10/18 $91.327.269 $91.382.478 $89.420.478 -$1.950.066 $1.962.000 $171.712.000 $171.712.000 $0 0% 1
       Control de Cronograma del Proyecto 180 días jue 1/02/18 vie 26/10/18 $47.720.733 $48.351.930 $47.361.930 -$366.303 $990.000 $87.912.600 $87.912.600 $0 0% 1
       Seguimiento a Unidades Productivas 160 días jue 15/02/18 vie 12/10/18 $43.606.536 $43.030.548 $42.058.548 -$1.583.763 $972.000 $79.686.200 $79.686.200 $0 0% 1
       Evaluación de Desempeño del Proyecto 10 días vie 12/10/18 lun 29/10/18 $0 $0 $0 $0 $0 $4.113.200 $4.113.200 $0 0% 1
   Planeacion Beneficiarios 30,17 días jue 1/02/18 jue 15/03/18 $35.005.546 $37.905.546 $35.005.546 $0 $2.900.000 $37.905.546 $37.905.546 $0 0% 1
      Selección y Validacion de Beneficiarios 10,17 días jue 1/02/18 jue 15/02/18 $14.025.892 $14.025.892 $14.025.892 $0 $0 $14.025.892 $14.025.892 $0 0% 1
      Diseñar ruta y plan de visitas 9,33 días jue 15/02/18 mié 28/02/18 $9.353.654 $10.253.654 $9.353.654 $0 $900.000 $10.253.654 $10.253.654 $0 0% 1
      Caracterización de la población beneficiaria 20 días jue 15/02/18 jue 15/03/18 $11.626.000 $13.626.000 $11.626.000 $0 $2.000.000 $13.626.000 $13.626.000 $0 0% 1
   Desarrollo Cultivos 100 días jue 15/03/18 jue 16/08/18 $686.601.930 $700.840.546 $686.445.546 -$187.884 $14.395.000 $725.530.826 $725.530.826 $0 0% 1
      Compra de insumos y herramientas 30 días jue 15/03/18 mié 2/05/18 $623.606.972 $627.356.972 $623.606.972 $0 $3.750.000 $627.356.972 $627.356.972 $0 0% 1
      Acompañamiento técnico cultivos de maíz 20,83 días mié 2/05/18 jue 31/05/18 $15.894.854 $17.894.854 $15.894.854 $0 $2.000.000 $17.894.854 $17.894.854 $0 0% 1
      Entrega de insumos y herramientas 20 días mié 2/05/18 jue 31/05/18 $27.151.000 $32.151.000 $27.151.000 $0 $5.000.000 $32.151.000 $32.151.000 $0 0% 1
      Programación de la siembra 10 días mié 2/05/18 jue 17/05/18 $5.813.000 $6.813.000 $5.813.000 $0 $1.000.000 $6.813.000 $6.813.000 $0 0% 1
      Siembra 10 días jue 31/05/18 lun 18/06/18 $5.813.000 $6.813.000 $5.813.000 $0 $1.000.000 $6.813.000 $6.813.000 $0 0% 1
      Cosecha 20 días lun 18/06/18 mar 17/07/18 $8.323.104 $9.811.720 $8.166.720 -$187.884 $1.645.000 $20.876.000 $20.876.000 $0 0% 1
      Disposición de residuos orgánicos (Compostaje) 10 días mar 17/07/18 mié 1/08/18 $0 $0 $0 $0 $0 $6.813.000 $6.813.000 $0 0% 1
      Rotación de parcela 10 días mié 1/08/18 jue 16/08/18 $0 $0 $0 $0 $0 $6.813.000 $6.813.000 $0 0% 1
   Capacitaciones y Asesorias 150,67 días mié 28/02/18 vie 12/10/18 $74.957.824 $79.415.824 $74.957.824 $0 $4.458.000 $119.541.360 $119.541.360 $0 0% 1
      Fortalecimiento del trabajo asociativo 20 días mié 28/02/18 lun 2/04/18 $9.901.000 $9.901.000 $9.901.000 $0 $0 $9.901.000 $9.901.000 $0 0% 1
      Fortalecimiento psicosocial 90 días mié 28/02/18 lun 16/07/18 $23.577.450 $23.577.450 $23.577.450 $0 $0 $26.442.000 $26.442.000 $0 0% 1
      Fortalecimiento de procesos comerciales 40 días mié 28/02/18 lun 30/04/18 $15.777.000 $15.777.000 $15.777.000 $0 $0 $15.777.000 $15.777.000 $0 0% 1
      Instalación de planta de transformación 10 días jue 31/05/18 lun 18/06/18 $10.211.560 $12.711.560 $10.211.560 $0 $2.500.000 $12.711.560 $12.711.560 $0 0% 1
      Acompañamiento técnico transformación de maíz 20 días jue 31/05/18 mar 3/07/18 $12.676.210 $14.634.210 $12.676.210 $0 $1.958.000 $14.948.120 $14.948.120 $0 0% 1
      Capacitación en BPM 10 días lun 18/06/18 mar 3/07/18 $2.814.604 $2.814.604 $2.814.604 $0 $0 $2.938.000 $2.938.000 $0 0% 1
      Asesoría elaboración de productos transformados del maíz 30 días mar 17/07/18 vie 31/08/18 $0 $0 $0 $0 $0 $16.384.680 $16.384.680 $0 0% 1
      Asesoría comercialización de productos 30 días vie 31/08/18 vie 12/10/18 $0 $0 $0 $0 $0 $20.439.000 $20.439.000 $0 0% 1
   Cierre 0 días lun 29/10/18 lun 29/10/18 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0% 0  
Fuente: Construcción del autor. 
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 Figura 32.Valor acumulado Resumen en Project simulación. Fuente: Construcción del autor. 
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 Figura 33.Curva S. Simulación. Fuente: Construcción del autor. 
 
El Plan de Gestión de Costos que se establece para el proyecto está estructurado de 
manera tal que indica claramente los costos de cada una de las variables involucradas, 
aplica los controles necesarios y muestra proyecciones favorables que sugieren que el 
proyecto es viable y que además tiene una gran probabilidad de ser desarrollado con 
éxito. 
 Plan de Gestión de Calidad 8.4
En la realización del presente Plan de Gestión de la Calidad fueron de suma 
importancia las políticas de calidad, objetivos y responsabilidades de los dos 
patrocinadores del proyecto, La Gobernación del Magdalena y El Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, teniendo gran cuidado en que la implementación de los 
procesos de calidad provenientes de las organizaciones patrocinadoras se adecuase al 
proyecto y redundara en la mejora continua de todos los procesos que lo conforman.   
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8.4.1 Especificaciones técnicas de requerimientos 
Este plan aplica a la gestión de la calidad en el proyecto y sus procesos, teniendo en 
cuenta los requisitos técnicos inherentes, tales como especificaciones generales y 
particulares del proyecto, las normas y criterios establecidos en las Buenas Prácticas de 
Manufactura; leyes, decretos y resoluciones relacionadas con el Sistema de Gestión 
Ambiental y tenencias de tierras.  
Por lo tanto, el plan abarca todas las actividades inherentes a todas las etapas del 
proyecto e incluye y referencia todos los procedimientos, registros, metodologías y 
controles necesarios para el correcto desarrollo del proyecto. 
Tabla 49. Tabla de Indicadores de Calidad  
No. 
Nombre del 
Indicador 
Objetivo Meta Fórmula Técnica   Herramienta Cant.   Responsable Frecuencia 
1 
Complimiento 
del cronograma 
Asegurar que el 
proyecto de 
realice en los 
tiempos 
estipulados. 
>=98% 
(% de 
avance a la 
fecha) / (% 
de avance 
esperado a 
la fecha) 
(% de avance 
a la fecha) / 
(% de avance 
esperado a la 
fecha) 
Control de la 
programación 
de obra, con la 
utilización de la 
herramienta 
Microsoft 
Project 
N 
Gerente del 
Proyecto 
Semanal 
2 
Cumplimiento 
del presupuesto 
Controlar que el 
proyecto se 
ejecute según 
prepuesto 
definido 
Sobrecos
tos <=7 
% 
(Valor 
costo 
ejecutado a 
la fecha) 
/costo 
planeado a 
la fecha) 
Comparar lo 
ejecutado vs 
lo planeado 
Control de 
costos del 
proyecto con la 
herramienta 
Microsoft 
Project y Excel 
N 
Gerente del 
Proyecto 
Semanal 
3 
Entrega de 
insumos en los 
tiempos 
estipulados 
Asegurar que se 
entreguen los 
insumos a las 
asociaciones 
beneficiadas a 
tiempo 
100% 
cantidad de 
insumos 
entregados 
/ Cantidad 
de insumos 
proyectado
s 
Se llevarán 
reuniones 
semanales 
con los 
líderes de las 
cooperativas 
para 
identificar las 
necesidades 
de insumos y 
la efectividad 
de la entrega 
de estos 
Actas de 
reunión e 
informes 
semanales 
N 
Gerente del 
Proyecto 
Semanal 
4 
Producción por 
lote 
Asegurar la 
producción 
proyectada por 
lote cultivado 
100% 
# mazorca 
real 
producida 
por lote / # 
mazorcas 
Se realizará 
seguimiento 
durante la 
cosecha del 
maíz 
Informes 
mensuales 
6 
Gerente del 
Proyecto 
Mensual 
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No. 
Nombre del 
Indicador 
Objetivo Meta Fórmula Técnica   Herramienta Cant.   Responsable Frecuencia 
esperada 
por lote 
5 
Efectividad de 
asesorías 
Asegurar la 
oportuna asesoría 
técnica a la 
población 
beneficiada 
>90% 
Asesorías 
solicitadas / 
Asesorías 
ejecutadas 
Se llevarán 
reuniones 
semanales 
con los 
líderes de las 
cooperativas 
para 
identificar las 
necesidades 
de asesorías y 
verificar la 
realización de 
estas 
Reuniones 
semanales e 
informes de 
seguimiento 
N 
Asesor 
técnico del 
proyecto, 
Asesor 
Comercial y 
Asesor 
psicosocial 
Semanal 
6 
% Población 
capacitada 
Asegurar la 
capacitación de 
toda la población 
beneficiada 
>=95% 
Población 
capacitada / 
población 
proyectada 
a capacitar 
Durante las 
reuniones de 
capacitación 
se tendrán 
listas de 
verificación 
de asistencia 
Actas de 
capacitación 
N 
Asesor del 
Proyecto 
Semanal 
7 
%Población 
beneficiada 
Asegurar que la 
población 
proyectada sea 
beneficiada 
>=90% 
Población 
real 
beneficiada 
/ población 
beneficiada 
proyectada 
Se realizará 
censo 
Informes de 
producción, 
actas de entrega 
de insumos y 
equipos 
2 
Gerente del 
Proyecto 
Trimestral 
8 
Planes para el 
cierre de 
oportunidades 
de mejora 
Realizar planes 
para el cierre de 
oportunidades de 
mejora 
>=98% 
# de planes 
de mejora / 
# de 
oportunida
des de 
mejoras 
identificada
s 
Reuniones de 
trabajo para 
identificar las 
oportunidade
s de mejora 
Actas de 
reuniones 
6 
Gerente del 
Proyecto 
Mensual 
9 
Cierre de 
oportunidades 
de mejora 
Cumplir con los 
planes de mejora 
en el proyecto 
>=98% 
oportunida
des de 
mejora 
cerradas 
Reuniones de 
trabajo para 
revisar el 
cumplimiento 
y efectividad 
de los planes 
de mejora 
Informes de 
cierre 
6 
Gerente del 
Proyecto 
Mensual 
10 Satisfacción 
Satisfacer las 
expectativas de 
los 
patrocinadores 
del proyecto 
4.5-5 
Reuniones 
y encuestas 
Cliente e 
involucrado
s 
Se realizarán 
formatos para 
evaluar la 
satisfacción 
de los 
patrocinadore
s y 
beneficiados 
del proyecto 
encuestas a 
Cliente e 
involucrados 
2 
Gerente del 
Proyecto 
Trimestral 
11 
Cumplimiento 
Normativa 
Vigente 
insumos 
Cumplir con la 
normativa 
vigente en cuanto 
la 
comercialización 
de insumos 
100% 
% en que se 
cumple 
normativa 
legal para 
los insumos 
Exigir a los 
proveedores 
certificados 
de calidad de 
productos 
agrícolas 
Certificados 
calidad 
insumos 
N 
Asesor del 
proyecto 
Mensual 
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No. 
Nombre del 
Indicador 
Objetivo Meta Fórmula Técnica   Herramienta Cant.   Responsable Frecuencia 
agrícolas (semillas, 
Fertilizantes) 
12 
Alcanzar la 
mejora 
Continua 
Cumplir con 
todos los 
indicadores 
establecidos para 
el proyecto 
90% 
Indicadores 
cumplidos/ 
Indicadores 
propuestos 
Registro de 
indicadores 
Verificación 
cumplimiento 
indicadores 
2 
Gerente del 
Proyecto 
Trimestral 
Fuente: Construcción del autor. 
 
8.4.2 Herramientas de control de la calidad. 
Las herramientas de control de calidad que serán utilizadas como métodos para la 
mejora y resolución de problemas serán las siguientes: 
 Diagrama de causa-efecto 
 Diagrama de Pareto 
 Diagrama de flujo 
 Hojas de chequeo 
8.4.3 Formato de inspecciones. 
Las listas de chequeo que se utilizaran en el presente proyecto para el control de 
calidad según las actividades desarrolladas son las siguientes: 
- Revisión y Control de Asesorías y Capacitaciones. 
- Entrega de insumos y herramientas. 
- Reporte de Proveedores. 
- Control Siembra 
- Control Cosecha 
- Elaboración de productos transformados del maíz 
- Revisión Planta de transformación. 
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Tabla 50. Formato- Revisión y Control de Asesorías y Capacitaciones 
 
Fuente: Construcción del autor.  
 
 
 
 
FORMULARIO DE CONTROL DE CALIDAD CAPACITACIONES Y ASESORIAS 
Tema de La Capacitación/Asesoría
Nombre del Capacitador
Cargo
Fecha Hora
Lugar
Numero de Asistentes:
Si No N/A Observaciones
OBSERVACIONES GENERALES DEL EVALUADOR:
Evaluador
Firma
2. EVALUACION 
PROYECTO FORTALECIMIENTO A LA AGRICULTURA FAMILIAR Y SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
SISTEMA DE CONTROL DE LA CALIDAD
1. El capacitador demuestra claridad y dominio del tema
2.  Los asistentes estuvieron atentos en todo momento 
mientras se dictaba la charla
3. Se utilizaron ayudas audiovisuales suficientes y 
satisfactorias.
1.INFORMACION GENERAL 
4. La Capacitación comenzó a la hora pactada (puntualidad)
5. La duración de la capacitación fue la convenida
6. Se resolvieron satisfactoriamente dudas e inquietudes.
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Tabla 51. Formato Entrega de Insumos y Herramientas 
 
Fuente: Construcción del autor.  
Fecha Hora 
Nombre
Dirección 
Teléfono
Correo Electrónico
Si No N/A Observaciones
OBSERVACIONES GENERALES DEL EVALUADOR:
Evaluador
Firma
2. EVALUACION 
1. El beneficiario recibió  Congelador 
Indufrial mod.IBD-216 216 litros
2.El beneficiario recibió  Estufa Semi-
industrial 3 fogones
PROYECTO FORTALECIMIENTO A LA AGRICULTURA FAMILIAR Y SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL 
SISTEMA DE CONTROL DE LA CALIDAD
FORMULARIO DE CONTROL DE ENTREGA DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS
1.IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIO
3. El beneficiario recibió  Molino 
eléctrico 1 hp
4. El beneficiario recibió  Mesa de 
trabajo en Acero 1.50x80
11. El beneficiario recibió  Ponchera 
de aluminio número 58
12. El beneficiario recibió  Ponchera 
plástica 30 litros
13. El beneficiario recibió  Balde con 
Tapa de 12 Litros
14. El beneficiario recibió  Basculas, 
balanzas, Sistemas De Pesaje
5. El beneficiario recibió  Olla 50x50
6. El beneficiario recibió  
Espumadera mango de madera 
7. El beneficiario recibió  Bandeja en 
acero
8. El beneficiario recibió  Cuchara 
grande para servir en acero
9. El beneficiario recibió  Tenedor 
grande cocina
10, El beneficiario recibió  Cuchillo 
Chef 22920-007
15. El beneficiario recibió  Material 
de empaque, película plástica grado 
alimenticio y cajas de cartón
16. El beneficiario recibió  Semillas
17. El beneficiario recibió  
18. El beneficiario recibió  Herbicida
19. El beneficiario recibió  Insecticida
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Tabla 52. Formato Reporte de Proveedores  
 
Fuente: Construcción del autor.  
 
 
 
 
FORMULARIO DE CONTROL DE CALIDAD PROVEEDORES 
Fecha Hora 
Nombre de la Firma Contratista o Proveedor
Dirección del  Contratista o Proveedor
Teléfono
Correo Electrónico
Nombre del Representante 
2. EVALUACION Si No N/A Observaciones
OTROS DOCUMENTOS REQUERIDOS SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA  DE LA EMPRESA
OBSERVACIONES GENERALES DEL EVALUADOR:
Evaluador
Firma
1. Cuenta con certificado de cámara y comercio
2. Cuenta con Registro Único Tributario –RUT- Vigente
3. Cuenta con licencias, acreditaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
o permisos de autoridades de control (según aplique).
4. Cuenta con acreditaciones para hacer pruebas, ensayos o 
calibración (según aplique)
1.INFORMACION GENERAL 
PROYECTO FORTALECIMIENTO A LA AGRICULTURA FAMILIAR Y SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
SISTEMA DE CONTROL DE LA CALIDAD
5. Cuenta con certificados de calibración de los dispositivos de 
seguimiento y medición (según aplique)
6. Presentó las certificaciones de calidad, fichas técnicas de los 
insumos, productos químicos y/o materiales que suministra 
7. Cumple con los tiempos de entrega de los productos, equipos 
o servicios (según aplique)
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Tabla 53. Formato Control de Siembra  
 
Fuente: Construcción del autor.  
 
 
Fecha Hora 
Nombre
Dirección 
Teléfono
Correo Electrónico
Fecha de Inicio de Siembra
Numero de Lote
Cantidad de Hectáreas Sembradas
Si No N/A Observaciones
OBSERVACIONES GENERALES DEL EVALUADOR:
Evaluador
Firma
6. El sistema de riego funciona 
correctamente
1. Asistió a las capacitaciones 
relacionadas con el proceso
2. Conoce los procedimientos de siembra 
3. Acata las instrucciones dadas en las 
capacitaciones
4. Cumple con los tiempos indicados
5. Posee sistema de riego
PROYECTO FORTALECIMIENTO A LA AGRICULTURA FAMILIAR Y SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL 
SISTEMA DE CONTROL DE LA CALIDAD
FORMULARIO DE CONTROL PROCESO DE SIEMBRA 
1.IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIO
2. EVALUACION 
7. Aplica correctamente Fertilizantes
8. Aplica correctamente Herbicidas
10. Tiene insumos suficientes para el 
proceso
9. Aplica correctamente Insecticidas
11. Tiene las herramientas suficientes 
para el proceso
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Tabla 54. Formato Control Cosecha 
 
Fuente: Construcción del autor.  
 
 
Fecha Hora 
Nombre
Dirección 
Teléfono
Correo Electrónico
Fecha de Inicio de Siembra
Numero de Lote
Cantidad de Hectáreas Sembradas
Si No N/A Observaciones
OBSERVACIONES GENERALES DEL EVALUADOR:
Evaluador
Firma
6. El sistema de riego funciona 
correctamente
1. Asistió a las capacitaciones 
relacionadas con el proceso
2. Conoce los procedimientos de siembra 
3. Acata las instrucciones dadas en las 
capacitaciones
4. Cumple con los tiempos indicados
5. Posee sistema de riego
PROYECTO FORTALECIMIENTO A LA AGRICULTURA FAMILIAR Y SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL 
SISTEMA DE CONTROL DE LA CALIDAD
FORMULARIO DE CONTROL PROCESO DE SIEMBRA 
1.IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIO
2. EVALUACION 
7. Aplica correctamente Fertilizantes
8. Aplica correctamente Herbicidas
10. Tiene insumos suficientes para el 
proceso
9. Aplica correctamente Insecticidas
11. Tiene las herramientas suficientes 
para el proceso
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Tabla 55. Formato Control Elaboración de productos transformados del Maíz  
 
Fuente: Construcción del autor. 
 
 
Fecha Hora 
Nombre
Dirección 
Teléfono
Correo Electrónico
Numero de Lote
Si No N/A Observaciones
OBSERVACIONES GENERALES DEL EVALUADOR:
Evaluador
Firma
4. Cumple con los tiempos indicados
PROYECTO FORTALECIMIENTO A LA AGRICULTURA FAMILIAR Y SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL 
SISTEMA DE CONTROL DE LA CALIDAD
FORMULARIO DE CONTROL PROCESO DE ELABORACION DE PRODUCTOS TRANSFORMADOS DE MAIZ
1.IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIO
2. EVALUACION 
1. Asistió a las capacitaciones 
relacionadas con el proceso
2. Conoce los procedimientos para la 
elaboración de los productos
3. Acata las instrucciones dadas en 
las capacitaciones
9. Tiene las herramientas suficientes 
para el proceso
5. Mantiene las condiciones de aseo
6. Utiliza los elementos de 
protección personal suficientes
7. Conoce y aplica correctamente las 
BPM
8. Tiene insumos suficientes para el 
proceso
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Tabla 56. Formato Revisión Planta de Transformación 
 
Fuente: Construcción del autor.  
 
Fecha Hora 
Nombre
Dirección 
Teléfono
Correo Electrónico
Si No N/A Observaciones
OBSERVACIONES GENERALES DEL EVALUADOR:
Evaluador
Firma
8. Las  Basculas, balanzas, Sistemas De 
Pesaje funcionan correctamente y tienen 
certificado de calibración vigente
9. Hay Material de empaque, película 
plástica grado alimenticio y cajas de 
cartón suficientes para el proceso.
7. Las herramientas menores están en 
buen estado
2. EVALUACION 
3. El Congelador  mod.IBD-216, esta en 
buen estado funcionando y con 
certificado de calibración vigente
4. La Estufa Semi-industrial esta 
funcionando correctamente
5. El Molino eléctrico funciona 
correctamente
6. La Mesa de trabajo en Acero esta en 
buen estado
2. La planta se encuentra en 
funcionamiento
1. El beneficiario conserva completos sus 
equipos y herramientas
PROYECTO FORTALECIMIENTO A LA AGRICULTURA FAMILIAR Y SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL 
SISTEMA DE CONTROL DE LA CALIDAD
FORMULARIO DE CONTROL PLANTA DE TRANSFORMACION
1.IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIO
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 Plan de Gestión de los Recursos Humanos 8.5
En el siguiente Plan de Gestión de los Recursos Humanos se abordan los diferentes 
procesos que organizan, gestionan y conducen al equipo del proyecto, de tal manera que 
para cada persona que hace parte del proyecto se establecen responsabilidades y roles 
individuales, y también se establecen tipos de contrato, ingresos, retiros y todo lo 
relacionado. 
8.5.1 Definición de roles, responsabilidades y competencias del equipo 
El organigrama que se presenta a continuación describe la organización básica del plan 
de gestión de los Recursos Humanos. 
 
 Figura 34.Organigrama Funcional del Plan de Gestión de los Recursos Humanos. 
Fuente: Construcción del autor. 
 
Con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados, se establecen los siguientes roles 
y responsabilidades dentro del equipo del proyecto: 
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8.5.1.1 Patrocinador del proyecto 
Con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados, se establecen los siguientes roles 
y responsabilidades dentro del equipo del proyecto (PMI, 2013): 
 Participar en la definición del alcance del proyecto y el Project Charter. 
 Autorizar desembolso de los recursos. 
 Autorizar cambios en el alcance, costo y tiempo. 
 Monitorear el avance del proyecto. 
8.5.1.2 Director del proyecto 
Es la persona designada por la entidad responsable de la ejecución del proyecto para 
liderar al equipo de trabajo que completará los entregables. Éste se “se enfoca en 
alcanzar los objetivos del proyecto asignado y a ser proactivo para evitar problemas” 
(Lledo, P., 2013, pág. 38). Dentro de sus responsabilidades se encuentran: 
 Organizar, planear y dirigir el equipo del proyecto. 
 Planificar, revisar los costos y el cronograma del proyecto. 
 Revisar la documentación pertinente para presentación a los patrocinadores del 
proyecto. 
 Revisar los planes de capacitación. 
 Verificar en terreno las actividades de riego y procesos de siembra y cosecha de los 
cultivos. 
 Establecer plan de comunicaciones para el proyecto. 
 Gestionar los cambios. 
 Coordinar el cumplimento de los entregables. 
El director del proyecto debe poseer competencias como experiencia en la dirección de 
proyectos, manejo herramientas de gestión de proyectos, dominio de la metodología de 
dirección de proyectos de acuerdo con los lineamientos del Project Management 
Institute (PMI), destrezas en la utilización del Office Project y contar con estudios a 
nivel de postgrado en gerencia de proyectos. 
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8.5.1.3 Equipo del proyecto 
8.5.1.3.1 Ingenieros especialistas 
Los ingenieros especialistas son los encargados de brindar asistencia técnica en los 
cultivos de maíz y transformación de productos a base de maíz. Esto abarca desde la 
selección de insumos y herramientas como semillas, herbicidas, insecticidas, entre otros, 
pasando por todas las etapas del cultivo, hasta la cosecha y transformación del maíz. 
Dentro de sus responsabilidades están: 
 Diseñar rutas y planes de visitas. 
 Programar la siembra y brindar acompañamiento durante todas las etapas del cultivo. 
 Seleccionar y entregar la dotación de insumos y herramientas para el cultivo y 
transformación de maíz. 
 Elaboración de estudios de impacto ambiental y un plan de manejo ambiental. 
 Velar por el cumplimiento de la normativa ambiental vigente aplicable al proyecto. 
 Realización de informes técnicos de gestión. 
De esta manera, la formación profesional de los ingenieros debe estar enfocada a la 
agricultura y al medio ambiente, con experiencia en el manejo de cultivos de maíz y la 
implementación de planes de manejo ambiental. 
8.5.1.3.2 Asesores de proyecto 
Los asesores son los encargados de velar por el cumplimiento de la planeación del 
proyecto, coordinando las agendas del trabajo para que no haya interferencia entre el 
acompañamiento técnico y los componentes de formación y acompañamiento 
psicosocial que contempla el proyecto. Entre otras, sus responsabilidades son: 
 Control de la planeación del proyecto y seguimiento de este. 
 Actualizar, monitorear el cronograma de actividades y los costos en la herramienta 
de gestión. 
 Actualización de formatos y realización de informes. 
 Coordinar las agendas de trabajo del equipo del proyecto. 
 Elaborar presentaciones técnicas cuando se le soliciten. 
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 Organizar la logística que requiera el cumplimiento de las actividades programadas. 
 Capacitar a la población beneficiada. 
 Realización de informes técnicos de gestión. 
 Acompañamiento para el fortalecimiento de procesos comerciales de las 
asociaciones. 
 Coordinación y realización de visitas domiciliarias. 
 Realizar procesos de acompañamiento y asesoría psicosocial a las familias 
beneficiadas. 
Es por esto, que los asesores deben estar en capacidad de formular, realizar seguimiento 
y evaluar proyectos. Deben tener experiencia en la utilización del Office Project y 
conocimientos en la metodología de administración de proyecto descritos por PMI. 
8.5.1.3.3 Técnicos en producción y agroindustriales 
Brindar apoyo a los ingenieros especialistas durante el acompañamiento técnico, con el 
fin de alcanzar una mayor cobertura geográfica de manera simultánea y estar en contacto 
permanente, tanto con los beneficiarios como con los cultivos. Así como también 
brindar transferencia del saber hacer en temas puntuales como producción y 
transformación de productos a base de maíz. Dentro de sus responsabilidades están: 
 Colaborar en el asesoramiento técnico y participar en los procesos de gestión y 
comercialización de bienes y servicios. 
 Asesorar en la elaboración de productos transformados del maíz. 
 Coordinar el almacenamiento, manipulación, despacho y transporte de productos 
agrícolas. 
 Apoyar en campo los procesos asociados al ciclo de vida del cultivo del maíz. 
 Gestionar la adquisición de semillas, fertilizantes y otros insumos; analizar muestras 
de semillas para determinar su calidad. 
 Apoyar actividades como control de plagas, fumigación, abonado, corte y 
recolección 
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La formación de los técnicos debe estar enfocada, por un lado, en la producción agrícola 
con experiencia en proyectos productivos y, por otro lado, en la agroindustria con   
experiencia en el asesoramiento de cultivos de cereales. 
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8.5.2 Matriz de asignación de responsabilidades (RACI)  
Tabla 57. Matriz de asignación de responsabilidades 
 E: Ejecuta.  P: Participa.  C: Coordina. R: Revisa.  A: Autoriza. 
Roles y funciones 
Representante 
MADR y 
Gobernación 
Director  
Proyecto 
Asesor 
de  
Gestión 
Asesor  
Técnico 
Asesor de 
mercadeo 
Asesor  
Psicosocial / 
Trabajadora social 
Ingeniero 
Ambiental 
Técnico 
agrícola / 
Producción 
Secretaria 
Aprobación Acta de Constitución del 
proyecto A,R E,C P  
  
   
Realización estudios sociales R E,C,R E 
 
 
E    
Realización estudios técnicos R E,C,R E P 
  
E  R 
Aprobación cronograma A,R E,C,R E 
 
  
  R 
Selección y validación de beneficiarios R E,C,R E,P 
 
 
P   R 
Diseño de rutas y plan de visitas 
 
E,C,R E,P 
 
 
P  P R 
Gestión de compras de insumos, 
herramientas y equipos 
 
C,R,A E,P E,P 
  
 P P 
Acompañamiento técnico ciclo de vida 
Cultivo Maíz  
 
C,R,A P,R 
E 
  
R,P R,P  
Entrega insumos y herramientas 
 
C,R A,R E 
  
R,P R,P  
Acompañamiento psicosocial 
 
R R,P 
 
 
E   R 
Fortalecimiento de procesos comerciales 
 
R R,P 
 
E 
 
 P  
Asesoría en elaboración productos 
transformados del maíz 
 
R R,P 
E,C 
  
R,P R,P R 
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 E: Ejecuta.  P: Participa.  C: Coordina. R: Revisa.  A: Autoriza. 
Roles y funciones 
Representante 
MADR y 
Gobernación 
Director  
Proyecto 
Asesor 
de  
Gestión 
Asesor  
Técnico 
Asesor de 
mercadeo 
Asesor  
Psicosocial / 
Trabajadora social 
Ingeniero 
Ambiental 
Técnico 
agrícola / 
Producción 
Secretaria 
Asesoría comercialización de productos 
 
R R,P 
 
E,C 
 
 P  
Presentación de informes R C,R,A,E P,R,E E E  E E E E,R 
Evaluación de desempeño del proyecto R C,E P P P P    
Aceptación y cierre del proyecto A,R C,R,A,E P,R,E 
   
   
Fuente: Construcción del autor. 
8.5.3 Calendario de recursos 
La selección del personal se iniciará con dos meses de anticipación al inicio del proyecto y acuerdo a la programación de recursos 
establecida para etapa del proyecto. 
8.5.4 Horario de recursos 
La jornada laboral que manejará el proyecto será de lunes a viernes de 7:00 am a 5:00 pm, con un tiempo de receso de dos horas desde 
la 12:00 pm hasta las 2:00 pm para almuerzo. 
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 Figura 35.Horas Semanales Laboradas por Cada Recurso. Fuente: Construcción del autor. 
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8.5.5 Plan de capacitación y desarrollo del equipo 
Se realizarán las siguientes capacitaciones al personal ejecutor del proyecto: 
 Divulgación de los objetivos, alcance y plan de trabajo del proyecto. 
 Inducción al sistema de gestión integral de la empresa y plan de manejo 
ambiental. 
 Normas en seguridad industrial y salud ocupacional 
 Gestión de compras 
 Comunicación Efectiva y Asertiva 
 Acompañamiento a comunidades vulnerables   
 Buenas Prácticas Agrícolas en los cultivos de maíz. 
 Manejo de Producto fitosanitario. 
 Administración del Tiempo y Productividad. 
Las capacitaciones que se realizan al personal serán de acuerdo con las necesidades de la 
siguiente forma: 
 Informal: Instrucciones de parte del director o los líderes del proyecto al personal 
respeto a tareas específicas en el momento que se identifica la necesidad durante la 
ejecución de las actividades. 
 Formal: Talleres, cursos y charlas programadas de acuerdo con necesidades de 
capacitación específicas, las cuales son evaluadas una vez ejecutadas. 
 Coaching: El director de proyectos desarrollara estrategias y técnicas para motivar, 
entrenar y apoyar al equipo de trabajo para alcanzar los objetivos y cumplir con las 
metas. 
Para desarrollar las competencias del equipo de trabajo se realizarán: 
 Capacitaciones en aspectos técnicos relacionados con cada cargo. 
 Charlas motivacionales e informativas para afianzar conocimientos de áreas 
específicas. 
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 Reinducción al personal en los aspectos en los que se evidencia debilidad o falencia, 
bien sea resultado de las evaluaciones de desempeño o de visitas realizadas en 
campo. 
 
8.5.6 Esquema de contratación y liberación del personal 
El personal requerido para la planeación y ejecución exitosa del proyecto se seleccionará 
cuidadosamente según formación, competencias y habilidades requeridas para el cargo a 
desempeñar.  Todos los candidatos serán sometidos a entrevista, pruebas psicotécnicas 
para verificar que cumplen con los requisitos requeridos. 
Se realizarán procesos de selección según los requisitos técnicos sin discriminación 
por edad, etnicidad, color, religión, orientación sexual o grupo étnico. 
Las convocatorias se realizarán de manera escrita en los medios de comunicación 
del departamento del Magdalena, plataforma de empleo del Sena y portales de internet.  
El personal contratado será preferiblemente de la región. 
El trabajador para ser contrato debe presentar hoja de vida con las certificaciones 
laborales acorde a la experiencia acreditada, tarjeta militar en caso de personal 
masculino, certificaciones que avalen los estudios realizados y certificado de 
antecedentes penales. 
 Los datos y referencias que proporcionen los trabajadores serán verificados por la 
empresa, de comprobarse la falsedad de estos, no será admitido en el trabajo, o seria 
causal de despido si se encuentra ya laborando. 
 La contratación del personal será por obra o labor cumpliendo con las normas 
establecidas por el código sustantivo del trabajo y según cronograma de actividades del 
proyecto.  Todo empleado nuevo será sometido a un período de prueba de acuerdo con 
lo estipulado por la Ley. 
La duración del proyecto es de 180 días, una vez se complete la ejecución de las 
actividades según cronograma para las cuales están asignados los recursos, se realizará 
Agricultura familiar y seguridad alimentaria 153 
 
liberación de estos.  Posterior a la firma a satisfacción de acta de cierre por los 
interesados, se realizará la liberación del resto del personal contratado para el proyecto. 
8.5.7 Definición de indicadores de medición desempeño del equipo y esquema de 
incentivos y recompensas 
Con el propósito de detectar debilidades en formación, trimestralmente se evaluará de 
forma individual el desempeño del personal. 
 Teniendo en cuenta las líneas base de tiempo y costos del proyecto, se 
recompensará el buen desempeño individual o grupal de la siguiente manera:  
 Cuando se completen tareas de acuerdo con el presupuesto y en el tiempo 
estimado, se otorgarán felicitaciones verbales y escritas, publicación en 
cartelera informativa del reconocimiento por la buena labor ejecutada y 
agradecimiento por parte del director de proyectos en reuniones donde se 
elogien los triunfos y el cumplimiento de las metas propuestas. 
 A medida que se completen los entregables del proyecto, se podrán 
acumular incentivos como bonos o días de descanso remunerados, que 
podrán ser disfrutados luego del cierre del proyecto, siempre y cuando estos 
entregables hayan sido completados de acuerdo con el presupuesto y tiempo 
estimado. Quienes podrán disfrutar de estos incentivos, son las personas 
responsables de la actividad y su equipo colaborador. 
En caso de que un miembro del equipo de trabajo cometa una falta se realizara 
llamado de atención del jefe inmediato de manera verbal, si no es muy grave o es la 
primera vez, o de forma escrita, en casos de haber cometido una falta grave o reiterativa. 
 Plan de Gestión de Comunicaciones 8.6
Para que el proyecto se desarrolle adecuadamente es primordial la Gestión de las 
Comunicaciones, el presente plan incluye todos los procesos requeridos para esta, la 
planificación, recopilación, creación, distribución, almacenamiento, recuperación, 
gestión, control, monitoreo y disposición final de la información, garantizando la 
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agilidad y oportunidad de la información para todos y cada uno de los involucrados en la 
ejecución de este proyecto.  
8.6.1 Sistema de información de comunicaciones 
Las comunicaciones del proyecto mantendrán un flujo de entrada, almacenamiento, 
procesamiento y salida tal como se describe a continuación. 
 Las entradas están representadas por todas las solicitudes realizadas por los 
interesados del proyecto, independientemente de su grado de jerarquía e 
incidencia. Así como también cualquier tipo de comunicado procedente de 
organizaciones externas que se relacionen con el proyecto, bien sean entes 
reguladores o de vigilancia. 
 Todas las comunicaciones del proyecto serán almacenadas tanto física como 
virtualmente en un archivo, y serán organizadas de acuerdo con el orden de 
prioridades en la que debe ser atendida y hacia qué miembro del equipo 
vaya dirigida la comunicación, bien sea un asesor, ingeniero, director, etc.   
 Los mecanismos de procesamiento están representados por los distintos 
registros e informes del proyecto, así como evaluación en reuniones, 
comités y espacios de toma de decisiones. 
 Las salidas están representadas por el cumplimiento de solicitudes, que 
serán comunicadas a las personas interesadas a través de los distintos 
canales.  
A continuación, se describen otros elementos que forman parte del sistema de 
información de las comunicaciones. 
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8.6.1.1 Elementos objeto de acciones de comunicación 
Los elementos para los cuales se realizarán acciones de comunicación son en primer 
lugar todas las actividades propias del proyecto, es decir, cada una de las tareas previstas 
durante la ejecución del proyecto serán difundidas en su programación, desarrollo y sus 
resultados socializados. 
Así mismo, se proponen estándares para la comunicación de las labores 
administrativas del proyecto, reuniones, actas e informes en los que se difunda el estado 
del proyecto, las acciones de mejora, y los controles o auditorias. 
8.6.1.2 Lenguaje de las comunicaciones. 
Teniendo en cuenta la amplia diversidad de los intervinientes que va desde 
profesionales en distintas áreas hasta agricultores artesanales, en el presente proyecto se 
propone el uso de un lenguaje enmarcado en el respeto y la tolerancia; claro, preciso y 
oportuno, de fácil comprensión para el receptor.  
8.6.1.3 Medios de comunicación 
Se utilizarán los medios tecnológicos y lo medios básicos que estén disponibles en 
la región para la difusión de los diferentes mensajes propios del proyecto: 
- Teléfono fijo, teléfono celular 
- Terminales de Internet (computadores, tabletas, celulares). 
- Medios Impresos (Informes, actas, boletines)  
- Comunicación personal (Reuniones, foros)  
 Teniendo en cuenta que el medio elegido para difundir una comunicación debe 
permitir establecer trazabilidad de esta. 
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8.6.1.4 Canales de comunicación. 
Para situaciones administrativas como solución de conflictos, faltas a los 
reglamentos, fallos disciplinarios entre otros; los canales de comunicación definidos se 
encuentran en la siguiente tabla. 
Tabla 58. Canales de Comunicación 
Nivel Emisor Receptor 
Nivel 1 Beneficiario Asistente – Tecnólogo 
Nivel 2 Asistente – Tecnólogo Asesor Profesional Área 
Nivel 3 Asesor Profesional Área 
Asesor Gestión de 
Proyecto 
Nivel 4 
Asesor Gestión 
Proyecto 
Gerente de Proyecto 
Nivel 5 Gerente de Proyecto Patrocinador 
Nivel 6 Patrocinador Junta Directiva 
Fuente: Construcción del autor. 
8.6.2 Matriz de comunicaciones 
Tabla 59. Matriz de Comunicaciones del Proyecto 
Información/Mensaje 
Medio de 
Comunicación 
Frecu
encia. 
Fecha Responsable Receptores 
Acta de Constitución 
del Proyecto 
Reunión 
(Acta) – 
Documento 
Word impreso 
1 01/02/2018 
- Gerente de 
Proyecto 
- Patrocinadores, 
- Asesores de 
Gestión 
 
Cronograma Proyecto: 
Esta actividad 
comprende la 
socialización del 
cronograma de 
actividades del 
proyecto. 
Documento 
Word impreso 
– Reunión para 
Socialización 
(Acta)   
1 01/02/2018 
Gerente de 
Proyecto 
- Patrocinadores 
- Asesores de 
Gestión 
- Asesores 
Técnicos 
- Asesores 
Psicosociales 
- Población 
Beneficiaria 
Agendamiento de 
Actividades: 
Esta actividad 
comprende el anuncio 
Boletín 
impreso – 
Correo 
electrónico – 
Según 
activi
dad 
Dos (2) días 
antes de la 
realización 
de cada 
- Responsable 
de cada 
actividad 
- Patrocinadores, 
- Gerente de 
Proyecto 
- Asesores de 
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Información/Mensaje 
Medio de 
Comunicación 
Frecu
encia. 
Fecha Responsable Receptores 
previo a la realización 
de cada actividad a los 
involucrados. 
Teléfono fijo o 
celular. 
actividad 
según 
cronograma
. 
Gestión 
- Auditores de 
Calidad 
- Población 
Beneficiaria. 
Programación 
Actividades: 
En este ítem el 
responsable de cada 
actividad solicitara 
información acerca del 
estado de los 
requerimientos técnicos 
y logísticos para la 
ejecución de su 
actividad 
Correo 
electrónico 
Según 
activi
dad 
Mínimo una 
(1) semana 
antes de 
cada 
actividad 
según 
cronograma 
- Responsable 
de cada 
Actividad 
- Gerente de 
Proyecto 
- Asesores de 
Gestión 
- Staff 
Administrativo 
 
Retroalimentación 
Programación de 
Actividades: 
En este ítem el 
destinatario del 
requerimiento por 
Programación de 
Actividades dará 
respuesta a dicha 
solicitud 
Correo 
Electrónico 
Según 
activi
dad 
Hasta seis 
(6) horas 
posteriores 
al recibo del 
requerimien
to. 
- Gerente de 
Proyecto 
- Asesores de 
Gestión 
- Staff 
Administrati
vo 
 
- Emisor de 
Correo 
Electrónico 
- Responsable de 
cada Actividad 
Capacitaciones: Este 
ítem comprende la 
bitácora de realización 
de cada capacitación 
específica, incluyendo 
fecha, lugar, 
capacitador y tema.  
Documento 
Word impreso 
– Correo 
electrónico – 
Acta.  
Según 
activi
dad 
Dos (2) días 
antes de la 
realización 
de cada 
actividad 
según 
cronograma 
- Profesional 
encargado 
según tema 
- Gerente de 
Proyecto 
- Asesores de 
Gestión 
- Auditores de 
Calidad 
 
Seguimiento de las 
Actividades: En esta 
actividad se informará 
acerca de la ejecución 
de cada actividad 
Documento 
Word impreso 
– Correo 
electrónico  
Según 
activi
dad 
Un (1) día 
posterior a 
la 
culminación 
de la 
actividad 
- Responsable 
de cada 
actividad 
- Gerente de 
Proyecto 
- Asesores de 
Gestión 
- Auditores de 
Calidad 
 
Monitoreo y control de 
Actividades: En este 
punto el auditor externo 
informara acerca de 
Documento 
Word impreso 
– Correo 
electrónico 
Según 
activi
dad 
Un (1) día 
posterior a 
la 
culminación 
- Auditores de 
Calidad 
- Patrocinadores, 
- Gerente de 
Proyecto 
- Asesores de 
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Información/Mensaje 
Medio de 
Comunicación 
Frecu
encia. 
Fecha Responsable Receptores 
cómo se están llevando 
a cabo las actividades. 
de cada 
actividad 
Gestión 
Retroalimentación 
Equipo de Trabajo: 
Este ítem comprende el 
análisis de la ejecución 
parcial del proyecto con 
el equipo de trabajo, 
Presentación de 
solicitudes de cambio o 
acciones de mejora. 
Reunión 
(Acta) – 
Documento 
Word impreso 
– Correo 
Electrónico  
6 
Ultimo 
martes de 
cada mes 
- Gerente de 
Proyecto 
- Asesores de 
Gestión 
- Auditores de 
Calidad 
- Asesores 
Técnicos 
- Asesores 
Psicosociales 
- Profesionales 
- Tecnólogos  
- Staff 
Administrativo. 
Estado Proyecto: Este 
ítem comprende la 
difusión del estado 
actual de la ejecución 
de proyecto, estado 
financiero y avance 
físico. 
Reunión 
(Acta) – 
Documento 
Word impreso 
– Correo 
Electrónico  
6 
Ultimo 
jueves de 
cada mes 
- Gerente de 
Proyecto 
- Asesores de 
Gestión 
- Staff 
Administrati
vo 
- Patrocinadores 
- Auditores de 
Calidad 
- Asesores 
Técnicos 
- Asesores 
Psicosociales 
- Profesionales 
- Tecnólogos  
- Población 
beneficiaria. 
Cierre de Proyecto: 
En esta actividad se 
informará acerca de los 
resultados finales del 
Proyecto. 
Reunión 
(Acta) – 
Documento 
Word impreso 
– Correo 
Electrónico 
1 29/10/2018 
- Gerente de 
Proyecto 
- Asesores de 
Gestión 
- Patrocinadores 
- Auditores de 
Calidad 
- Asesores 
Técnicos 
- Asesores 
Psicosociales 
- Profesionales 
- Tecnólogos  
- Población 
beneficiaria 
Fuente “construcción del autor” 
 Plan de Gestión del Riesgo. 8.7
Para aumentar la probabilidad y el impacto de eventos positivos en el proyecto y a 
la vez disminuir probabilidad e impacto de eventos negativos es necesario hacer una 
adecuada gestión del riesgo, el presente plan de Gestión de Riesgo incluye todos los 
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procesos y actividades necesarias para el análisis, la planificación de respuesta y el 
control de riesgos del proyecto. 
8.7.1 Identificación de riesgos y determinación de umbral 
Durante la etapa inicial de planificación se llevará  a cabo una reunión con agenda 
especifica dirigida a la identificación y definición de riesgos del proyecto, a esta reunión 
se convocarán especialistas de cada uno de los procesos que componen el proyecto con 
su respectivo plan de gestión, para que desde la óptica individual de acuerdo al rol que 
desempeñen, se contemplen todos y cada uno de los riesgos que eventualmente pueden 
afectar a la organización, este será el insumo inicial, sin embargo, en el cronograma de 
actividades del proyecto se destinará una hora y día de cada semana en el que el equipo 
de proyecto se reunirá y desarrollará tareas entre las que se encuentran: hacer 
seguimiento, a los riesgos potenciales identificados en la etapa de planeación, 
identificar, nuevos riesgos fruto de la ejecución del proyecto, evaluar acciones de 
prevención, mitigación y corrección de riesgos que se hallan materializado, identificar 
nuevos riesgos resultantes de las acciones de corrección, mitigación y prevención 
ejecutadas, y documentación de todas las acciones realizadas.  
En cuanto a la tolerancia al riesgo, se establece un umbral de 5%, es decir los 
impactos generados por los riesgos aceptados no deben superar este porcentaje con 
relación al costo total del proyecto, tiempo de entrega establecido y alcance.  
8.7.2 Risk Breakdown Structure -RiBS- 
En la siguiente figura se muestran los riesgos identificados y clasificados en cuatro 
categorías de acuerdo con el origen del riesgo. 
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 Figura 36.Risk Breakdown Structure. Fuente: Construcción del autor. 
 
Cada categoría de riesgo de define a continuación. 
• Organizacional: Compuesto por cada una de las dependencias, procesos y lo 
concerniente con el funcionamiento de la organización, así como también disposiciones 
de los patrocinadores en cuanto a recursos. 
• Técnico: Cada uno de los riesgos que se encuentran relacionados con la siembra, 
producción, tecnificación, calidad y comercialización del maíz. 
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• Dirección del proyecto: Riesgos que se pueden presentar en la etapa de 
planificación y control del proyecto, también riesgos de estimación de recursos y los 
concernientes con las comunicaciones.  
• Externo: Abarca todos los riesgos de entidades y organizaciones involucradas en el 
proyecto y con injerencia en él, debido a que hacen parte del proyecto organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales, cambios drásticos en las políticas de dirección 
de estas organizaciones podrían resultar especialmente riesgosas. En esta categoría 
también se encuentra el clima, las plagas y demás factores externos al proyecto. 
8.7.2.1 Definición de probabilidad e impacto 
Alrededor de un proyecto pueden existir un sinnúmero de riesgos, por lo que estos 
necesitan ser priorizados, para ello se determina la severidad. La severidad de los riesgos 
se determinará en función de dos variables, que son la probabilidad y el impacto. 
El impacto, es el efecto que tendrá un riesgo en el proyecto si se produce; y 
probabilidad, es la medida en que es probable que ocurran los efectos del riesgo. 
Partiendo del umbral de tolerancia al riesgo establecido para el proyecto y tomando 
como modelo el ejemplo propuesto en la Guía del PMBOK en su sexta edición (página 
407), se establecen las escalas de impacto y probabilidad, adaptándolas a las 
características del proyecto, como sigue a continuación. 
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Tabla 60. Niveles de Probabilidad e Impacto 
IM
P
A
C
T
O
 
Nivel Impacto 
 
P
R
O
B
A
B
IL
ID
A
D
 Nivel 
Escala de 
Medición 
Probabilidad de 
Ocurrencia 
Muy Bajo 5% 
 
Muy Alta 5 90% 
Bajo 10% 
 
Alta 4 70% 
Medio 25% 
 
Media 3 50% 
Alto 40% 
 
Baja 2 30% 
Muy Alto 80% 
 
Muy Baja 1 10% 
 Fuente: Construcción del autor. 
• Nivel de impacto Muy Bajo: Riesgos que generan un impacto insignificante para 
alcanzar los objetivos del proyecto. 
• Nivel de impacto Bajo: Riesgos que generan impacto poco significativo, y a los 
cuales se les hace un seguimiento para evaluar que no suban al rango siguiente. 
• Nivel de impacto Medio: Riesgos que generan un impacto moderado sobre el 
costos, tiempo, alcance y calidad del proyecto.  
• Nivel de impacto Alto: Riesgos que generan impacto importante al proyecto, los 
cuales requieren prioridad en su atención. 
• Nivel de impacto Muy Alto: Riesgos de alto impacto, que requieren prioridad en la 
respuesta y estrategias agresivas. 
8.7.3 Análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo) 
Partiendo de las categorías de riesgo definidas y los niveles de probabilidad e 
impacto establecidos para el proyecto, se presentan los riesgos identificados para efectos 
del cumplimiento de los objetivos, tal como se muestran en la Tabla 61 (Matriz de 
evaluación cualitativa) y en la Table 62 (Matriz de evaluación cuantitativa). 
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Tabla 61. Matriz de Evaluación Cualitativa de Riesgos 
No. RIESGO 
TIPO DE 
RIESGO 
CATEGORÍA DE 
RIESGO 
PROBABILIDAD IMPACTO SEVERIDAD 
RIESGO 
INICIAL 
1 
Resistencia de los 
beneficiarios a 
implementar 
nuevas técnicas 
agrícolas 
NEGATIVO ORGANIZACIÓN 0,3 0,8 0,24 Alto  
2 
Baja Calidad 
Producto 
NEGATIVO TÉCNICO 0,3 0,25 0,075 Medio  
3 
Mal manejo de 
productos 
fitosanitario 
NEGATIVO TÉCNICO 0,1 0,25 0,025 Bajo 
4 
Fenómenos 
naturales lluvias 
intensas o sequias 
NEGATIVO EXTERNO 0,5 0,4 0,2 Alto  
5 
Incumplimientos 
en la gestión de 
compras de 
insumos y equipos 
NEGATIVO EXTERNO 0,3 0,4 0,12 Medio  
6 
Retrasos en 
trámites de 
permisos 
ambientales 
NEGATIVO ORGANIZACIÓN 0,5 0,4 0,2 Alto  
7 
Apoyo técnico y 
social de 
organismos del 
estado  
POSITIVO EXTERNO 0,5 0,8 0,4 Muy Alto 
8 
Alianzas 
potenciales con 
comercializadores 
del maíz y 
productos 
derivados 
POSITIVO ORGANIZACIÓN 0,5 0,4 0,2 Alto  
9 
Incumplimiento en 
los entregables 
NEGATIVO DIRECCIÓN 0,3 0,4 0,12 Medio  
10 
Mala Planeación 
en el cronograma  
NEGATIVO DIRECCIÓN 0,1 0,4 0,04 Bajo 
11 
Retrasos en el 
desembolso de los 
recursos 
NEGATIVO ORGANIZACIÓN 0,3 0,8 0,24 Alto  
Fuente: Construcción del autor. 
Tabla 62. Matriz de Evaluación Cuantitativa de Riesgos 
No. RIESGO PROBABILIDAD Vr. RIESGO 
Vr. 
MONETARIO 
ESPERADO 
1 
Resistencia de los beneficiarios a 
implementar nuevas técnicas agrícolas 
0,3  $     259.831.339,00   $     77.949.401,7  
2 Baja Calidad Producto 0,3  $       389.747.008,5   $   116.924.102,6  
3 Mal manejo de productos fitosanitario 0,1  $       129.915.669,5   $     12.991.567,0  
4 
Fenómenos naturales lluvias intensas o 
sequias 
0,5  $       155.898.803,4   $     77.949.401,7  
5 
Incumplimientos en la gestión de compras 
de insumos y equipos 
0,3  $       103.932.535,6   $     31.179.760,7  
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6 
Retrasos en trámites de permisos 
ambientales 
0,5  $         64.957.834,8   $     32.478.917,4  
7 
Apoyo técnico y social de organismos del 
estado  
0,5  $       233.848.205,1   $   116.924.102,6  
8 
Alianzas potenciales con 
comercializadores del maíz y productos 
derivados 
0,5  $       324.789.173,8   $   162.394.586,9  
9 Incumplimiento en los entregables 0,3  $       129.915.669,5   $     38.974.700,9  
10 Mala Planeación en el cronograma  0,1  $       181.881.937,3   $     18.188.193,7  
11 Retrasos en el desembolso de los recursos 0,3  $       259.831.339,0   $     77.949.401,7  
Fuente: Construcción del autor. 
8.7.4 Matriz de riesgos y plan de respuesta a riesgos 
Tabla 63. Matriz de Probabilidad e Impacto de Riesgos  
   
IMPACTO 
   
Muy Bajo  Bajo  Medio  Alto  Muy Alto  
   
0,05 0,1 0,25 0,4 0,8 
P
R
O
B
A
B
IL
ID
A
D
  
Muy Alta 0,9 0,045 0,090 0,225 0,360 0,720 
Alta  0,7 0,035 0,070 0,175 0,280 0,560 
Media  0,5 0,025 0,050 0,125 0,200 0,400 
Baja  0,3 0,015 0,030 0,075 0,120 0,240 
Muy Baja  0,1 0,005 0,010 0,025 0,040 0,080 
Fuente: Construcción del autor. 
Tabla 64. Plan de Respuesta a Riesgos 
No. RIESGO 
PLAN DE 
RESPUESTA 
Vr. PLAN DE 
RESPUESTA 
PRO. 
FINAL 
IMPACTO 
FINAL 
RIESGO 
FINAL 
SEV. 
FINAL 
1 
Resistencia de los 
beneficiarios a 
implementar 
nuevas técnicas 
agrícolas 
Campaña de 
Promoción en 
Nuevas 
Tecnologías  
 $ 40.000.000,0  0,1 0,1 Muy bajo 0,01 
2 
Baja Calidad 
Producto 
Auditoria externa 
en la 
Implementación 
de Plan de 
Calidad   
 $ 50.000.000,0  0,1 0,1 Muy bajo 0,01 
3 
Mal manejo de 
productos 
fitosanitario 
Auditoria a 
capacitaciones 
acerca de manejo 
fitosanitario de 
productos  
 $   6.000.000,0  0,1 0,1 Muy bajo 0,01 
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No. RIESGO 
PLAN DE 
RESPUESTA 
Vr. PLAN DE 
RESPUESTA 
PRO. 
FINAL 
IMPACTO 
FINAL 
RIESGO 
FINAL 
SEV. 
FINAL 
4 
Fenómenos 
naturales lluvias 
intensas o sequias 
Compra de 
pólizas que 
aseguren los 
productos por 
daños atribuibles 
a fenómenos 
climáticos  
 $     7.000.000,0  0,1 0,1 Muy bajo 0,01 
5 
Incumplimientos en 
la gestión de 
compras de 
insumos y equipos 
Seguimiento y 
control en la 
Gestión de 
Adquisiciones  
 $     5.000.000,0  0,1 0,1 Muy bajo 0,01 
6 
Retrasos en 
trámites de 
permisos 
ambientales 
Contratación de 
personal o 
empresas 
expertas en la 
gestión de estos 
trámites con 
experiencia 
certificada.  
 $ 10.000.000,0  0,1 0,1 Muy bajo 0,01 
7 
Apoyo técnico y 
social de 
organismos del 
estado  
Elaboración de 
propuestas para el 
aprovechamiento 
del Apoyo 
Técnico y Social 
por parte del 
estado.  
 $     6.000.000,0  0,7 0,8 Muy Alto 0,56 
8 
Alianzas 
potenciales con 
comercializadores 
del maíz y 
productos 
derivados 
Elaboración de 
Propuestas y 
Contratos   
 $     4.000.000,0  0,7 0,8 Muy Alto 0,56 
9 
Incumplimiento en 
los entregables 
Seguimiento y 
control interno 
exhaustivo en 
cada proceso.  
 $ 10.000.000,0  0,1 0,1 Muy bajo 0,01 
10 
Mala Planeación en 
el cronograma  
Realización de 
auditorías 
externas  
 $     7.000.000,0  0,1 0,1 Muy bajo 0,01 
11 
Retrasos en el 
desembolso de los 
recursos 
Plan de Gestión 
de Créditos 
blandos con 
banca privada.  
 $     5.000.000,0  0,1 0,4 Bajo 0,04 
Fuente: Construcción del autor. 
De acuerdo con los resultados arrojados por el análisis cualitativo encontramos que 
hay riesgos que representan un alto impacto, agravados por el hecho de ser riesgos de 
carácter externo, por lo que requiere la intervención de entidades fuera de la 
organización, como lo son proveedores de insumos y entidades gubernamentales, o tal es 
el caso de factores climáticos que no pueden ser controlados. 
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Mientras que, si se observa el análisis cuantitativo, hay riesgos que representan 
mayor impacto económico, como lo son la baja calidad de los productos o insumos para 
la producción de maíz, ya que esto se traduce en bajos volúmenes de producción, y por 
otra parte la participación de los organismos gubernamentales para poder garantizar la 
sostenibilidad de las asociaciones en el tiempo. A esto se suma el hecho de que la 
probabilidad de ocurrencia es considerablemente alta. 
Ahora bien, si cruzamos la información obtenida a partir de ambos análisis, se 
puede observar que es necesario priorizar el riesgo “Apoyo técnico y social de 
organismos del estado”, frente al cual se plantean respuestas como la elaboración de 
propuestas para el aprovechamiento del Apoyo Técnico y Social por parte del estado. 
 Plan de gestión de adquisiciones. 8.8
En el presente Plan de Gestión de Adquisiciones se incluyen los procesos 
necesarios para comprar o adquirir productos y servicios que no puedan ser 
suministrados por el equipo de proyecto, además toma en cuenta la gestión del contrato 
y el control de cambios requeridos para el desarrollo y administración de contratos o de 
órdenes de compra emitidos por las personas autorizadas del equipo del proyecto.   
8.8.1 Definición y criterios de valoración de proveedores 
Para evaluar el desempeño y cumplimiento de los proveedores se tendrán en cuenta 
los siguientes criterios: 
 Calidad: Cumplimiento de las especificaciones técnicas y normas legales del 
producto o servicio suministrado.  
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 Cronograma: Cumplimiento de los tiempos de entrega, embalaje adecuado 
de los suministros y correcta facturación. 
 Costo: Valor de los servicios y bienes suministrados acordes al presupuesto 
establecido por la organización. 
 Documentación: Entrega de certificados de calidad, informes y soportes al 
departamento de compra oportunamente. 
Tabla 65. Métrica evaluación desempeño proveedores  
Proveedor Calidad del 
producto/servicio 
Cronograma Costo  Documentación 
     
     
     
     
     
Fuente “construcción del autor”  
 
Criterios de Evaluación: 
 Bueno 
 Regular 
 Malo  
8.8.2 Selección y tipificación de contratos 
Para las adquisiciones se firmarán contratos de Precio Fijo Cerrado (FFP) en el cual 
el precio se fija desde el principio, al igual que la cantidad y los plazos de entrega. Se 
selecciona este tipo de contrato por ser el menos riesgosos para el comprador y debido a 
que se tiene claro el alcance y las especificaciones técnicas de los productos y servicios a 
subcontratar y existe suficiente competencia en el grupo del proyecto como para poder 
determinar un precio razonable con los proveedores. 
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8.8.3 Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos 
8.8.3.1 Criterios de contratación y selección de proveedores 
Para realizar una contratación, las propuestas serán sometidas a un proceso de 
evaluación, para lo cual se empleará un sistema de ponderación. Los criterios que se 
tendrán en cuenta para adjudicar cualquier contrato con un proveedor son los descritos 
en la siguiente tabla: 
Tabla 66. Criterios selección de proveedores 
Criterio Calificación Peso 
Calidad del suministro 1-5 40% 
Fiabilidad plazo de entrega 1-5 15% 
Costo 1-5 15% 
Experiencia  1-5 10% 
Garantía de cumplimiento 1-5 10% 
Entrega de los elementos y equipos en 
el sitio para el desarrollo del proyecto 
1-5 10% 
Fuente “construcción del autor”  
También se tomarán como métricas las normas establecidas por el ICA para la 
calidad de las adquisiciones realizadas, además de las normas públicas colombianas para 
la protección del consumidor.  
Para la realización de los contrarios de precio fijo cerrado, se realizarán los 
siguientes pasos:  
 Identificación del requerimiento 
 Revisar la posible lista de proveedores si existe o crear contacto con un 
nuevo proveedor 
 Solicitar cotizaciones 
 Analizar las características del proveedor y seleccionar el más adecuado 
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 Negociar los términos de la adquisición y adquirir el producto 
 Verificar términos de entrega y calidad del proyecto 
 Realizar el pago y entregar la factura o soporte al área financiera 
 Cerrar la adquisición. 
8.8.3.2 Control de compras y contratos 
Una vez contratado un proveedor se realizar seguimiento de la siguiente forma: 
• Realización de reuniones de avance de las partes interesadas de la organización y 
el proveedor, se deben dejar actas con planes de acción y responsables. El encargado 
será el gerente del proyecto. 
• Se contacta al proveedor de insumos o servicios con 8 días antes de la fecha 
estipulada de entrega, se revisará la disponibilidad de insumos y materiales.  
• La comunicación con el proveedor se realizará por teléfono y correo electrónico. 
• Si dentro de la ejecución de cada contrato se requiere de algún cambio, este se 
debe solicitar por medio del formato de gestión de cambios establecido y estudiado por 
el comité de gestión de cambios. 
• Se realizan los pagos manejando un anticipo de los servicios del 50% del contrato 
y se realiza el 50% del pago del contrato al realizar el cierre. 
Agricultura familiar y seguridad alimentaria 170 
 
8.8.4 Cronograma de compras con la asignación de responsable 
Tabla 67. Matriz de adquisiciones. 
Producto o Servicio Adquirir Tipo de 
contrato 
Valor ($) Responsable Fecha 
Compra equipos de cómputo (13) e impresora (1) Contrato de 
Precio Fijo 
Cerrado 
26.910.000 Gerente del 
proyecto 
01/02/2018 – 15/03/2018 
Compra proyector de video (3 unidades) Contrato de 
Precio Fijo 
Cerrado 
          7.762.500  
 
Gerente del 
proyecto 
01/02/2018 – 15/03/2018 
 
Contratación servicio telefonía celular Contrato de 
Precio Fijo 
Cerrado 
        20.182.500  
Gerente del 
proyecto 
01/02/2018 – 29/10/2018 
 
Contratación servicio de aseo (6 meses) Contrato de 
Precio Fijo 
Cerrado 
        10.035.425  
Gerente del 
proyecto 
01/02/2018 – 29/10/2018 
 
Alquiler camión de apoyo, furgón (55 días) Contrato de 
Precio Fijo 
Cerrado 
         
        28.462.500 
Asesores de Gestión  02/05/2018 – 17/07/2018 
 
Alquiler camioneta (330 días)  Contrato de 
Precio Fijo 
Cerrado 
        85.387.500  
Asesores de Gestión 01/02/2018 – 29/10/2018 
 
Alquiler oficina, campamento (6 meses) Contrato de 
Precio Fijo 
Cerrado 
        24.840.000 
Gerente del 
proyecto 
01/02/2018 – 29/10/2018 
 
Compra de semillas 
 
Contrato de 
Precio Fijo 
Cerrado 
        89.073.408 
 
Asesores de Gestión 15/03/2018 – 02/05/2018 
 
Compra fertilizantes 
 
Contrato de 
Precio Fijo 
Cerrado 
       176.700.172 
Asesores de Gestión 15/03/2018 – 02/05/2018 
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Producto o Servicio Adquirir Tipo de 
contrato 
Valor ($) Responsable Fecha 
Compra herbicida 
 
Contrato de 
Precio Fijo 
Cerrado 
        23.474.570 
Asesores de Gestión 15/03/2018 – 02/05/2018 
 
Compra insecticida 
 
Contrato de 
Precio Fijo 
Cerrado 
        17.244.414  
Asesores de Gestión 15/03/2018 – 02/05/2018 
 
Suministro planta transformación de maíz (9 unidades) 
conformadas por (congelador, estufa, molino eléctrico, 
mesa de trabajo, bascula, otros).  
Contrato de 
Precio Fijo 
Cerrado 
       224.025.750 
Asesores de Gestión 15/03/2018 – 02/05/2018 
 
Compra material de empaque, película plástica grado 
alimenticio y cajas de cartón. (18 unidades). 
Contrato de 
Precio Fijo 
Cerrado 
11.178.000 Asesores de Gestión 15/03/2018 – 02/05/2018 
 
Fuente “construcción del autor”  
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 Plan de Gestión de los Interesados 8.9
En el presente plan se incluyen los procesos relacionados con los interesados del 
proyecto, como identificar a personas, grupos y organizaciones que puedan afectar o ser 
afectados durante el desarrollo del proyecto, también tiene como finalidad analizar las 
expectativas de los interesados y sus implicaciones en el proyecto para así definir 
estrategias de gestión adecuadas y lograr la participación eficaz de estos en el proyecto.  
8.9.1 Identificación de los interesados 
En la Tabla 66 se clasifica, establece y analiza a todos los interesados del proyecto, 
con el fin de conocer de qué forma deben ser tratados de acuerdo con su poder e interés 
en el proyecto: 
Tabla 68. Identificación de los interesados 
INTERESADO Expectativas Preocupaciones Estrategia 
Gobernación del 
Magdalena 
Mejorar el desarrollo económico, 
social y humano de la población 
Manejo de la población en 
condición de 
vulnerabilidad 
Informar continuamente acerca 
de los avances y resultados del 
proyecto, proporcionar 
informes de situación 
actualizados, obtener 
retroalimentación acerca de la 
percepción del proyecto por 
parte de la administración 
departamental para gestionar el 
proyecto. 
Ministerio de 
Agricultura 
Implementar mecanismos que 
mitiguen el riesgo de la actividad 
agrícola, la estabilidad de los ingresos 
de los productores y las condiciones 
de competitividad. 
Poco desarrollo de la 
producción agrícola de los 
municipios debido a 
diversos factores entre 
ellos cambios climáticos, 
falta de inversión y 
prácticas deficientes en los 
procesos productivos 
Informar continua y 
oportunamente sobre la 
ejecución del proyecto, enviar 
informes específicos claros y 
solicitar apoyo en los temas en 
que puedan brindar ayudas. 
Alcaldías 
Municipales 
Desarrollar políticas para facilitar el 
desarrollo económico de la población 
rural. 
Baja competitividad, y 
condiciones precarias de la 
actividad agrícola en la 
región. 
Informar periódicamente 
acerca del proyecto, incentivar 
la participación de la alcaldía 
en los procesos con la 
comunidad. 
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Proveedores de 
insumos y equipos 
Dotar a los agricultores de los 
insumos y equipos para mejorar la 
productividad. 
La siembra en la región se 
realiza por métodos 
artesanales y la inversión 
en insumos es insuficiente 
Informar con tiempo acerca de 
los requerimientos, gestionar 
las entregas y controlarlo y 
evaluarlos. 
Federación 
Nacional de 
Cultivadores de 
Cereales 
(FENALCE) 
Representar, proteger los intereses de 
los cultivadores de cereales y 
fomentar programas para el desarrollo 
del gremio 
Baja productividad 
agrícola de los municipios 
del Magdalena que se sitúa 
bajo el promedio nacional 
Entregar informes detallados 
del avance del proyecto, 
solicitar reuniones para 
plantear posibles apoyos en el 
desarrollo del proyecto. 
Unidad Municipal 
de Asistencia 
Técnica (UMATA) 
Asesorar el emprendimiento de los 
productores de la región, para mejorar 
su nivel de vida, y fomentar la 
conservación de los recursos naturales 
Agricultores de la región 
con infraestructura 
inadecuada para el riego de 
cultivos y fallas técnicas 
en los procesos de siembra 
Hacer diálogos francos 
aprovechando el conocimiento 
de la zona por parte de los 
funcionarios de la UMATA, 
recibir retroalimentación. 
Asociaciones de 
agricultores 
Promover los objetivos económicos y 
sociales de los cultivadores de 
productos agrícolas 
Pequeños productores sin 
capacidad de negociación 
de sus productos 
Incentivar por medio de 
charlas, demostrando las 
ventajas de la implementación 
de las nuevas tecnologías y 
técnicas para la optimización 
de los cultivos de maíz. 
Asociaciones de 
comerciantes 
Comercializar de la producción de los 
cultivos 
Agricultores con pocas 
competencias comerciales 
en el mercado 
Reuniones para realizar 
alianzas o convenios de mutuo 
beneficio con los productores 
de la zona. 
Grupo del Gestión 
del Proyecto 
Llevar a cabo completamente el 
proyecto, y que de esta manera los 
agricultores de la región se apropien 
de nuevas técnicas de cultivo que 
redunden en el mejoramiento de su 
calidad de vida. 
Reticencia y renuencia de 
los agricultores, las 
asociaciones y la 
población en general a la 
implementación de nuevas 
técnicas y tecnologías. 
Proporcionar informes de 
situación y actualizaciones 
frecuentes, la comunicación 
continúa y la respuesta a 
preocupaciones que abordan 
son imprescindibles. Realizar 
reuniones semanales para 
retroalimentación y control del 
estado de avance del proyecto 
en tiempo, costos y alcances. 
Agricultores 
municipios del 
Magdalena 
Mejorar la productividad agrícola en 
la región. 
 
Desconocimiento de 
recursos tecnológicos y 
nuevas técnicas. 
Incentivar por medio de 
charlas, demostrando las 
ventajas de la implementación 
de las nuevas tecnologías y 
técnicas para la optimización 
de los cultivos de maíz. 
Equipo Técnico 
para 
acompañamiento 
para siembra y 
producción  
Asesorar en la tecnificación de 
procesos para siembra, cosecha y 
todos los aspectos referentes a los 
cultivos. 
Conocimientos ancestrales 
de técnicas de cultivo que 
dificulten nuevos 
aprendizajes por parte de 
los agricultores de las 
regiones 
Realizar reuniones semanales 
para retroalimentación y 
control del estado de avance 
del proyecto en tiempo, costos 
y alcances. 
Equipo 
Acompañamiento 
Psicosocial 
Asistir en el ámbito psicosocial a la 
población rural de manera eficaz, 
oportuna. 
Alto índice de pobreza en 
la población rural. 
Realizar reuniones semanales 
para retroalimentación y 
control del estado de avance 
del proyecto en tiempo, costos 
y alcances 
Población Rural 
municipios del 
Magdalena 
Mejorar de manera significativa sus 
condiciones económicas y su calidad 
de vida 
Pocas fuentes para la 
generación de ingresos 
para el sustento de sus 
familias  
Incentivar por medio de 
charlas, demostrando las 
ventajas de la implementación 
de las nuevas tecnologías y 
técnicas para la optimización 
de los cultivos de maíz, e 
informándolos acerca de las 
mejoras en calidad de vida que 
pueden obtener. 
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Contraloría 
Ejercer control y vigilar la gestión 
fiscal sobre los recursos de la nación 
Recursos e inversión 
pública insuficientes para 
el desarrollo de las 
regiones  
Atender los requerimientos, 
presentar la información que 
requieran y estar en 
disposición de solucionar sus 
requerimientos.   
Cámara de 
Comercio 
Fortalecer la competitividad 
empresarial de los sectores 
económicos  
Débil estructura 
organizacional y 
empresarial en la 
población rural  
Mantener contacto a través de 
reuniones periódicas con 
informes específicos que les 
den ideas generales de cómo 
está avanzando el proyecto. 
Fuente: Construcción del autor. 
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8.9.2 Matriz de interesados (poder-interés-impacto -influencia) 
Tabla 69. Matriz de interesados compromiso, poder, interés, impacto, influencia  
INTERESADO 
COMPROMISO 
Poder Interés Impacto Influencia 
Cuadrante 
Poder/Interés 
Cuadrante 
Poder/Influencia 
Cuadrante 
Impacto/Influencia Desconocedor Se resiste Neutral Partidario Líder 
Gobernación del 
Magdalena   
C D 
 
A A A A 
Gestionar 
Altamente 
Trabajar para El Trabajar para El 
Ministerio de 
Agricultura   
C D 
 
A A A A 
Gestionar 
Altamente 
Trabajar para El Trabajar para El 
Alcaldías 
Municipales   
C D 
 
A B A B 
Mantener 
Satisfecho 
Trabajar con 
Ellos 
Trabajar con Ellos 
Proveedores de 
insumos y 
equipos 
C 
  
D 
 
B B B B Monitorear 
Mantenerlos 
Informados con 
Mínimo Esfuerzo 
Mantenerlos 
Informados con 
Mínimo Esfuerzo 
Federación 
Nacional de 
Cultivadores de 
Cereales 
(FENALCE) 
C 
  
D 
 
A A A A 
Gestionar 
Altamente 
Trabajar para El Trabajar para El 
Unidad 
Municipal de 
Asistencia 
Técnica 
(UMATA) 
C 
  
D 
 
B A B A 
Mantener 
Informado 
Mantenerlos 
Informados 
Nunca Ignorados 
Mantenerlos 
Informados Nunca 
Ignorados 
Asociaciones de 
agricultores 
C 
  
D 
 
A B A B 
Mantener 
Satisfecho 
Trabajar con 
Ellos 
Trabajar con Ellos 
Asociaciones de 
comerciantes 
C 
  
D 
 
B B B B Monitorear 
Mantenerlos 
Informados con 
Mínimo Esfuerzo 
Mantenerlos 
Informados con 
Mínimo Esfuerzo 
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INTERESADO COMPROMISO Poder Interés Impacto Influencia Cuadrante 
Poder/Interés 
Cuadrante 
Poder/Influencia 
Cuadrante 
Impacto/Influencia 
Grupo del 
Gestión del 
Proyecto 
  
C 
 
D A A A A 
Gestionar 
Altamente 
Trabajar para El Trabajar para El 
Agricultores 
municipios del 
Magdalena 
C 
  
D 
 
A B A B 
Mantener 
Satisfecho 
Trabajar con 
Ellos 
Trabajar con Ellos 
Equipo Técnico 
para 
acompañamiento 
para siembra y 
producción  
   
D 
 
B A B A 
Mantener 
Informado 
Mantenerlos 
Informados 
Nunca Ignorados 
Mantenerlos 
Informados Nunca 
Ignorados 
Equipo 
Acompañamiento 
Psicosocial 
   
D 
 
B A B A 
Mantener 
Informado 
Mantenerlos 
Informados 
Nunca Ignorados 
Mantenerlos 
Informados Nunca 
Ignorados 
Población Rural 
municipios del 
Magdalena 
C 
    
A B A B 
Mantener 
Satisfecho 
Trabajar con 
Ellos 
Trabajar con Ellos 
Contraloría 
  
C 
  
B B B A Monitorear 
Mantenerlos 
Informados 
Nunca Ignorados 
Mantenerlos 
Informados Nunca 
Ignorados 
Cámara de 
Comercio   
C 
  
B B B A Monitorear 
Mantenerlos 
Informados 
Nunca Ignorados 
Mantenerlos 
Informados Nunca 
Ignorados 
C: Nivel actual de compromiso; D: Nivel deseado de participación; A: alto; B: bajo 
 Fuente: Construcción del autor. 
Agricultura familiar y seguridad alimentaria 177 
 
8.9.3 Matriz de temas y respuestas 
Tabla 70. Matriz de temas y respuestas 
Grupo de 
interés 
Categoría Tema relevante 
Respuesta 
No aplica Corto plazo Mediano plazo Largo plazo 
Patrocinadores Esenciales 
Avances y 
resultados del 
proyecto 
 X   
Equipo de 
trabajo 
Esenciales 
Avances y 
resultados del 
proyecto 
 X   
Organismos de 
vigilancia 
Importante 
Permisos y 
licencias para 
uso de terrenos 
  X  
Aliados 
estratégicos 
Básicos 
Socialización 
del proyecto. 
Creación de 
vínculos entre 
beneficiarios y 
entidades 
  X  
Proveedores de 
insumos y 
equipos 
Esenciales 
Órdenes de 
compra, 
recepción de 
mercancía y 
coordinación de 
entregas. 
 X   
Beneficiarios Importante 
Calendario de 
actividades 
 X   
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8.9.4 Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas 
Tabla 71. Formato resolución de conflictos 
# Polémica 
Fecha de 
ocurrencia 
Involucrados 
Fecha de 
resolución 
propuesta 
Estado 
Fecha de 
resolución 
Resolución 
aplicada 
        
        
        
        
        
        
        
        
Fuente: Construcción del autor. 
Tabla 72. Formato de gestión de expectativas  
Nombre del interesado Rol Expectativas Influencia Interés 
     
     
     
     
     
     
     
Fuente: Construcción del autor. 
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9 Conclusiones 
A través de los estudios realizados se concluye que el proyecto contribuye 
positivamente a incrementar la producción de maíz de los municipios del departamento 
del Magdalena, mediante la máxima utilización de recursos locales y la conservación de 
los recursos naturales. 
 Inicialmente se realizó un análisis de los índices de pobreza de la región, según 
datos estadísticos, evidenciando que el índice más alto corresponde a la población rural, 
y uno de los factores es la falta de tecnología para el cultivo de productos agrícolas entre 
estos el maíz. 
Observamos que el departamento del Magdalena ofrece un amplio mercado que 
demanda el maíz como insumo siendo una oportunidad para su comercialización local. 
A nivel nacional la producción no es suficiente, teniendo Colombia que importar 3.4 
millones de toneladas de grano anualmente, siendo esta una oportunidad para que las 
asociaciones amplíen el mercado para la comercialización del maíz y sus productos 
transformados.  
Ante este escenario, concluimos que con el proyecto se fortalecen las condiciones 
tecnológicas y de infraestructura para la producción del maíz y sus productos derivados.  
Al suminístrales a los agricultores insumos, capacitación técnica y asistencia sicosocial, 
mejora la producción y los ingresos de las familias beneficiadas logrando satisfacer sus 
necesidades básicas. 
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